
งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี สทล.อนุมัติแผน เห็นชอบแผน ลง TOR ออกประกาศประกวดราคา เสนอราคา ประกาศผลประกวดราคา คค.ทราบผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงนามสัญญา ลง PO แล้ว ผลการเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

สํานักทางหลวง แขวง (บาท) จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน ค่าก่อสร้าง จํานวน งบประมาณ GFMIS % จํานวน ค่าก่อสร้าง

แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน ตามสัญญา แผนงาน (บาท) (บาท) แผนงาน ทังหมด
สํานักงานทางหลวงที  (ตาก) สํานักงานทางหลวงที  

(ตาก)
11,610,000 4 11,610,000 4 11,610,000 4 11,610,000 3 2,610,000 3 2,610,000 3 2,534,760.6 3 2,534,760.6 3 2,535,000 4 11,534,760.6 2 4,875,524.31 3,450,524.31 29.91%

แขวงทางหลวงตากที 442,893,000 39 442,592,000 39 441,668,000 39 439,268,000 37 377,548,240.7
8

37 377,548,240.78 37 375,757,010.3
2

37 378,574,892 37 378,581,244 38 428,264,892 38 394,262,709 20,698,075 4.83%

แขวงทางหลวงสุโขทัย 602,845,500 59 600,735,500 59 591,925,100 59 591,926,025 57 509,399,327.9
2

57 509,399,327.92 56 499,996,502 56 499,983,432 56 499,974,032 55 556,642,178 46 513,567,894.7
5

15,925,915.77 2.86% 9 1,040,500

แขวงทางหลวงตากที  
(แม่สอด)

493,705,500 61 491,926,000 59 479,207,500 61 476,040,000 59 413,356,949.5
1

59 413,356,949.51 57 410,008,047.0
2

59 410,137,589.95 58 400,903,351 56 443,871,342.9
5

52 386,188,543.6
8

17,305,377.5 3.9%

แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 531,975,000 47 531,975,000 47 529,859,000 47 527,059,000 45 456,428,039.7
5

45 456,428,039.75 45 455,347,937.7
6

45 455,299,765.36 45 455,307,630 46 514,739,788.1
7

45 471,282,604.8
7

17,343,517.32 3.37% 2 1,052,000

รวม 2,083,029,000 210 2,078,838,500 208 2,054,269,600 210 2,045,903,025 201 1,759,342,557.
96

201 1,759,342,557.9
6

198 1,743,644,257.
7

200 1,746,530,439.
91

199 1,737,301,257 199 1,955,052,961.
72

183 1,770,177,276.
61

74,723,409.9 3.82% 11 2,092,500

รวมทังสิน 2,083,029,000 210 2,078,838,500 208 2,054,269,600 210 2,045,903,025 201 1,759,342,557.
96

201 1,759,342,557.9
6

198 1,743,644,257.
7

200 1,746,530,439.
91

199 1,737,301,257 199 1,955,052,961.
72

183 1,770,177,276.
61

74,723,409.9 3.82% 11 2,092,500

 ปริมาณงาน ( .  กม. / , .  ตร.ม / , , .  ตร.ม. / .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 1

(แบบ ก- )

 รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ 2564  

ประจาํเดือน มกราคม  จ

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี สทล.อนุมัติแผน เห็นชอบแผน ลง TOR ออกประกาศประกวดราคา เสนอราคา ประกาศผลประกวดราคา คค.ทราบผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงนามสัญญา ลง PO แล้ว ผลการเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

สํานักทางหลวง แขวง (บาท) จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน ค่าก่อสร้าง จํานวน งบประมาณ GFMIS % จํานวน ค่าก่อสร้าง

แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน ตามสัญญา แผนงาน (บาท) (บาท) แผนงาน ทังหมด
สํานักงานทางหลวงที  (ตาก) สํานักงานทางหลวงที  

(ตาก)
- %

แขวงทางหลวงตากที 119,740,000 4 119,627,000 4 119,627,000 4 119,627,000 4 116,384,990.4
4

4 116,384,990.44 4 116,331,350.3
9

4 116,321,500 4 116,321,500 4 116,321,500 4 116,321,500 3,222,750 2.77%

แขวงทางหลวงสุโขทัย 130,000,000 4 130,000,000 4 130,000,000 4 130,000,000 4 127,022,180.2
9

4 127,022,180.29 4 126,944,300 4 126,939,900 4 126,939,900 4 126,939,900 4 126,939,900 - %

แขวงทางหลวงตากที  
(แม่สอด)

120,500,000 5 119,072,000 5 119,072,000 5 119,072,000 5 117,770,424.2
2

5 117,770,424.22 5 117,738,600 5 117,738,600 5 117,738,600 5 117,738,600 4 99,350,600 - %

แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 215,000,000 5 215,000,000 5 215,000,000 5 215,000,000 5 210,570,993.6
3

5 210,570,993.63 5 210,477,500 5 210,460,300 5 210,460,300 5 210,460,300 5 210,460,300 - %

รวม 585,240,000 18 583,699,000 18 583,699,000 18 583,699,000 18 571,748,588.5
8

18 571,748,588.58 18 571,491,750.3
9

18 571,460,300 18 571,460,300 18 571,460,300 17 553,072,300 3,222,750 0.56%

รวมทังสิน 585,240,000 18 583,699,000 18 583,699,000 18 583,699,000 18 571,748,588.5
8

18 571,748,588.58 18 571,491,750.3
9

18 571,460,300 18 571,460,300 18 571,460,300 17 553,072,300 3,222,750 0.56%

 ปริมาณงาน ( .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 1

(แบบ ก- )

รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

ประจาํเดือน มกราคม  

(สาํนักแผนงาน)

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย แขวงส่ง

แผน
สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย

ระยะเวลา
พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้

ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415010
08

1110
0
งานปรับปรุง
ทางหลวงผ่าน
ย่านชุมชน

1 1072 0202 มอตะแบก - คลอง
ลาน 

080062004342018
8

95+600 97+234 1 แห่ง กําแพงเพชร  ต.ค. 35,000,000  ต.ค. 35,000,000  ต.ค.  ต.ค. 34,086,768
.35

 พ.ย. 34,086,768.
35
 พ.ย. 34,080,500  ธ.ค. e-bidding 34,079,000  ธ.ค. 34,079,000

.00
 ม.ค. 10456/256

4/2    
 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  ก.ค. 35,000,000 35,000,000 34,079,000.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ณัฐ
พลการ
โยธา

0.02 สผ. - บัญชี  
พรบ.

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415030
35

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

2 1074 0102 ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน 080062004342003
8

28+435 30+175 1 แห่ง กําแพงเพชร  ต.ค. 50,000,000  ต.ค. 50,000,000  ต.ค.  ต.ค. 48,606,217
.41

 พ.ย. 48,606,217.
41
 พ.ย. 48,601,000  ธ.ค. e-bidding 48,594,600  ธ.ค. 48,594,600

.00
 ม.ค. 10455/256

4/2    
 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  ส.ค. 50,000,000 50,000,000 48,594,600.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
สุวรรณ
กิจกําแพง
ก่อสร้าง

0.02 สผ. - บัญชี  
พรบ.

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415030
34

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

3 1074 0101 สลกบาตร - ทุ่ง
สนุ่น 

080062004342013
2

5+475 7+625 1 แห่ง กําแพงเพชร  ต.ค. 50,000,000  ต.ค. 50,000,000  ต.ค.  ต.ค. 49,274,054
.8
 พ.ย. 49,274,054.

8
 พ.ย. 49,250,000  ธ.ค. e-bidding 49,247,900  ธ.ค. 49,247,900

.00
 ม.ค. 10455/256

4/2    
 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  ส.ค. 50,000,000 50,000,000 49,247,900.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
เล็กเจริญ
ก่อสร้าง

สผ. - บัญชี  
พรบ.

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415030
38

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

4 1112 0101 สลกบาตร - บ่อถํา 080062004342008
7

0+375 5+000 1 แห่ง กําแพงเพชร  ต.ค. 50,000,000  ต.ค. 50,000,000  ต.ค.  ต.ค. 48,944,094
.55

 พ.ย. 48,944,094.
55
 พ.ย. 48,916,000  ธ.ค. e-bidding 48,912,600  ธ.ค. 48,912,600

.00
 ม.ค. 10455/256

4/2    
 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  ส.ค. 50,000,000 50,000,000 48,912,600.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
เล็กเจริญ
ก่อสร้าง

0.19 สผ. - บัญชี  
พรบ.

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415030
39

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

5 1116 0101 นครชุม - มอเจริญ 080062004342010
1

0+780 2+000 1 แห่ง กําแพงเพชร  ต.ค. 30,000,000  ต.ค. 30,000,000  ต.ค.  พ.ย. 29,659,858
.52

 พ.ย. 29,659,858.
52
 พ.ย. 29,630,000  ธ.ค. e-bidding 29,626,200  ธ.ค. 29,626,200

.00
 ม.ค. 10455/256

4/2    
 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  ก.ค. 30,000,000 30,000,000 29,626,200.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
สามเพชร

0.03 สผ. - บัญชี  
พรบ.

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415040
16

1300
1
งานบูรณาการ
พัฒนาพืนที
ระดับภาค ด้าน
การสร้างความ
สามารถในการ
แข่งขันของ
ประเทศ

6 1 1001 วังเจ้า - ตาก 08006190A242000
4

518+04
2

518+04
3

1 แห่ง ตาก  ต.ค. 23,000,000  ต.ค. 23,000,000  ต.ค.  พ.ย. 21,491,783
.41

 พ.ย. 21,491,783.
41
 พ.ย. 21,491,000  ธ.ค. e-bidding 21,485,000  ธ.ค. 21,485,000

.00
 ม.ค. 10397/256

4/9    
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  ก.ค. 23,000,000 23,000,000 21,485,000.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
สุวรรณ
กิจกําแพง
ก่อสร้าง

3,222,750.
00

01/2564 สผ. - บัญชี  
พรบ.

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 4

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย แขวงส่ง

แผน
สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย

ระยะเวลา
พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้

ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415010
10

1110
0
งานปรับปรุง
ทางหลวงผ่าน
ย่านชุมชน

7 1132 0102 ลานทอง - พราน
กระต่าย 

080062004342024
0

35+850 38+450 LT
+RT

1 แห่ง กําแพงเพชร  พ.ย. 26,977,000  ต.ค. 26,977,000  ต.ค.  ต.ค. 26,282,039
.65

 พ.ย. 26,282,039.
65
 พ.ย. 26,278,000  ธ.ค. e-bidding 26,275,500  ธ.ค. 26,275,500

.00
 ม.ค. 10456/256

4/2    
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  ก.ค. 27,000,000 26,977,000 26,275,500.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ศุภกิจ
พัฒนา

0.03 สผ. - บัญชี  
พรบ.

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415040
17

1300
1
งานบูรณาการ
พัฒนาพืนที
ระดับภาค ด้าน
การสร้างความ
สามารถในการ
แข่งขันของ
ประเทศ

8 1175 0200 ห้วยส้มป่อย - เจดีย์
ยุทธหัตถี 

08006190A242000
5

72+700 77+400 1 แห่ง ตาก  ต.ค. 44,450,000  ต.ค. 44,450,000  ต.ค.  ต.ค. 43,788,365
.2
 พ.ย. 43,788,365.

2
 พ.ย. 43,749,537  ธ.ค. e-bidding 43,749,000  ธ.ค. 43,749,000

.00
 ม.ค. 10397/256

4/9    
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  ก.ย. 44,540,000 44,450,000 43,749,000.0

0
 วัน - บริษัท 

กษิดิศ 
เอ็นจิเนีย
ริง จํากัด

0.74 สผ. - บัญชี  
พรบ.

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415030
43

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

9 1327 0100 บ้านด่านลานหอย - 
ทุ่งเสลียม 

080062004342008
8

42+920 44+730 1 แห่ง สุโขทัย  ต.ค. 25,200,000  ต.ค. 25,200,000  ต.ค.  ต.ค. 24,822,802
.18

 พ.ย. 24,822,802.
18
 พ.ย. 24,812,813

.39
 ธ.ค. e-bidding 24,812,000  ธ.ค. 24,812,000

.00
 ม.ค. 10455/256

4/2    
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  ส.ค. 25,200,000 25,200,000 24,812,000.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ลานหอย
หินอ่อน

สผ. - บัญชี  
พรบ.

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415010
09

1110
0
งานปรับปรุง
ทางหลวงผ่าน
ย่านชุมชน

10 1090 0102 ห้วยนําริน - อุ้มผาง 080062004342018
9

140+80
0

142+50
0

1 แห่ง ตาก  ต.ค. 20,000,000  ต.ค. 20,000,000  ต.ค.  ต.ค. 19,556,256
.78

 พ.ย. 19,556,256.
78
 พ.ย. 19,553,000  ธ.ค. e-bidding 19,553,000  ธ.ค. 19,553,000

.00
 ม.ค. 10456.1/25

64/2  
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  มิ.ย. 20,000,000 20,000,000 19,553,000.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
พงษ์สวัสด
◌ิ◌์
พาณิชย์ 

สผ. - บัญชี  
พรบ.

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415030
36

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

11 1090 0102 ห้วยนําริน - อุ้มผาง 080062004342011
8

87+250 88+850 1 แห่ง ตาก  ต.ค. 18,572,000  ต.ค. 18,572,000  พ.ย.  พ.ย. 18,391,403
.03

 พ.ย. 18,391,403.
03
 พ.ย. 18,388,000  ธ.ค. e-bidding 18,388,000  ธ.ค. 18,388,000

.00
 ม.ค. 10455.1/25

64/2  
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  มิ.ย. 20,000,000 18,572,000 18,388,000.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
พงษ์สวัสด
◌ิ◌์
พาณิชย์ 

สผ. - บัญชี  
พรบ.

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415030
37

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

12 1090 0101 แม่สอด - ห้วยนํา
ริน 

080062004342008
6

50+825 52+300 1 แห่ง ตาก  ต.ค. 15,000,000  ต.ค. 15,000,000  ต.ค.  ต.ค. 14,810,444
.89

 พ.ย. 14,810,444.
89
 พ.ย. 14,802,000  ธ.ค. e-bidding 14,802,000  ธ.ค. 14,802,000

.00
 ม.ค. 10455/256

4/2    
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  มิ.ย. 15,000,000 15,000,000 14,802,000.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
แม่สอด
โชควิสูตร

สผ. - บัญชี  
พรบ.

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 2 / 4

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย แขวงส่ง

แผน
สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย

ระยะเวลา
พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้

ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415030
40

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

13 1175 0100 แม่ระมาด - ห้วย
ส้มป่อย 

080062004342010
2

1+325 3+050 1 แห่ง ตาก  ก.ย. 15,500,000  ต.ค. 15,500,000  ต.ค.  ต.ค. 15,372,592
.56

 พ.ย. 15,372,592.
56
 พ.ย. 15,365,600  ธ.ค. e-bidding 15,365,600  ธ.ค. 15,365,600

.00
 ม.ค. 10455/256

4/2    
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  มิ.ย. 15,500,000 15,500,000 15,365,600.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
แม่สอด
โชควิสูตร

สผ. - บัญชี  
พรบ.

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415040
18

1300
1
งานบูรณาการ
พัฒนาพืนที
ระดับภาค ด้าน
การสร้างความ
สามารถในการ
แข่งขันของ
ประเทศ

14 1206 0100 ซอโอ - วะเล่ย์ 08006190A242000
3

0+600 3+500 1 แห่ง ตาก  ก.ย. 50,000,000  ต.ค. 50,000,000  ต.ค.  ต.ค. 49,639,726
.96

 พ.ย. 49,639,726.
96
 พ.ย. 49,630,000  ธ.ค. e-bidding 49,630,000  ธ.ค. 49,630,000

.00
 ม.ค. 10397/256

4/9    
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  ส.ค. 50,000,000 50,000,000 49,630,000.0

0
 วัน - บริษัท 

เมืองฉอด
การโยธา 
จํากัด

สผ. - บัญชี  
พรบ.

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415030
33

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

15 101 0304 สวรรคโลก - ศรีสัช
นาลัย 

080062004342002
4

145+67
5

146+47
5

LT
+RT

1 แห่ง สุโขทัย  ต.ค. 35,000,000  ต.ค. 35,000,000  ต.ค.  พ.ย. 34,459,442
.35

 พ.ย. 34,459,442.
35
 พ.ย. 34,431,400  ธ.ค. e-bidding 34,431,400  ธ.ค. 34,431,400

.00
 ม.ค. 10455/256

4/2    
 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  ก.ค. 35,000,000 35,000,000 34,431,400.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
พิษณุดี
พร้อม

สผ. - บัญชี  
พรบ.

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415030
41

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

16 1195 0102 เตว็ดใน - วังไม้
ขอน 

080062004342000
9

29+200 30+350 1 แห่ง สุโขทัย  ต.ค. 35,000,000  ต.ค. 35,000,000  ต.ค.  พ.ย. 34,397,875
.44

 พ.ย. 34,397,875.
44
 พ.ย. 34,360,000  ธ.ค. e-bidding 34,355,600  ธ.ค. 34,355,600

.00
 ม.ค. 10455/256

4/2    
 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  ก.ค. 35,000,000 35,000,000 34,355,600.0

0
 วัน - บริษัท นํา

โชคก่อ
สร้าง 
จํากัด

สผ. - บัญชี  
พรบ.

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415030
42

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

17 1201 0100 สวรรคโลก - ป่า
กล้วย 

080062004342010
3

6+000 11+500 1 แห่ง สุโขทัย  ต.ค. 30,000,000  ต.ค. 30,000,000  ต.ค.  พ.ย. 28,976,158
.58

 พ.ย. 28,976,158.
58
 พ.ย. 28,968,800  ธ.ค. e-bidding 28,968,800  ธ.ค. 28,968,800

.00
 ม.ค. 10455/256

4/2    
 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  ก.ค. 30,000,000 30,000,000 28,968,800.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
พิษณุดี
พร้อม

สผ. - บัญชี  
พรบ.

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415030
44

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

18 1404 0100 หนองช้าง - ศรีสัช
นาลัย 

080062004342001
0

9+650 13+858 1 แห่ง สุโขทัย  ต.ค. 30,000,000  ต.ค. 30,000,000  ต.ค.  พ.ย. 29,188,703
.92

 พ.ย. 29,188,703.
92
 พ.ย. 29,184,100  ธ.ค. e-bidding 29,184,100  ธ.ค. 29,184,100

.00
 ม.ค. 10455/256

4/2    
 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  ก.ค. 30,000,000 30,000,000 29,184,100.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ภูริธนา

สผ. - บัญชี  
พรบ.

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 3 / 4

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



รวมทังสิน  
แผน

583,699,00
0

571,460,30
0.00

571,460,300.
00

3,222,750.
00

 ปริมาณงาน ( .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 4 / 4

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี สทล.อนุมัติแผน เห็นชอบแผน ลง TOR ออกประกาศประกวดราคา เสนอราคา ประกาศผลประกวดราคา คค.ทราบผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงนามสัญญา ลง PO แล้ว ผลการเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

สํานักทางหลวง แขวง (บาท) จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน ค่าก่อสร้าง จํานวน งบประมาณ GFMIS % จํานวน ค่าก่อสร้าง

แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน ตามสัญญา แผนงาน (บาท) (บาท) แผนงาน ทังหมด
สํานักงานทางหลวงที  (ตาก) สํานักงานทางหลวงที  

(ตาก)
11,610,000 4 11,610,000 4 11,610,000 4 11,610,000 3 2,610,000 3 2,610,000 3 2,534,760.6 3 2,534,760.6 3 2,535,000 4 11,534,760.6 2 4,875,524.31 3,450,524.31 29.91%

แขวงทางหลวงตากที 238,650,000 16 238,650,000 16 237,726,000 16 237,726,000 15 181,796,234.9
4

15 181,796,234.94 15 181,147,731 15 181,140,592 15 181,140,592 16 230,830,592 16 196,828,409 15,230,635 6.6%

แขวงทางหลวงสุโขทัย 303,145,500 34 303,145,500 34 294,335,100 34 294,335,100 33 229,133,244.6 33 229,133,244.6 32 211,066,300 32 211,060,530 32 211,060,530 31 267,728,730 22 224,654,392.7
5

15,925,915.77 5.95% 9 1,040,500

แขวงทางหลวงตากที  
(แม่สอด)

273,705,500 28 273,705,500 26 260,987,000 28 261,119,500 27 200,520,606.9
2

27 200,520,606.92 25 197,324,558.3
4

27 197,454,949.77 26 188,220,065 24 231,188,899.7
7

22 192,886,340.5 17,305,377.5 7.49%

แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 265,025,000 23 265,025,000 23 262,909,000 23 262,909,000 22 196,889,439.5
4

22 196,889,439.54 22 195,945,870.1
9

22 195,923,707.19 22 195,923,730 23 255,263,730 22 211,906,546.4
7

17,343,517.32 6.79% 2 1,052,000

รวม 1,092,136,000 105 1,092,136,000 103 1,067,567,100 105 1,067,699,600 100 810,949,526 100 810,949,526 97 788,019,220.1
3

99 788,114,539.56 98 778,879,917 98 996,546,712.3
7

84 831,151,213.0
3

69,255,969.9 6.95% 11 2,092,500

รวมทังสิน 1,092,136,000 105 1,092,136,000 103 1,067,567,100 105 1,067,699,600 100 810,949,526 100 810,949,526 97 788,019,220.1
3

99 788,114,539.56 98 778,879,917 98 996,546,712.3
7

84 831,151,213.0
3

69,255,969.9 6.95% 11 2,092,500

 ปริมาณงาน ( .  กม. / , .  ตร.ม / , , .  ตร.ม. / .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 1

(แบบ ก- )

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)

รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ปี งบประมาณ 2564 

ประจาํเดือน มกราคม  

(สาํนักบรหิารบํารงุทาง)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที

หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง

จํานวน หน่วย แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)

วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

641191 2800
3
โครงการบูรณะ
โครงข่ายทาง
หลวงเชือมโยง
ระหว่างภาค

1 1
1

0901
0901

โนนปอแดง - ปาก
ดง ตอน 1 
โนนปอแดง - ปาก
ดง ตอน 1 

080062003142018
6

387+00
0
402+00
0

388+65
8
402+29
0

RT
LT

2.495 กม. กําแพงเพชร  ก.ย. 35,000,000  ก.ย. 35,000,000  ต.ค.  ต.ค. 33,542,025
.25

 พ.ย. 33,542,025.
25

 พ.ย. 33,526,000  ธ.ค. e-bidding 33,524,300  ธ.ค. 33,524,300
.00

 ม.ค. 10446/256
4/3    

 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  พ.ค. 35,000,000 35,000,000 33,524,300.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
เล็กเจริญ
ก่อสร้าง

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

641231 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

2 1 0902 ปากดง - นครชุม 
ตอน  

080062900242029
8

438+57
6

440+77
5

RT 39970 ตร.ม. กําแพงเพชร  ก.ย. 15,969,000  ก.ย. 15,969,000  ต.ค.  ต.ค. 15,358,322
.81

 ต.ค. 15,358,322.
81

 พ.ย. 15,354,500  พ.ย. e-bidding 15,353,500  ธ.ค. 15,353,500
.00

 ธ.ค. 10345/256
4/3    

 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  เม.ย. 15,969,000 15,969,000 15,353,500.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ศุภกิจ
พัฒนา

0.27 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

641235 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

3 1 0903 นครชุม - วังเจ้า 080062900242001
7

462+24
0

466+72
5

RT 43050 ตร.ม. กําแพงเพชร  ก.ย. 17,904,000  ก.ย. 17,904,000  ต.ค.  ต.ค. 17,353,909
.61

 ต.ค. 17,353,909.
61

 พ.ย. 17,348,800  พ.ย. e-bidding 17,347,100  ธ.ค. 17,347,100
.00

 ธ.ค. 10345/256
4/3    

 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  เม.ย. 17,904,000 17,904,000 17,347,100.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ณัฐ
พลการ
โยธา

0.01 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

641255 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

4 1 0901 โนนปอแดง - ปาก
ดง ตอน  

080062900242016
0

434+65
0

438+57
6

LT 45750 ตร.ม. กําแพงเพชร  ก.ย. 19,356,000  ก.ย. 19,356,000  ต.ค.  ต.ค. 18,820,858
.53

 ต.ค. 18,820,858.
53

 พ.ย. 18,813,000  พ.ย. e-bidding 18,811,100  ธ.ค. 18,811,100
.00

 ธ.ค. 10345/256
4/3    

 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  เม.ย. 19,356,000 19,356,000 18,811,100.0
0

 วัน - บริษัท อ
.อารยะ
วงศ์ จํากัด

0 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

641259 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

5 1
1

0902
0903

ปากดง - นครชุม - 
วังเจ้า 
ปากดง - นครชุม - 
วังเจ้า 

080062900241023
1

457+77
5
458+35
0

458+34
5
458+90
0

19285 ตร.ม. กําแพงเพชร  ก.ย. 6,530,000  ต.ค. 6,530,000  ต.ค.  ต.ค. 6,261,593.
2

 พ.ย. 6,261,593.2  พ.ย. 6,258,593  พ.ย. e-bidding 6,257,600  ธ.ค. 6,257,600.
00

 ธ.ค. 10345/256
4/3    

 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  เม.ย. 7,743,000 7,743,000 6,257,600.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ณัฐ
พลการ
โยธา

0 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

1305 2910
0
โครงการบํารุง
รักษาและ
บูรณะสะพาน

6 1
1
1

0903
0903
0903

นครชุม - วังเจ้า 
ตอน 1 
นครชุม - วังเจ้า 
ตอน 1 
นครชุม - วังเจ้า 
ตอน 1 

080062900241004
8

460+88
0
484+51
7
485+45
4

460+88
1
484+51
8
485+45
5

-
-
-

1974 ตร.ม. กําแพงเพชร  ก.ย. 1,500,000  ต.ค. 1,500,000  ต.ค.  พ.ย. 1,502,800  พ.ย. 1,502,800  พ.ย. 1,498,000  ธ.ค. e-bidding 1,497,000  ธ.ค. 1,497,000.
00

 ม.ค. 10404/256
4/3    

 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  พ.ค. 1,500,000 1,500,000 1,497,000.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
สามเพชร

5.45 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

641207 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

7 101 0100 นครชุม - นําดิบ 080062900241011
5

3+460 5+000 20350 ตร.ม. กําแพงเพชร  ก.ย. 6,990,000  ก.ย. 6,990,000  ต.ค.  ต.ค. 6,726,081.
05

 พ.ย. 6,726,081.0
5

 พ.ย. 6,723,000  พ.ย. e-bidding 6,722,330  ธ.ค. 6,722,330.
00

 ธ.ค. 10345/256
4/3    

 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  เม.ย. 7,259,000 7,259,000 6,722,330.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
สุวรรณ
กิจกําแพง
ก่อสร้าง

80 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 20

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที

หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง

จํานวน หน่วย แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)

วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

641315 2225
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

8 1072 0201 เขาชนกัน - มอ
ตะแบก 

080062900241004
0

67+000 71+025 44270 ตร.ม. กําแพงเพชร  พ.ย. 9,653,000  ต.ค. 9,653,000  ต.ค.  ต.ค. 9,318,148.
91

 พ.ย. 9,318,148.9
1

 พ.ย. 9,316,000  พ.ย. e-bidding 9,314,000  ธ.ค. 9,314,000.
00

 ธ.ค. 10345/256
4/3    

 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  เม.ย. 9,653,000 9,653,000 9,314,000.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ศุภกิจ
พัฒนา

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

640200 2710
0
งานฉุกเฉิน 9 1072 0201 เขาชนกัน - มอ

ตะแบก 
080062900242057
7

67+000 67+200 1 แห่ง กําแพงเพชร  ต.ค. 52,000  ต.ค. 52,000  ม.ค.  พ.ย. 52,000  พ.ย. 52,000  พ.ย. 51,977.19  พ.ย. ดําเนินการ
เอง

51,977.19  พ.ย. 52,000.00  ธ.ค. 10260/256
4/3    

 พ.ย. งานดําเนิน
การเอง

 พ.ย.  พ.ย. 52,000 52,000 52,000.00  วัน - 100  ธ.ค.  ธ.ค. 51,977.19 12/2563 สร. - บัญชีการ
สัญจรเร่งด่วน 
(งานฉุกเฉิน)

งานดําเนิน
การเอง ใบ
สังซือ ที 

/ / /
 = 
, , ใบ

สังซือที 
/ / /

 = 
, .  
และ ค่าเช่า
รถ ,

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

641271 2800
3
โครงการบูรณะ
โครงข่ายทาง
หลวงเชือมโยง
ระหว่างภาค

10 1074 0101 สลกบาตร - ทุ่ง
สนุ่น 

080062003142014
0

9+693 16+625 52570 ตร.ม กําแพงเพชร  ก.ย. 25,000,000  ก.ย. 25,000,000  ต.ค.  ต.ค. 23,986,500
.29

 พ.ย. 23,986,500.
29

 พ.ย. 23,981,000  ธ.ค. e-bidding 23,978,100  ธ.ค. 23,978,100
.00

 ม.ค. 10446/256
4/3    

 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  พ.ค. 25,000,000 25,000,000 23,978,100.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
สุวรรณ
กิจกําแพง
ก่อสร้าง

0.02 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

643659 2720
0
งานฟืนฟูทาง
หลวงเพือคืนสู่
สภาพอย่าง
ยังยืน 

11 1074 0101 สลกบาตร - ทุ่ง
สนุ่น 

080062900241028
3

1+347 1+858 1 แห่ง กําแพงเพชร  ก.ย. 7,500,000  ต.ค. 7,500,000  ต.ค.  ต.ค. 7,424,397.
4

 พ.ย. 7,424,397.4  พ.ย. 7,373,000  พ.ย. e-bidding 7,372,200  ธ.ค. 7,372,200.
00

 ธ.ค. 10342/256
4/3    

 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  มิ.ย. 7,500,000 7,500,000 7,372,200.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ท่าทราย
ขาณุวรลัก
ษบุรี

0.1 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

643660 2720
0
งานฟืนฟูทาง
หลวงเพือคืนสู่
สภาพอย่าง
ยังยืน 

12 1074 0101 สลกบาตร - ทุ่ง
สนุ่น 

080062900241009
4

8+600 9+095 1 แห่ง กําแพงเพชร  ก.ย. 3,500,000  ต.ค. 3,500,000  ต.ค.  ต.ค. 3,466,615.
34

 พ.ย. 3,466,615.3
4

 พ.ย. 3,390,000  พ.ย. e-bidding 3,389,000  ธ.ค. 3,389,000.
00

 ธ.ค. 10342/256
4/3    

 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  มิ.ย. 3,500,000 3,500,000 3,389,000.00  วัน - บริษัท ชัย
ชนาพร 
จํากัด

0.19 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 2 / 20

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที

หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง

จํานวน หน่วย แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)

วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

641318 2225
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

13 1112 0102 บ่อถํา - วังปลาอ้าว 080062900241007
5

15+400 20+550 46350 ตร.ม. กําแพงเพชร  ก.ย. 9,720,000  ต.ค. 9,720,000  ต.ค.  ต.ค. 9,377,130.
52

 พ.ย. 9,377,130.5
2

 พ.ย. 9,359,000  พ.ย. e-bidding 9,356,500  ธ.ค. 9,356,500.
00

 ธ.ค. 10345/256
4/3    

 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  เม.ย. 9,720,000 9,720,000 9,356,500.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
เล็กเจริญ
ก่อสร้าง

0 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

641239 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

14 1242 0100 โค้งวิไล - เขานําอุ่น 080062900242029
9

24+525 26+400 41000 ตร.ม. กําแพงเพชร  ก.ย. 13,900,000  ก.ย. 13,900,000  ต.ค.  ต.ค. 13,428,760
.73

 ต.ค. 13,428,760.
73

 พ.ย. 13,396,000  พ.ย. e-bidding 13,395,400  ธ.ค. 13,395,400
.00

 ธ.ค. 10345/256
4/3    

 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  เม.ย. 14,517,000 14,517,000 13,395,400.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
เล็กเจริญ
ก่อสร้าง

0.03 2,009,310.
00

01/2564 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

641195 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

15 1280 0100 ทุ่งมหาชัย - ระหาน 
ตอน  

080062900242018
9

41+070 42+469 30945 ตร.ม. กําแพงเพชร  ก.ย. 14,500,000  ก.ย. 14,500,000  ต.ค.  ต.ค. 14,113,658
.29

 ต.ค. 14,113,658.
29

 พ.ย. 14,100,000  พ.ย. e-bidding 14,098,000  ธ.ค. 14,098,000
.00

 ธ.ค. 10344/256
4/3    

 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  เม.ย. 14,517,000 14,517,000 14,098,000.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
สามเพชร

0.03 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

641321 2225
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

16 1375 0100 หนองกระทุ่ม - ดง
เย็น 

080062900241009
8

3+500 11+050 37460 ตร.ม. กําแพงเพชร  ก.ย. 7,995,000  ต.ค. 7,995,000  ต.ค.  ต.ค. 7,782,309.
43

 พ.ย. 7,782,309.4
3

 พ.ย. 7,770,000  พ.ย. e-bidding 7,768,600  ธ.ค. 7,768,600.
00

 ธ.ค. 10345/256
4/3    

 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  เม.ย. 7,995,000 7,995,000 7,768,600.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
สามเพชร

0.06 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6420503
8

2051
0
อาคารสถานที 17 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
ระดับชํานาญการ
พิเศษและอํานวย
การระดับต้น 
(ระดับ - ) แขวง
ทางหลวงกําแพงเพ
ชร จ.กําแพงเพชร 

080062900141021
2

453+07
6

453+07
7

1 แห่ง กําแพงเพชร  ก.ย. 1,500,000  ก.ย. 1,500,000  ก.ย.  ต.ค. 1,469,189.
41

 ต.ค. 1,469,189.4
1

 พ.ย. 1,340,000  พ.ย. e-bidding 1,340,000  พ.ย. 1,340,000.
00

 ธ.ค. 10319/256
4/4    

 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  ก.ค. 1,500,000 1,500,000 1,340,000.00  วัน - หจก.สําร
าญ
กําแพงเพ
ชรก่อ
สร้าง

0.04 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6420504
0

2051
0
อาคารสถานที 18 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
ระดับชํานาญงาน 
(ระดับ - ) แขวง
ทางหลวงกําแพงเพ
ชร จ.กําแพงเพชร 

080062900141031
3

453+07
6

453+07
6

1 แห่ง กําแพงเพชร  ก.ย. 1,700,000  ก.ย. 1,700,000  ก.ย.  ต.ค. 1,680,076.
59

 ต.ค. 1,680,076.5
9

 พ.ย. 1,560,000  พ.ย. e-bidding 1,560,000  พ.ย. 1,560,000.
00

 ธ.ค. 10319/256
4/4    

 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  ก.ค. 1,700,000 1,700,000 1,560,000.00  วัน - หจก.สําร
าญ
กําแพงเพ
ชรก่อ
สร้าง

2.3 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 3 / 20

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที

หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง

จํานวน หน่วย แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)

วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6420504
2

2051
0
อาคารสถานที 19 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
ระดับปฏิบัติการ
และระดับชํานาญ
การ (ระดับ - ) 
หมวดทางหลวง
คลองขลุง แขวงทาง
หลวงกําแพงเพชร จ
.กําแพงเพชร 

080062900141035
5

423+80
9

423+81
0

1 แห่ง กําแพงเพชร  ก.ย. 1,200,000  ก.ย. 1,200,000  ก.ย.  ต.ค. 1,176,292.
97

 ต.ค. 1,176,292.9
7

 พ.ย. 1,100,000  พ.ย. e-bidding 1,100,000  พ.ย. 1,100,000.
00

 ธ.ค. 10319/256
4/4    

 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  ก.ค. 1,200,000 1,200,000 1,100,000.00  วัน - วรพล 
คอนสต
รัคชัน 
(ส่งออก, 
ขายส่ง, 
ขายปลีก, 
ให้
บริการ, ผู้
ผลิต

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6420504
3

2051
0
อาคารสถานที 20 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
ระดับปฏิบัติการ
และระดับชํานาญ
การ (ระดับ - ) 
หมวดทางหลวงโก
สัมพีนคร แขวงทาง
หลวงกําแพงเพชร จ
.กําแพงเพชร 

080062900141017
7

476+55
3

476+55
4

1 แห่ง กําแพงเพชร  ก.ย. 1,200,000  ก.ย. 1,200,000  ก.ย.  ต.ค. 1,176,283.
05

 ต.ค. 1,176,283.0
5

 พ.ย. 1,100,000  พ.ย. e-bidding 1,100,000  พ.ย. 1,100,000.
00

 ธ.ค. 10319/256
4/4    

 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  ก.ค. 1,200,000 1,200,000 1,100,000.00  วัน - วรพล 
คอนสต
รัคชัน 
(ส่งออก, 
ขายส่ง, 
ขายปลีก, 
ให้
บริการ, ผู้
ผลิต

0.65 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6420504
4

2052
0
อาคารสถานที 21 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

ทําการและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
สํานักงานหมวด
ทางหลวง หมวด
ทางหลวงปากคลอง
ลาน แขวงทาง
หลวงกําแพงเพชร จ
.กําแพงเพชร 

080062900141020
5

89+190 89+191 1 แห่ง กําแพงเพชร  ก.ย. 1,900,000  ต.ค. 1,900,000  ต.ค.  ต.ค. 1,872,486.
16

 ต.ค. 1,872,486.1
6

 พ.ย. 1,587,000  พ.ย. e-bidding 1,587,000  พ.ย. 1,587,000.
00

 ธ.ค. 10319/256
4/4    

 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  ก.ค. 1,900,000 1,900,000 1,587,000.00  วัน - หจก.สําร
าญ
กําแพงเพ
ชรก่อ
สร้าง

0 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 4 / 20

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที

หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง

จํานวน หน่วย แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)

วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6420504
5

2054
0
อาคารสถานที 22 9999 9999 ค่าปรับปรุงอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
แขวงทางหลวง
กําแพงเพชร จ
.กําแพงเพชร 

080062900141014
3

453+07
6

453+07
7

1 แห่ง กําแพงเพชร  ก.ย. 1,000,000  ก.ย. 1,000,000  ต.ค.  พ.ย. 1,000,000  พ.ย. 1,000,000  พ.ย. 1,000,000  พ.ย. ดําเนินการ
เอง

1,000,000  พ.ย. 1,000,000.
00

 ธ.ค. 10319/256
4/4    

 ม.ค. งานดําเนิน
การเอง

 ม.ค.  มิ.ย. 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00  วัน - ขท
.กําแพงเพ
ชร

100  ม.ค.  ม.ค. 1,000,000.
00

01/2564 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)

ใบสังซือ 
517/60/64/9
9 = 13,750
ใบสังซือ 
517/60/64/1
00 = 
295,420
ใบสังซือ 
517/60/64/1
01 = 
254,140
ใบสังซือ 
517/60/64/1
06 = 
436,690 
รวมเบิกทัง
สิน 
1,000,000 
บาท

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

641027 2100
0
งานบํารุงปกติ 23 9999 9999 งานบํารุงปกติ 

แขวงทางหลวง
กําแพงเพชร 

080062900241013
1

0+000 0+000 1 แห่ง กําแพงเพชร  ก.ย. 59,340,000  ต.ค. 59,340,000  ต.ค. ดําเนินการ
เอง

 ต.ค. งานดําเนิน
การเอง

 ต.ค.  ก.ย. 59,340,000 59,340,000 59,340,000.0
0

 วัน - ขท
.กําแพงเพ
ชร

24.04 14,282,230
.13

01/2564 สร. - บัญชีงาน
บํารุงปกติ

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

641202 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

24 1 1003 วังม่วง - แม่
เชียงรายบน 

080062900242031
2

542+91
5

545+00
0

- 24750 ตร.ม. ตาก  ต.ค. 10,424,000  ต.ค. 10,424,000  ต.ค.  ต.ค. 10,083,722
.57

 พ.ย. 10,083,722.
57

 พ.ย. 10,070,000  ธ.ค. e-bidding 10,070,000  ธ.ค. 10,070,000
.00

 ม.ค. 10443/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 10,646,000 10,646,000 10,070,000.0
0

 วัน - บริษัท 
โรจนากร
พาณิช 
( )

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

641206 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

25 1 1001 วังเจ้า - ตาก ตอน  080062900241012
5

493+81
6

494+10
0

- 6895 ตร.ม. ตาก  ก.ย. 6,775,000  ต.ค. 6,775,000  ต.ค.  ต.ค. 6,311,025.
18

 พ.ย. 6,311,025.1
8

 พ.ย. 6,290,000  ธ.ค. e-bidding 6,290,000  ธ.ค. 6,290,000.
00

 ม.ค. 10449/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 6,775,000 6,775,000 6,290,000.00  วัน - บริษัท นํา
โชคก่อ
สร้าง 
จํากัด

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 5 / 20

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที

หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง

จํานวน หน่วย แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)

วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

648015 2800
6
โครงการก่อ
สร้างจุดพักรถ
เพือยก
มาตรฐานงาน
ทาง 

26 1 1003 วังม่วง - แม่
เชียงรายบน 

08006200F841000
2

565+61
7

565+61
7

- 1 แห่ง ตาก  ต.ค. 9,348,000  ต.ค. 9,348,000  ต.ค.  พ.ย. 9,288,909.
01

 พ.ย. 9,288,909.0
1

 พ.ย. 9,287,909  ธ.ค. e-bidding 9,287,000  ธ.ค. 9,287,000.
00

 ม.ค. 10403/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  มิ.ย. 9,375,000 9,375,000 9,287,000.00  วัน - บริษัท 
กษิดิศ 
เอ็นจิเนีย
ริง จํากัด

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

641210 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

27 12 0202 ตาก - หนองเสือ 080062900242025
2

101+70
0

103+82
0

(LT
+RT
)

43146 ตร.ม. ตาก  ก.ย. 15,485,000  ต.ค. 15,485,000  ต.ค.  ต.ค. 15,002,345
.56

 พ.ย. 15,002,345.
56

 พ.ย. 14,971,428  ธ.ค. e-bidding 14,971,400  ธ.ค. 14,971,400
.00

 ม.ค. 10443/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 15,485,000 15,485,000 14,971,400.0
0

 วัน - บริษัท 
กษิดิศ 
เอ็นจิเนีย
ริง จํากัด

0.02 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

641222 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

28 12 0203 หนองเสือ - วังวน 080062900242053
3

143+76
5

146+85
0

34975 ตร.ม. สุโขทัย  ก.ย. 12,098,000  ต.ค. 12,098,000  ต.ค.  ต.ค. 11,759,723
.71

 พ.ย. 11,759,723.
71

 พ.ย. 11,726,192  ธ.ค. e-bidding 11,726,192  ธ.ค. 11,726,192
.00

 ม.ค. 10443/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 12,098,000 12,098,000 11,726,192.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ลานหอย
หินอ่อน

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

641254 2800
3
โครงการบูรณะ
โครงข่ายทาง
หลวงเชือมโยง
ระหว่างภาค

29 12 0203 หนองเสือ - วังวน 080062003142007
9

150+29
0

153+48
0

(LT
+RT
)

3.19 กม. สุโขทัย  ต.ค. 29,860,000  ต.ค. 29,860,000  ต.ค.  ต.ค. 29,174,388
.18

 พ.ย. 29,174,388.
18

 พ.ย. 29,100,000  ธ.ค. e-bidding 29,100,000  ธ.ค. 29,100,000
.00

 ม.ค. 10446/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  มิ.ย. 30,000,000 30,000,000 29,100,000.0
0

 วัน - บริษัท นํา
โชคก่อ
สร้าง 
จํากัด

0.01 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

641226 2520
0
งานขยายทาง
จราจร

30 1107 0102 หนองบัวเหนือ - ท่า
ปุย 

080062900242072
5

17+000 18+600 19200 ตร.ม. ตาก  พ.ย. 12,091,000  ต.ค. 12,091,000  ต.ค.  ต.ค. 11,767,216
.49

 พ.ย. 11,767,216.
49

 พ.ย. 11,762,000  ธ.ค. e-bidding 11,760,000  ธ.ค. 11,760,000
.00

 ม.ค. 10449/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  พ.ค. 12,098,000 12,098,000 11,760,000.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
สุวรรณ
กิจกําแพง
ก่อสร้าง

1.03 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

641258 2225
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

31 1108 0100 ค่ายพระเจ้าตาก - 
นาโบสถ์ 

080062900242004
5

0+150 11+440 71075 ตร.ม. ตาก  ก.ย. 14,378,000  ต.ค. 14,378,000  ต.ค.  ต.ค. 13,213,198
.17

 พ.ย. 13,213,198.
17

 พ.ย. 13,203,000  ธ.ค. e-bidding 13,201,000  ธ.ค. 13,201,000
.00

 ม.ค. 10443/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 14,378,000 14,378,000 13,201,000.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
สุวรรณ 
แอสฟัลต์(

)

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

641214 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

32 1110 0100 ประดาง - วังเจ้า 
ตอน  

080062900242070
4

7+015 9+745 23720 ตร.ม. ตาก  ก.ย. 10,646,000  ต.ค. 10,646,000  ต.ค.  ต.ค. 10,234,848
.26

 พ.ย. 10,234,848.
26

 พ.ย. 10,200,000  ธ.ค. e-bidding 10,200,000  ธ.ค. 10,200,000
.00

 ม.ค. 10449/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 10,646,000 10,646,000 10,200,000.0
0

 วัน - บริษัท นํา
โชคก่อ
สร้าง 
จํากัด

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 6 / 20

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที

หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง

จํานวน หน่วย แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)

วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

641194 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

33 1175 0200 ห้วยส้มป่อย - เจดีย์
ยุทธหัตถี 

080062900242046
7

42+925 51+050 38675 ตร.ม. ตาก  ก.ย. 19,313,000  ต.ค. 19,313,000  ต.ค.  ต.ค. 18,720,234
.95

 พ.ย. 18,720,234.
95

 พ.ย. 18,708,000  ธ.ค. e-bidding 18,708,000  ธ.ค. 18,708,000
.00

 ม.ค. 10449/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 19,356,000 19,356,000 18,708,000.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
เมืองฉอด
การโยธา

0.22 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

641198 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

34 1327 0100 บ้านด่านลานหอย - 
ทุ่งเสลียม 

080062900242038
7

18+600 22+150 26550 ตร.ม. สุโขทัย  ก.ย. 20,324,000  ก.ย. 20,324,000  ต.ค.  ต.ค. 19,756,855
.63

 พ.ย. 19,756,855.
63

 พ.ย. 19,746,000  ธ.ค. e-bidding 19,744,000  ธ.ค. 19,744,000
.00

 ม.ค. 10449/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  พ.ค. 20,324,000 20,324,000 19,744,000.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
พิษณุดี
พร้อม

0.01 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

641230 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

35 1331 0100 พรานกระต่าย - 
ลานไผ่ ตอน  

080062900241004
1

20+900 23+800 25952 ตร.ม. กําแพงเพชร  ก.ย. 9,194,000  ต.ค. 9,194,000  ต.ค.  ต.ค. 8,908,289.
99

 พ.ย. 8,908,289.9
9

 พ.ย. 8,863,000  ธ.ค. e-bidding 8,863,000  ธ.ค. 8,863,000.
00

 ม.ค. 10443/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 9,194,000 9,194,000 8,863,000.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ธาราวุฒิ 
เอ็นจิเนีย
ริง 

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

641218 2520
0
งานขยายทาง
จราจร

36 1357 0100 ทางเข้าเขือนภูมิพล 080062900242074
7

4+650 6+775 26135 ตร.ม. ตาก  ก.ย. 15,080,000  ต.ค. 15,080,000  ต.ค.  ต.ค. 14,665,206
.82

 พ.ย. 14,665,206.
82

 พ.ย. 14,632,202  ธ.ค. e-bidding 14,632,000  ธ.ค. 14,632,000
.00

 ม.ค. 10449/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  พ.ค. 15,485,000 15,485,000 14,632,000.0
0

 วัน - บริษัท 
กษิดิศ 
เอ็นจิเนีย
ริง จํากัด

0.66 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6420518
5

2051
0
อาคารสถานที 37 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
ระดับปฏิบัติการ
และระดับชํานาญ
การ (ระดับ - ) 
หมวดทางหลวงวัง
ประจบ แขวงทาง
หลวงตากที  จ
.ตาก 

080062900141013
6

0+000 0+000 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 1,200,000  ส.ค. 1,200,000  ก.ย.  ก.ย. 1,156,866.
63

 ต.ค. 1,156,866.6
3

 ต.ค. 1,068,000  ต.ค. e-bidding 1,068,000  ต.ค. 1,068,000.
00

 ธ.ค. 10318/256
4/4    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  ก.ค. 1,200,000 1,200,000 1,068,000.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ป้าเหลียว 
วัสดุก่อ
สร้าง

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 7 / 20

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที

หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง

จํานวน หน่วย แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)

วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6420519
2

2052
0
อาคารสถานที 38 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

ทําการและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
สํานักงานหมวด
ทางหลวง หมวด
ทางหลวงวังประจบ 
แขวงทางหลวงตาก
ที  จ.ตาก 

080062900141025
2

0+000 0+000 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 1,820,000  ส.ค. 1,820,000  ก.ย.  ต.ค. 1,753,403.
79

 ต.ค. 1,753,403.7
9

 ต.ค. 1,520,000  ต.ค. e-bidding 1,520,000  ต.ค. 1,520,000.
00

 ธ.ค. 10318/256
4/4    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  ก.ค. 1,900,000 1,900,000 1,520,000.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ชาญ ควิลิ
ตี

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

641024 2100
0
งานบํารุงปกติ 39 9999 9999 งานบํารุงปกติ 

แขวงทางหลวงตาก
ที  

080062900241043
0

0+000 0+000 1 แห่ง ตาก  ต.ค. 49,690,000  ต.ค. 49,690,000  ต.ค. ดําเนินการ
เอง

 ต.ค. งานดําเนิน
การเอง 

 ต.ค.  ก.ย. 49,690,000 49,690,000 49,690,000.0
0

 วัน - ขท.ตากที 29.8 15,230,635
.00

01/2564 สร. - บัญชีงาน
บํารุงปกติ

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

641209 2720
0
งานฟืนฟูทาง
หลวงเพือคืนสู่
สภาพอย่าง
ยังยืน 

40 12 0100 กลางสะพาน
มิตรภาพทีแม่สอด 
(เขตแดนไทย/พม่า) 
- แม่ละเมา 

080062900241038
0

19+140 19+340 1 แห่ง ตาก  ต.ค. 6,603,000  ต.ค. 6,603,000  ต.ค.  ธ.ค. 6,612,238.
3

 ธ.ค. 6,612,238.3  ธ.ค. 6,546,050  ธ.ค. e-bidding 6,546,050  ม.ค. 6,546,050.
00

 ม.ค. 10511/256
4/3    

7,500,000 7,500,000 -  วัน - บริษัท 
เคนเบอร์ 
จีโอ
เทคนิค 
(ไทย
แลนด์) 
จํากัด

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

ออกใหม่
รอบ 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

648016 2800
6
โครงการก่อ
สร้างจุดพักรถ
เพือยก
มาตรฐานงาน
ทาง 

41 12 0100 กลางสะพาน
มิตรภาพทีแม่สอด 
(เขตแดนไทย/พม่า) 
- แม่ละเมา 

08006200F841000
4

21+590 21+590 - 1 แห่ง ตาก  ต.ค. 9,375,000  ต.ค. 9,375,000  ต.ค.  พ.ย. 9,239,956.
89

 พ.ย. 9,239,956.8
9

 พ.ย. 9,234,988.
4

 ธ.ค. e-bidding 9,234,900  ธ.ค.  ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  มิ.ย. 9,375,000 9,375,000 9,234,900.00  วัน - บริษัท 
กษิดิศ 
เอ็นจิเนีย
ริง จํากัด

0.1 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

641201 2800
3
โครงการบูรณะ
โครงข่ายทาง
หลวงเชือมโยง
ระหว่างภาค

42 105 0102 ห้วยบง - แม่สลิด
หลวง ตอน  

080062003142004
7

91+715 96+665 4.85 กม. ตาก  ก.ย. 18,440,000  ต.ค. 18,440,000  ต.ค.  ต.ค. 17,812,659
.12

 พ.ย. 17,812,659.
12

 พ.ย. 17,795,800  ธ.ค. e-bidding 17,795,800  ธ.ค. 17,795,800
.00

 ม.ค. 10446/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 20,500,000 20,500,000 17,795,800.0
0

 วัน - บริษัท 
กษิดิศ 
เอ็นจิเนีย
ริง จํากัด

0.23 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

641225 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

43 105 0103 ห้วยบง - แม่สลิด
หลวง - แม่เงา ตอน 
 

080062900242047
9

102+00
0

107+85
0

34040 ตร.ม. ตาก  พ.ย. 11,300,000  พ.ย. 11,300,000  พ.ย.  พ.ย. 11,294,069
.99

 พ.ย. 11,294,069.
99

 พ.ย. 11,289,000  ธ.ค. e-bidding 11,289,000  ธ.ค. 11,289,000
.00

 ม.ค. 10443/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 12,098,000 12,098,000 11,289,000.0
0

 วัน - บริษัท 
เมืองฉอด
การโยธา 
จํากัด

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 8 / 20

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที

หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง

จํานวน หน่วย แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)

วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

641233 2210
0
งานฉาบผิว
แอสฟัลต์

44 105 0103 แม่สลิดหลวง - แม่
เงา ตอน  

080062900242044
1

169+48
0

177+00
0

75200 ตร.ม. ตาก  ก.ย. 6,679,000  ต.ค. 6,679,000  ต.ค.  ต.ค. 6,506,432.
42

 พ.ย. 6,506,432.4
2

 พ.ย. 4,671,439.
94

 ธ.ค. e-bidding 4,671,435  ธ.ค. 4,671,435.
00

 ธ.ค. 10345/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 10,162,000 10,162,000 4,671,435.00  วัน - บริษัท 
ถนอม
วงศ์
บริการ 
จํากัด

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

641265 2800
3
โครงการบูรณะ
โครงข่ายทาง
หลวงเชือมโยง
ระหว่างภาค

45 105 0102 ห้วยบง - แม่สลิด
หลวง ตอน  

080062003142009
3

35+875 39+200 3.29 กม. ตาก  ก.ย. 15,074,000  ต.ค. 15,074,000  ต.ค.  ธ.ค. 14,339,256
.88

 ธ.ค. 14,339,256.
88

 ธ.ค. 14,330,000  ธ.ค. e-bidding 14,330,000  ม.ค. 14,330,000
.00

 ม.ค. 10509/256
4/3    

16,500,000 16,500,000 -  วัน - บริษัท 
ไมล์
สโตน
คอนสต
รัคชัน 
จํากัด

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

ออกใหม่
รอบ 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

641269 2720
0
งานฟืนฟูทาง
หลวงเพือคืนสู่
สภาพอย่าง
ยังยืน 

46 105 0103 แม่สลิดหลวง - แม่
เงา 

080062900241028
5

142+00
0

142+45
0

1 แห่ง ตาก  ก.ย. 6,000,000  ก.ย. 6,000,000  ต.ค.  พ.ย. 5,899,230.
39

 พ.ย. 5,899,230.3
9

 พ.ย. 5,897,000  ธ.ค. e-bidding 5,897,000  ธ.ค. 5,897,000.
00

 ม.ค. 10402/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  พ.ค. 6,000,000 6,000,000 5,897,000.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ตากแอ
สฟัลท์

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

641281 2210
0
งานฉาบผิว
แอสฟัลต์

47 105 0103 ห้วยบง - แม่สลิด
หลวง - แม่เงา ตอน 
 

080062900241024
4

72+020 88+000 31420 ตร.ม. ตาก  พ.ย. 9,900,000  พ.ย. 9,900,000  พ.ย.  พ.ย. 9,920,565.
78

 พ.ย. 9,920,565.7
8

 พ.ย. 9,898,000  ธ.ค. e-bidding 9,896,000  ธ.ค. 9,896,000.
00

 ม.ค. 10443/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 9,900,000 9,900,000 9,896,000.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ศุภกิจ
พัฒนา

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

641197 2320
0
งานซ่อมทางผิว
แอสฟัลต์

48 1090 0102 ห้วยนําริน - อุ้มผาง 
ตอน  

080062900242019
9

121+81
0

124+36
0

15300 ตร.ม. ตาก  ก.ย. 9,508,000  ต.ค. 9,508,000  ต.ค.  ต.ค. 9,161,912.
49

 พ.ย. 9,161,912.4
9

 พ.ย. 9,160,000  ธ.ค. e-bidding 9,160,000  ธ.ค. 9,160,000.
00

 ธ.ค. 10344/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 9,857,000 9,857,000 9,160,000.00  วัน - บริษัท แม่
ปิงพนากิจ 
จํากัด

1.47 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

641213 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

49 1090 0101 แม่สอด - ห้วยนํา
ริน ตอน  

080062900242074
6

14+245 15+840 31480 ตร.ม. ตาก  ก.ย. 12,826,000  ต.ค. 12,826,000  ต.ค.  ต.ค. 12,398,401
.93

 พ.ย. 12,398,401.
93

 พ.ย. 12,386,600  ธ.ค. e-bidding 12,386,600  ธ.ค. 12,386,600
.00

 ธ.ค. 10344/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 13,065,000 13,065,000 12,386,600.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
แม่สอด
โชควิสูตร

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

641273 2720
0
งานฟืนฟูทาง
หลวงเพือคืนสู่
สภาพอย่าง
ยังยืน 

50 1090 0102 ห้วยนําริน - อุ้มผาง 
ตอน  

080062900241038
1

117+62
5

117+67
5

1 แห่ง ตาก  ต.ค. 3,000,000  ต.ค. 3,000,000  ต.ค.  พ.ย. 3,032,254.
04

 พ.ย. 3,032,254.0
4

 ธ.ค. 2,998,000  ธ.ค. e-bidding 2,998,000  ธ.ค. 2,998,000.
00

 ม.ค. 10402/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  พ.ค. 3,000,000 3,000,000 2,998,000.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
พงษ์สวัสด
◌ิ◌์
พาณิชย์ 

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 9 / 20

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที

หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง

จํานวน หน่วย แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)

วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

641277 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

51 1090 0103 อุ้มผาง - กะแง่คี 080062900242002
4

165+80
0

168+47
0

23540 ตร.ม. ตาก  ก.ย. 10,162,000  ต.ค. 10,162,000  ต.ค.  ต.ค. 9,781,871  พ.ย. 9,781,871  พ.ย. 9,770,000  ธ.ค. e-bidding 9,770,000  ธ.ค. 9,770,000.
00

 ม.ค. 10443/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 10,162,000 10,162,000 9,770,000.00  วัน - บริษัท 
โรจนากร
พาณิช 
( ) 
จํากัด

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

641284 2720
0
งานฟืนฟูทาง
หลวงเพือคืนสู่
สภาพอย่าง
ยังยืน 

52 1090 0102 ห้วยนําริน - อุ้มผาง 
ตอน  

080062900241015
5

135+56
0

145+76
0

2 แห่ง ตาก  ก.ย. 5,000,000  ก.ย. 5,000,000  ต.ค.  พ.ย. 4,939,304.
49

 พ.ย. 4,939,304.4
9

 ธ.ค. 4,937,000  ธ.ค. e-bidding 4,937,000  ธ.ค. 4,937,000.
00

 ม.ค. 10402/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  มิ.ย. 5,000,000 5,000,000 4,937,000.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
พงษ์สวัสด
◌ิ◌์
พาณิชย์ 

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

641290 2720
0
งานฟืนฟูทาง
หลวงเพือคืนสู่
สภาพอย่าง
ยังยืน 

53 1090 0102 ห้วยนําริน - อุ้มผาง 
ตอน  

080062900241038
2

81+850 81+950 1 แห่ง ตาก  ก.ย. 3,000,000  ต.ค. 3,000,000  ต.ค.  พ.ย. 3,024,490.
98

 พ.ย. 3,024,490.9
8

 ธ.ค. 2,998,000  ธ.ค. e-bidding 2,998,000  ธ.ค. 2,998,000.
00

 ม.ค. 10402/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  พ.ค. 3,000,000 3,000,000 2,998,000.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
พงษ์สวัสด
◌ิ◌์
พาณิชย์ 

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

64095 2710
0
งานฉุกเฉิน 54 1090 0103 อุ้มผาง - กะแง่คี 080062900242057

7
193+94
0

193+96
0

LT 1 แห่ง ตาก 73,500  พ.ย.  ธ.ค.  ธ.ค. ดําเนินการ
เอง

73,495.92  ธ.ค. 73,500.00  พ.ย. 10156/256
4/3    

 ธ.ค. 514/35/64/96  ธ.ค.  ธ.ค. 73,500 73,500 73,495.92  วัน - บริษัท แม่
กุบริการ 
จํากัด

 ธ.ค. สร. - บัญชีการ
สัญจรเร่งด่วน 
(งานฉุกเฉิน)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

64096 2710
0
งานฉุกเฉิน 55 1090 0102 ห้วยนําริน - อุ้มผาง 080062900242057

7
67+575 78+570 4 แห่ง ตาก 59,000  พ.ย.  ธ.ค.  ธ.ค. ดําเนินการ

เอง
58,988.85  ธ.ค. 59,000.00  พ.ย. 10156/256

4/3    
 ธ.ค. 514/35/64/95  ธ.ค.  ธ.ค. 59,000 59,000 58,988.85  วัน - บริษัท แม่

กุบริการ 
จํากัด

 ธ.ค. สร. - บัญชีการ
สัญจรเร่งด่วน 
(งานฉุกเฉิน)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

641237 2720
0
งานฟืนฟูทาง
หลวงเพือคืนสู่
สภาพอย่าง
ยังยืน 

56 1167 0100 แม่กลองใหม่ - เขต
แดนไทย/พม่า 

080062900242069
0

15+505 17+600 1 แห่ง ตาก  ก.ย. 11,000,000  ก.ย. 11,000,000  ต.ค.  ต.ค. 10,670,383
.03

 พ.ย. 10,670,383.
03

 พ.ย. 10,667,000  ธ.ค. e-bidding 10,667,000  ธ.ค. 10,667,000
.00

 ธ.ค. 10342/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  พ.ค. 11,000,000 11,000,000 10,667,000.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
พงษ์สวัสด
◌ิ◌์
พาณิชย์ 

1.05 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

641241 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

57 1167 0100 แม่กลองใหม่ - เขต
แดนไทย/พม่า 

080062900242025
3

5+246 9+300 36215 ตร.ม. ตาก  ก.ย. 15,194,000  ต.ค. 15,194,000  ต.ค.  ต.ค. 14,622,415
.49

 พ.ย. 14,622,415.
49

 พ.ย. 14,609,000  ธ.ค. e-bidding 14,609,000  ธ.ค. 14,609,000
.00

 ธ.ค. 10345/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 15,194,000 15,194,000 14,609,000.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
แม่สอด
โชควิสูตร

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที

หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง

จํานวน หน่วย แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)

วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

641293 2225
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

58 1175 0100 แม่ระมาด - ห้วย
ส้มป่อย 

080062900241007
8

18+660 23+606 34620 ตร.ม. ตาก  ก.ย. 7,839,000  ต.ค. 7,839,000  ต.ค.  ต.ค. 7,679,745.
82

 พ.ย. 7,679,745.8
2

 พ.ย. 7,676,800  ธ.ค. e-bidding 7,676,800  ธ.ค. 7,676,800.
00

 ธ.ค. 10345/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 7,839,000 7,839,000 7,676,800.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ศุภกิจ
พัฒนา

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

641257 2210
0
งานฉาบผิว
แอสฟัลต์

59 1267 0100 แม่สลิดหลวง - แม่
ระเมิง 

080062900242031
3

11+000 35+000 74520 ตร.ม. ตาก  ก.ย. 6,852,000  ต.ค. 6,852,000  ต.ค.  พ.ย. 6,589,853.
93

 พ.ย. 6,589,853.9
3

 พ.ย. 6,300,000  ธ.ค. e-bidding 6,300,000  ธ.ค. 6,300,000.
00

 ม.ค. 10443/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 10,162,000 10,162,000 6,300,000.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
รุ่งเรือง
มันคงก่อ
สร้าง 

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

641193 2320
0
งานซ่อมทางผิว
แอสฟัลต์

60 1288 0100 หนองหลวง - 
เปิงเคลิง ตอน  

080062900242070
5

35+140 38+160 20860 ตร.ม. ตาก  ก.ย. 13,549,000  ต.ค. 13,549,000  ต.ค.  ต.ค. 13,171,093
.16

 พ.ย. 13,171,093.
16

 พ.ย. 13,168,000  ธ.ค. e-bidding 13,168,000  ธ.ค. 13,168,000
.00

 ธ.ค. 10344/256
4/3    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 13,549,000 13,549,000 13,168,000.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
พงษ์สวัสด
◌ิ◌์
พาณิชย์ 

0.03 สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6420518
7

2051
0
อาคารสถานที 61 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
ระดับชํานาญงาน 
(ระดับ - ) แขวง
ทางหลวงตากที  
(แม่สอด) จ.ตาก 

080062900141011
3

0+671 0+671 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 1,700,000  ส.ค. 1,700,000  ก.ย.  พ.ย. 1,607,232.
75

 พ.ย. 1,607,232.7
5

 พ.ย. 1,496,000  ธ.ค. e-bidding 1,496,000  ธ.ค. 1,496,000.
00

 ม.ค. 10437/256
4/4    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  มิ.ย. 1,700,000 1,700,000 1,496,000.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
พันล้าน
ธุรกิจ(
)

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6420518
9

2051
0
อาคารสถานที 62 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
ระดับชํานาญงาน 
(ระดับ - ) หมวด
ทางหลวงท่าสอง
ยาง แขวงทางหลวง
ตากที  (แม่สอด) จ
.ตาก 

080062900141012
1

115+55
0

115+55
0

1 แห่ง ตาก  ส.ค. 1,700,000  ส.ค. 1,700,000  ก.ย.  พ.ย. 1,600,032.
75

 พ.ย. 1,600,032.7
5

 พ.ย. 1,581,000  ธ.ค. e-bidding 1,581,000  ธ.ค. 1,581,000.
00

 ม.ค. 10437/256
4/4    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  มิ.ย. 1,700,000 1,700,000 1,581,000.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
พันล้าน
ธุรกิจ(
)

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที

หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง

จํานวน หน่วย แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)

วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6420519
3

2052
0
อาคารสถานที 63 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

ทําการและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
สํานักงานแขวงทาง
หลวง แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด) จ.ตาก 

080062900142000
7

0+671 0+671 1 แห่ง ตาก  ต.ค. 18,500,000  ต.ค. 18,500,000  ต.ค.  พ.ย. 18,495,670
.7

 พ.ย. 18,495,670.
7

 พ.ย. 17,880,000  ธ.ค. e-bidding 17,880,000  ธ.ค. 17,880,000
.00

 ม.ค. 10437/256
4/4    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  ก.ย. 18,500,000 18,500,000 17,880,000.0
0

 วัน - บริษัท 
แม่สอด
ชลกิจ 
จํากัด

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6420519
6

2054
0
อาคารสถานที 64 9999 9999 ค่าปรับปรุงอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
แขวงทางหลวงตาก
ที  (แม่สอด) จ
.ตาก 

080062900141009
4

0+671 0+671 1 แห่ง ตาก  ก.ย. 700,000  ก.ย. 700,000  ก.ย. 700,000  พ.ย. 700,000  พ.ย. 700,000  พ.ย. ดําเนินการ
เอง

700,000  พ.ย. 700,000.00  ธ.ค. 10319/256
4/4    

700,000 700,000 -  วัน - สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6420519
9

2053
0
อาคารสถานที 65 9999 9999 ค่าปรับปรุงอาคารที

ทําการและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
แขวงทางหลวงตาก
ที  (แม่สอด) จ
.ตาก 

080062900141036
6

0+671 0+671 1 แห่ง ตาก  ก.ย. 300,000  ก.ย. 300,000  ก.ย. 300,000  พ.ย. 300,000  พ.ย. 300,000  พ.ย. ดําเนินการ
เอง

300,000  พ.ย. 300,000.00  ธ.ค. 10319/256
4/4    

300,000 300,000 -  วัน - สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

641026 2100
0
งานบํารุงปกติ 66 9999 9999 งานบํารุงปกติ 

แขวงทางหลวงตาก
ที  

080062900241041
0

0+000 0+000 1 แห่ง ตาก  ต.ค. 55,610,000  ต.ค. 55,610,000  ต.ค. ดําเนินการ
เอง

 ต.ค. งานดําเนิน
การเอง

 ต.ค.  ก.ย. 55,610,000 55,610,000 55,610,000.0
0

 วัน - ขท.ตากที 31.12 17,305,377
.50

01/2564 สร. - บัญชีงาน
บํารุงปกติ

โอนเปลียน
แปลงงบ
ประมาณ
บํารุงปกติ
ไปงบ
ดําเนินงาน 
(ค่า
สาธารณูปโ
ภค) จํานวน 

,  
บาท เมือวัน
ที  
มกราคม 
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที

หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง

จํานวน หน่วย แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)

วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6420573
3

2051
0
อาคารสถานที 67 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
ระดับปฏิบัติการ
และระดับชํานาญ
การ (ระดับ - ) 
แขวงทางหลวงตาก
ที  (แม่สอด) จ
.ตาก 

080062900141041
2

0+671 0+671 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 1,176,000  ส.ค. 1,176,000  ต.ค.  พ.ย. 1,121,534.
59

 พ.ย. 1,121,534.5
9

 พ.ย. 1,034,880  ธ.ค. e-bidding 1,034,880  ธ.ค. 1,034,880.
00

 ม.ค. 10437/256
4/4    

 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  มิ.ย. 1,200,000 1,200,000 1,034,880.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
พันล้าน
ธุรกิจ(
)

สร. - บัญชีปรับ
แผน (งาน
อาคาร)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

641212 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

68 12 0303 สุโขทัย - บ้านกร่าง 080062900242014
7

175+12
5

177+81
1

45120 ตร.ม. สุโขทัย  ต.ค. 15,965,000  ต.ค. 15,965,000  ต.ค.  พ.ย. 15,511,791
.67

 พ.ย. 15,511,791.
67

 พ.ย. 15,502,900  ธ.ค. e-bidding 15,502,900  ธ.ค. 15,502,900
.00

 ม.ค. 10443/256
4/3    

 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 16,453,000 16,453,000 15,502,900.0
0

 วัน - บริษัท ต้น
หว้าก่อ
สร้าง 
จํากัด

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

641236 2800
3
โครงการบูรณะ
โครงข่ายทาง
หลวงเชือมโยง
ระหว่างภาค

69 12 0303 สุโขทัย - บ้านกร่าง 080062003142013
4

186+32
5

187+25
0

21085 ตร.ม. สุโขทัย  ต.ค. 16,000,000  ต.ค. 16,000,000  ต.ค.  พ.ย. 15,744,876
.69

 พ.ย. 15,744,876.
69

 พ.ย. 15,737,400  ธ.ค. e-bidding 15,737,400  ธ.ค. 15,737,400
.00

 ม.ค. 10446/256
4/3    

 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 16,000,000 16,000,000 15,737,400.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด
สุวรรณ
แอสฟัลท์

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

641224 2720
0
งานฟืนฟูทาง
หลวงเพือคืนสู่
สภาพอย่าง
ยังยืน 

70 101 0301 คุยประดู่ - คลอง
โพธิ ตอน  

080062900241024
9

76+655 76+655 1 แห่ง สุโขทัย  ก.ย. 8,000,000  ก.ย. 8,000,000  ต.ค.  พ.ย. 8,054,723.
85

 พ.ย. 8,054,723.8
5

 พ.ย. 7,997,900  ธ.ค. e-bidding 7,997,900  ธ.ค. 7,997,900.
00

 ม.ค. 10402/256
4/3    

 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  พ.ค. 8,000,000 8,000,000 7,997,900.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ลานหอย
หินอ่อน

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

641228 2800
3
โครงการบูรณะ
โครงข่ายทาง
หลวงเชือมโยง
ระหว่างภาค

71 101 0301 คุยประดู่ - คลอง
โพธิ 

080062003142008
3

77+875 79+824 31610 ตร.ม. สุโขทัย  ต.ค. 20,000,000  ต.ค. 20,000,000  ต.ค.  พ.ย. 19,547,312
.31

 พ.ย. 19,547,312.
31

 พ.ย. 19,506,700  ธ.ค. e-bidding 19,506,700  ธ.ค. 19,506,700
.00

 ม.ค. 10446/256
4/3    

 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  พ.ค. 20,000,000 20,000,000 19,506,700.0
0

 วัน - บริษัท นํา
โชคก่อ
สร้าง 
จํากัด

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

641232 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

72 101 0303 ท่าช้าง - 
สวรรคโลก 

080062900242028
2

98+750 101+55
6

59455 ตร.ม. สุโขทัย  ต.ค. 19,356,000  ต.ค. 19,356,000  ต.ค.  พ.ย. 18,759,119
.04

 พ.ย. 18,759,119.
04

 พ.ย. 18,748,800  ธ.ค. e-bidding 18,748,800  ธ.ค. 18,748,800
.00

 ม.ค. 10443/256
4/3    

 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 19,356,000 19,356,000 18,748,800.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ทรงคุณ
การโยธา 
( )

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที

หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง

จํานวน หน่วย แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)

วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

641204 2320
0
งานซ่อมทางผิว
แอสฟัลต์

73 102 0200 ห้วยช้าง - ศรีสัชนา
ลัย 

080062900242038
5

22+215 24+125 17190 ตร.ม. สุโขทัย  ต.ค. 8,063,000  ต.ค. 8,063,000  ต.ค.  พ.ย. 7,728,161.
1

 พ.ย. 7,728,161.1  พ.ย. 7,712,000  ธ.ค. e-bidding 7,712,000  ธ.ค. 7,712,000.
00

 ม.ค. 10449/256
4/3    

 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 12,582,000 12,582,000 7,712,000.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ลานหอย
หินอ่อน

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

641208 2800
3
โครงการบูรณะ
โครงข่ายทาง
หลวงเชือมโยง
ระหว่างภาค

74 125 0101 วังวน - แจกัน 080062003142020
6

0+413 2+800 27460 ตร.ม. สุโขทัย  ต.ค. 17,823,000  ต.ค. 17,823,000  ต.ค.  พ.ย. 17,451,521
.92

 พ.ย. 17,451,521.
92

 พ.ย. 17,446,500  ธ.ค. e-bidding 17,446,500  ธ.ค. 17,446,500
.00

 ม.ค. 10446/256
4/3    

 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 18,000,000 18,000,000 17,446,500.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ภูริธนา

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

649012 2910
0
โครงการบํารุง
รักษาและ
บูรณะสะพาน

75 125 0102 แจกัน-บ้านสวน 080062900241003
6

20+987 20+987 LT
+RT

1 แห่ง สุโขทัย  ต.ค. 2,000,000  ต.ค. 2,000,000  ต.ค.  พ.ย. 1,998,842  พ.ย. 1,998,842  ธ.ค. 1,995,900  ม.ค. e-bidding 1,995,900  ม.ค. 1,995,900.
00

 ม.ค. 10510/256
4/3    

2,000,000 2,000,000 -  วัน - บริษัท ชีวิ
ล สเตทส์ 
จํากัด

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

641196 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

76 1054 0102 ตาลเตีย - ศรีสําโรง 080062900242038
6

12+447 14+670 22250 ตร.ม. สุโขทัย  ต.ค. 13,549,000  ต.ค. 13,549,000  ต.ค.  พ.ย. 13,241,672
.97

 พ.ย. 13,241,672.
97

 พ.ย. 13,218,000  ธ.ค. e-bidding 13,218,000  ธ.ค. 13,218,000
.00

 ม.ค. 10449/256
4/3    

 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 13,549,000 13,549,000 13,218,000.0
0

 วัน - บริษัท 
ชนะวัตร
ก่อสร้าง 
จํากัด

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

649013 2910
0
โครงการบํารุง
รักษาและ
บูรณะสะพาน

77 1056 0101 ศรีสําโรง-ดอนโก 080062900241003
7

0+455 0+455 1 แห่ง สุโขทัย  ต.ค. 1,249,000  ต.ค. 1,249,000  ต.ค.  พ.ย. 1,247,964.
8

 พ.ย. 1,247,964.8  ธ.ค. 1,245,900  ม.ค. e-bidding 1,245,900  ม.ค. 1,245,900.
00

 ม.ค. 10510/256
4/3    

2,000,000 2,000,000 -  วัน - บริษัท ชีวิ
ล สเตทส์ 
จํากัด

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

644244 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

78 1113 0102 ดอนโก - ชะเลียง 080062900242091
1

39+850 43+000 28590 ตร.ม. สุโขทัย  ต.ค. 16,781,600  ต.ค. 16,781,600  ม.ค.  ม.ค. 16,781,247
.99

 ม.ค. 16,781,247.
99

 ม.ค. e-bidding 17,420,000 17,420,000 -  วัน - สร. - บัญชีปรับ
แผน (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

641216 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

79 1177 0100 ดอนระเบียง - ป่าไร่
หลวง 

080062900242068
0

28+375 30+725 21685 ตร.ม. สุโขทัย  ต.ค. 10,682,000  ต.ค. 10,682,000  ต.ค.  พ.ย. 10,626,555
.46

 พ.ย. 10,626,555.
46

 พ.ย. 10,620,700  ธ.ค. e-bidding 10,620,700  ธ.ค. 10,620,700
.00

 ม.ค. 10449/256
4/3    

 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 11,614,000 11,614,000 10,620,700.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
สุวรรณ
แอสฟัลท์

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6402 2710
0
งานฉุกเฉิน 80 1195 0101 สุโขทัย - เตว็ดใน 080062900242057

7
0+000 2+025 1 แห่ง สุุโขทัย  ก.ย. 298,100  ก.ย. 298,100  ธ.ค.  พ.ย. 298,100  พ.ย. 298,100  พ.ย. 298,100  พ.ย. ดําเนินการ

เอง
298,100  พ.ย. 298,100.00  พ.ย. 10184/256

4/3    
 พ.ย. งานดําเนิการ

เอง
 พ.ย.  ธ.ค. 298,100 298,100 298,100.00  วัน - 100  ธ.ค.  ธ.ค. สร. - บัญชีการ

สัญจรเร่งด่วน 
(งานฉุกเฉิน)

งานดําเนิน
การเอง เบิก
จ่ายแล้ว
เสร็จจํานวน 

, .  
บาท วันที  
ธ.ค. 
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที

หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง

จํานวน หน่วย แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)

วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6406 2710
0
งานฉุกเฉิน 81 1195 0102 เตว็ดใน-วังไม้ขอน 080062900242057

7
18+650 19+000 1 แห่ง กระบี  ก.ย. 57,800  ก.ย. 57,800  ธ.ค.  พ.ย. 57,800  พ.ย. 57,800  พ.ย. 57,800  พ.ย. ดําเนินการ

เอง
57,800  พ.ย. 57,800.00  พ.ย. 10184/256

4/3    
 พ.ย. งานดําเนิการ

เอง
 พ.ย.  ธ.ค. 57,800 57,800 57,800.00  วัน - 100  พ.ย.  พ.ย. สร. - บัญชีการ

สัญจรเร่งด่วน 
(งานฉุกเฉิน)

งานดําเนิน
การเอง เบิก
จ่ายแล้ว
เสร็จจํานวน 
, .  

บาท วันที 
 พ.ย. 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6407 2710
0
งานฉุกเฉิน 82 1195 0102 เตว็ดใน-วังไม้ขอน 080062900242057

7
23+400 23+900 1 แห่ง สุุโขทัย  ก.ย. 298,200  ก.ย. 298,200  ธ.ค.  พ.ย. 298,200  พ.ย. 298,200  พ.ย. 298,200  พ.ย. ดําเนินการ

เอง
298,200  พ.ย. 298,200.00  พ.ย. 10184/256

4/3    
 พ.ย. งานดําเนิการ

เอง
 พ.ย.  ธ.ค. 298,200 298,200 298,200.00  วัน - 100  ธ.ค.  ธ.ค. สร. - บัญชีการ

สัญจรเร่งด่วน 
(งานฉุกเฉิน)

งานดําเนิน
การเอง เบิก
จ่ายแล้ว 

, .  
บาท เมือวัน
ที  ธ.ค.  

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6408 2710
0
งานฉุกเฉิน 83 1195 0102 เตว็ดใน-วังไม้ขอน 080062900242057

7
25+850 26+300 1 แห่ง สุุโขทัย  ก.ย. 57,800  ก.ย. 57,800  ธ.ค.  พ.ย. 57,800  พ.ย. 57,800  พ.ย. 57,800  พ.ย. ดําเนินการ

เอง
57,800  พ.ย. 57,800.00  พ.ย. 10184/256

4/3    
 พ.ย. งานดําเนิการ

เอง
 พ.ย.  ธ.ค. 57,800 57,800 57,800.00  วัน - 100  ธ.ค.  ธ.ค. สร. - บัญชีการ

สัญจรเร่งด่วน 
(งานฉุกเฉิน)

งานดําเนิน
การเอง เบิก
จ่ายแล้ว
เสร็จจํานวน 
, .  

บาท วันที  
ธ.ค. 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6409 2710
0
งานฉุกเฉิน 84 1195 0102 เตว็ดใน-วังไม้ขอน 080062900242057

7
19+350 19+500 1 แห่ง สุุโขทัย  ก.ย. 63,800  ก.ย. 63,800  ธ.ค.  พ.ย. 63,800  พ.ย. 63,800  พ.ย. 63,800  พ.ย. ดําเนินการ

เอง
63,800  พ.ย. 63,800.00  พ.ย. 10184/256

4/3    
 พ.ย. งานดําเนิการ

เอง
 พ.ย.  ธ.ค. 63,800 63,800 63,800.00  วัน - 100  พ.ย.  พ.ย. สร. - บัญชีการ

สัญจรเร่งด่วน 
(งานฉุกเฉิน)

งานดําเนิน
การเอง เบิก
จ่ายแล้ว 
, .  

บาท เมือวัน
ที  พ.ย.

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6404 2710
0
งานฉุกเฉิน 85 1195 0102 เตว็ดใน-วังไม้ขอน 080062900242057

7
27+450 27+754 1 แห่ง สุุโขทัย  ก.ย. 59,200  ก.ย. 59,200  ธ.ค.  พ.ย. 59,200  พ.ย. 59,200  พ.ย. 59,200  พ.ย. ดําเนินการ

เอง
59,200  พ.ย. 59,200.00  พ.ย. 10184/256

4/3    
 พ.ย. งานดําเนิการ

เอง
 พ.ย.  ธ.ค. 59,200 59,200 59,200.00  วัน - 100  ธ.ค. สร. - บัญชีการ

สัญจรเร่งด่วน 
(งานฉุกเฉิน)

งานดําเนิน
การเอง เบิก
จ่ายแล้ว 
, .  

บาท เมือวัน
ที  ธ.ค.  
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที

หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง

จํานวน หน่วย แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)

วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

640140 2710
0
งานฉุกเฉิน 86 1201 0100 สวรรคโลก - ป่า

กล้วย 
080062900242057
7

6+800 7+200 1 แห่ง สุโขทัย  ก.ย. 28,200  ก.ย. 28,200  ธ.ค.  พ.ย. 28,200  พ.ย. 28,200  พ.ย. 28,200  พ.ย. ดําเนินการ
เอง

28,200  พ.ย. 28,200.00  พ.ย. 10184/256
4/3    

 พ.ย. งานดําเนิการ
เอง

 พ.ย.  ธ.ค. 28,200 28,200 28,200.00  วัน - 100  ธ.ค.  ธ.ค. สร. - บัญชีการ
สัญจรเร่งด่วน 
(งานฉุกเฉิน)

งานดําเนิน
การเอง เบิก
จ่ายแล้ว 

.  
บาท เมือวัน
ที  ธ.ค.  

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

641260 2225
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

87 1272 0100 คีรีมาศ - สามแยก
แจกัน 

080062900241008
9

25+057 27+100 42900 ตร.ม. สุโขทัย  ต.ค. 9,080,000  ต.ค. 9,080,000  ต.ค.  พ.ย. 8,275,486.
42

 พ.ย. 8,275,486.4
2

 พ.ย. 8,255,000  ธ.ค. e-bidding 8,253,500  ธ.ค. 8,253,500.
00

 ม.ค. 10443/256
4/3    

 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 9,098,000 9,098,000 8,253,500.00  วัน - บริษัท นํา
โชคก่อ
สร้าง 
จํากัด

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

640141 2710
0
งานฉุกเฉิน 88 1293 0100 สุโขทัย - ท่าฉนวน 080062900242057

7
10+900 11+800 1 แห่ง สุโขทัย  ก.ย. 148,200  ก.ย. 148,200  ธ.ค.  พ.ย. 148,200  พ.ย. 148,200  พ.ย. 148,200  พ.ย. ดําเนินการ

เอง
148,200  พ.ย. 148,200.00  พ.ย. 10184/256

4/3    
 พ.ย. งานดําเนิการ

เอง
 พ.ย.  ธ.ค. 148,200 148,200 148,200.00  วัน - 100  ธ.ค.  ธ.ค. สร. - บัญชีการ

สัญจรเร่งด่วน 
(งานฉุกเฉิน)

งานดําเนิน
การเอง เบิก
จ่ายแล้ว 

, .  
บาท เมือวัน
ที  ธ.ค.  

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

641220 2320
0
งานซ่อมทางผิว
แอสฟัลต์

89 1294 0100 เมืองเก่า - อุทยาน
แห่งชาติศรีสัชนา
ลัย ตอน  

080062900242068
1

29+315 32+325 27090 ตร.ม. สุโขทัย  ต.ค. 12,262,000  ต.ค. 12,262,000  ต.ค.  พ.ย. 11,928,027
.85

 พ.ย. 11,928,027.
85

 พ.ย. 11,910,000  ธ.ค. e-bidding 11,908,200  ธ.ค. 11,908,200
.00

 ม.ค. 10449/256
4/3    

 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 13,549,000 13,549,000 11,908,200.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ทองไกร
ลาศ

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

641264 2225
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

90 1308 0100 เตว็ดใน - วังทอง
แดง 

080062900242014
8

0+025 5+875 53600 ตร.ม. สุโขทัย  ต.ค. 11,614,000  ต.ค. 11,614,000  ต.ค.  พ.ย. 11,321,096
.7

 พ.ย. 11,321,096.
7

 พ.ย. 11,289,300  ธ.ค. e-bidding 11,289,300  ธ.ค. 11,289,300
.00

 ม.ค. 10443/256
4/3    

 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 11,614,000 11,614,000 11,289,300.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ธาราวุฒิ 
เอ็นจิเนีย
ริง 

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

641276 2720
0
งานฟืนฟูทาง
หลวงเพือคืนสู่
สภาพอย่าง
ยังยืน 

91 1311 0100 คีรีมาศ - หนองบัว 080062900242023
4

0+150 2+225 1 แห่ง สุโขทัย  ต.ค. 20,000,000  ต.ค. 20,000,000  ต.ค.  พ.ย. 19,504,904
.35

 พ.ย. 19,504,904.
35

 พ.ย. 19,502,100  ธ.ค. e-bidding 19,502,100  ธ.ค. 19,502,100
.00

 ม.ค. 10402/256
4/3    

 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  ก.ค. 20,000,000 20,000,000 19,502,100.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
สามเพชร

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที

หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง

จํานวน หน่วย แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)

วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

640142 2710
0
งานฉุกเฉิน 92 1318 0101 ศรีสําโรง - ปากนํา 080062900242057

7
3+300 4+200 1 แห่ง สุโขทัย  ก.ย. 29,200  ก.ย. 29,200  ธ.ค.  พ.ย. 29,200  พ.ย. 29,200  พ.ย. 29,200  พ.ย. ดําเนินการ

เอง
29,200  พ.ย. 29,200.00  พ.ย. 10184/256

4/3    
 พ.ย. งานดําเนิการ

เอง
 พ.ย.  ธ.ค. 29,200 29,200 29,200.00  วัน - 100  ธ.ค.  ธ.ค. สร. - บัญชีการ

สัญจรเร่งด่วน 
(งานฉุกเฉิน)

งานดําเนิน
การเอง เบิก
จ่ายแล้ว 
, .  

บาท เมือวัน
ที  ธ.ค.  

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

641252 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

93 1330 0102 แม่ทุเลา - ท่าแพ 080062900241010
4

12+175 14+490 20835 ตร.ม. สุโขทัย  ต.ค. 7,743,000  ต.ค. 7,743,000  ต.ค.  พ.ย. 7,439,607.
74

 พ.ย. 7,439,607.7
4

 พ.ย. 7,434,000  ธ.ค. e-bidding 7,434,000  ธ.ค. 7,434,000.
00

 ม.ค. 10443/256
4/3    

 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 7,743,000 7,743,000 7,434,000.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
พิษณุดี
พร้อม

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

641192 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

94 1373 0100 คลองยาง - บ้าน
เหมือง 

080062900242079
1

6+900 10+293 30530 ตร.ม. สุโขทัย  ต.ค. 14,517,000  ต.ค. 14,517,000  ต.ค.  พ.ย. 14,386,082
.91

 พ.ย. 14,386,082.
91

 พ.ย. 14,380,000  ธ.ค. e-bidding 14,377,700  ธ.ค. 14,377,700
.00

 ม.ค. 10449/256
4/3    

 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 14,517,000 14,517,000 14,377,700.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ทรงคุณ
การโยธา 
( )

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งานทาง)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6420563
3

2051
0
อาคารสถานที 95 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
ระดับชํานาญงาน 
(ระดับ - ) แขวง
ทางหลวงสุโขทัย จ
.สุโขทัย 

080062900141003
9

0+000 0+000 1 แห่ง สุโขทัย  ส.ค. 1,700,000  ส.ค. 1,700,000  ก.ย.  พ.ย. 1,702,712.
64

 พ.ย. 1,702,712.6
4

 ธ.ค. 1,447,900  ธ.ค. e-bidding 1,447,900  ธ.ค. 1,447,900.
00

 ม.ค. 10459/256
4/4    

 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  ก.ค. 1,700,000 1,700,000 1,447,900.00  วัน - หจก.พัฒ
ณกร ศรี
นคร คอน
สตรัคชัน

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6420563
5

2051
0
อาคารสถานที 96 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
ระดับปฏิบัติการ
และระดับชํานาญ
การ (ระดับ - ) 
แขวงทางหลวง
สุโขทัย จ.สุโขทัย 

080062900141012
7

0+000 0+000 1 แห่ง สุโขทัย  ก.ค. 1,200,000  ก.ค. 1,200,000  ก.ย.  พ.ย. 1,181,655.
53

 พ.ย. 1,181,655.5
3

 ธ.ค. 1,039,000  ธ.ค. e-bidding 1,038,900  ธ.ค. 1,038,900.
00

 ม.ค. 10459/256
4/4    

 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  ก.ค. 1,200,000 1,200,000 1,038,900.00  วัน - หจก.พัฒ
ณกร ศรี
นคร คอน
สตรัคชัน

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 17 / 20

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที

หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง

จํานวน หน่วย แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)

วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6420563
8

2051
0
อาคารสถานที 97 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
ระดับชํานาญการ
พิเศษและอํานวย
การระดับต้น 
(ระดับ - ) แขวง
ทางหลวงสุโขทัย จ
.สุโขทัย 

080062900141031
1

0+000 0+000 1 แห่ง สุโขทัย  ก.ค. 1,500,000  ก.ค. 1,500,000  ก.ย.  พ.ย. 1,476,206.
28

 พ.ย. 1,476,206.2
8

 ธ.ค. 1,258,900  ธ.ค. e-bidding 1,258,900  ธ.ค. 1,258,900.
00

 ม.ค. 10459/256
4/4    

 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  ก.ค. 1,500,000 1,500,000 1,258,900.00  วัน - หจก.พัฒ
ณกร ศรี
นคร คอน
สตรัคชัน

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6420564
3

2052
0
อาคารสถานที 98 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

ทําการและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
สํานักงานหมวด
ทางหลวง หมวด
ทางหลวง
สวรรคโลก แขวง
ทางหลวงสุโขทัย จ
.สุโขทัย 

080062900141001
1

0+000 0+000 1 แห่ง สุโขทัย  ก.ค. 1,900,000  ก.ค. 1,900,000  ก.ย.  พ.ย. 1,819,862.
22

 พ.ย. 1,819,862.2
2

 พ.ย. 1,598,000  พ.ย. e-bidding 1,598,000  พ.ย. 1,598,000.
00

 ธ.ค. 10322/256
4/4    

 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  ก.ค. 1,900,000 1,900,000 1,598,000.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
พัฒณกร 
ศรีนคร 
คอนสต
รัคชัน

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

641025 2100
0
งานบํารุงปกติ 99 9999 9999 งานบํารุงปกติ 

แขวงทางหลวง
สุโขทัย 

080062900241025
5

0+000 0+000 1 แห่ง สุโขทัย  ต.ค. 59,910,000  ต.ค. 59,910,000  ต.ค. ดําเนินการ
เอง

 ต.ค. งานดําเนิน
การเอง

 ต.ค.  ก.ย. 59,910,000 59,910,000 59,910,000.0
0

 วัน - ขท
.สุโขทัย

26.58 15,925,915
.77

01/2564 สร. - บัญชีงาน
บํารุงปกติ

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6420573
4

2051
0
อาคารสถานที 100 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
ระดับปฏิบัติการ
และระดับชํานาญ
การ (ระดับ - ) 
หมวดทางหลวงคีรี
มาศ แขวงทาง
หลวงสุโขทัย จ
.สุโขทัย 

080062900141041
3

4+155 4+156 1 แห่ง สุโขทัย  ก.ค. 1,200,000  ก.ค. 1,200,000  ต.ค.  พ.ย. 1,181,656.
63

 พ.ย. 1,181,656.6
3

 ธ.ค. 1,079,900  ธ.ค. e-bidding 1,079,900  ธ.ค. 1,079,900.
00

 ม.ค. 10459/256
4/4    

 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  ก.ค. 1,200,000 1,200,000 1,079,900.00  วัน - หจก.อิส
นันท์

สร. - บัญชีปรับ
แผน (งาน
อาคาร)

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 18 / 20

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที

หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง

จํานวน หน่วย แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)

วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6420573
5

2051
0
อาคารสถานที 101 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
ระดับปฏิบัติการ
และระดับชํานาญ
การ (ระดับ - ) 
หมวดทางหลวง
บ้านแก่ง แขวงทาง
หลวงสุโขทัย จ
.สุโขทัย 

080062900141041
4

16+500 16+501 1 แห่ง สุโขทัย  ก.ค. 1,200,000  ก.ค. 1,200,000  ต.ค.  พ.ย. 1,181,655.
53

 พ.ย. 1,181,655.5
3

 พ.ย. 1,099,000  พ.ย. e-bidding 1,098,930  ธ.ค. 1,098,930.
00

 ธ.ค. 10322/256
4/4    

 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  ก.ค. 1,200,000 1,200,000 1,098,930.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
โชติชา
นนท์

สร. - บัญชีปรับ
แผน (งาน
อาคาร)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

152 สํานักงานทาง
หลวงที  
(ตาก)

6440052 5060
0
งานครุภัณฑ์ สร
.

102 999 0999 อากาศยานไร้คนขับ
สําหรับถ่ายภาพทาง
อากาศ (Drone) 
พร้อมอุปกรณ์ 

080062900111005
3

0+000 0+000 1 แห่ง ตาก  พ.ย. 110,000  พ.ย. 110,000  พ.ย.  พ.ย. 110,000  พ.ย. 110,000  พ.ย. 109,760.6  พ.ย. เฉพาะ
เจาะจง

109,760.6  พ.ย. 110,000.00  พ.ย. 10101/256
4/4    

 พ.ย. 152/20/64/02  พ.ย.  พ.ย. 110,000 110,000 109,760.60  วัน - บ.ไอดีได
ร์ฟ จํากัด

สร. - บัญชี
ครุภัณฑ์

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

152 สํานักงานทาง
หลวงที  
(ตาก)

6420518
1

2051
0
อาคารสถานที 103 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
ระดับชํานาญการ
พิเศษและอํานวย
การระดับต้น 
(ระดับ - ) สํานัก
งานทางหลวงที  
(ตาก) จ.ตาก 

080062900141016
8

0+000 0+000 1 แห่ง ตาก 1,500,000  ก.ย. 1,500,000  ก.ย.  ต.ค. 1,500,000  พ.ย. 1,500,000  พ.ย. 1,425,000  พ.ย. e-bidding 1,425,000  พ.ย. 1,425,000.
00

 ม.ค. 10459/256
4/4    

 ม.ค. สทล
. / /

 ม.ค.  ก.ค. 1,500,000 1,500,000 1,425,000.00  วัน - หจก.เต็ม
ล้านการ
โยธา

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

152 สํานักงานทาง
หลวงที  
(ตาก)

6420519
4

2054
0
อาคารสถานที 104 9999 9999 ค่าปรับปรุงอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
สํานักงานทางหลวง
ที  (ตาก) จ.ตาก 

080062900141010
2

0+000 0+000 1 แห่ง ตาก 1,000,000  ก.ค. 1,000,000  ก.ย. 1,000,000  พ.ย. 1,000,000  พ.ย. 1,000,000  พ.ย. ดําเนินการ
เอง

1,000,000  พ.ย. 1,000,000.
00

 ธ.ค. 10319/256
4/4    

ดําเนินการ
เอง

 ธ.ค.  มิ.ย. 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00  วัน - สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

152 สํานักงานทาง
หลวงที  
(ตาก)

641023 2100
0
งานบํารุงปกติ 105 9999 9999 งานบํารุงปกติ 

สํานักงานทางหลวง
ที  (ตาก) 

080062900241026
5

0+000 0+000 1 แห่ง ตาก 9,000,000  ต.ค. 9,000,000  ต.ค. ดําเนินการ
เอง

 ต.ค. งานดําเนิน
การเอง

 ต.ค.  ก.ย. 9,000,000 9,000,000 9,000,000.00  วัน - สทล
. (ตาก)

38.34 3,450,524.
31

01/2564 สร. - บัญชีงาน
บํารุงปกติ

รวมทังสิน  
แผน

1,067,699,
600

778,879,91
7.00

996,546,712.
37

69,255,969
.90

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 19 / 20

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



 ปริมาณงาน ( .  กม. / , .  ตร.ม / , , .  ตร.ม. / .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 20 / 20

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี สทล.อนุมัติแผน เห็นชอบแผน ลง TOR ออกประกาศประกวดราคา เสนอราคา ประกาศผลประกวดราคา คค.ทราบผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงนามสัญญา ลง PO แล้ว ผลการเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

สํานักทางหลวง แขวง (บาท) จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน ค่าก่อสร้าง จํานวน งบประมาณ GFMIS % จํานวน ค่าก่อสร้าง

แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน ตามสัญญา แผนงาน (บาท) (บาท) แผนงาน ทังหมด
สํานักงานทางหลวงที  (ตาก) สํานักงานทางหลวงที  

(ตาก)
- %

แขวงทางหลวงตากที 84,503,000 19 84,315,000 19 84,315,000 19 81,915,000 18 79,367,015.4 18 79,367,015.4 18 78,277,928.93 18 81,112,800 18 81,119,152 18 81,112,800 18 81,112,800 2,244,690 2.77%

แขวงทางหลวงสุโขทัย 169,700,000 21 167,590,000 21 167,590,000 21 167,590,925 20 153,243,903.0
3

20 153,243,903.03 20 161,985,902 20 161,983,002 20 161,973,602 20 161,973,548 20 161,973,602 - %

แขวงทางหลวงตากที  
(แม่สอด)

99,500,000 28 99,148,500 28 99,148,500 28 95,848,500 27 95,065,918.37 27 95,065,918.37 27 94,944,888.68 27 94,944,040.18 27 94,944,686 27 94,943,843.18 26 93,951,603.18 - %

แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 51,950,000 19 51,950,000 19 51,950,000 19 49,150,000 18 48,967,606.58 18 48,967,606.58 18 48,924,567.57 18 48,915,758.17 18 48,923,600 18 49,015,758.17 18 48,915,758.4 - %

รวม 405,653,000 87 403,003,500 87 403,003,500 87 394,504,425 83 376,644,443.3
8

83 376,644,443.38 83 384,133,287.1
8

83 386,955,600.35 83 386,961,040 83 387,045,949.3
5

82 385,953,763.5
8

2,244,690 0.58%

รวมทังสิน 405,653,000 87 403,003,500 87 403,003,500 87 394,504,425 83 376,644,443.3
8

83 376,644,443.38 83 384,133,287.1
8

83 386,955,600.35 83 386,961,040 83 387,045,949.3
5

82 385,953,763.5
8

2,244,690 0.58%

 ปริมาณงาน ( .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 1

(แบบ ก- )

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)

รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ปี งบประมาณ 2564 

ประจาํเดือน มกราคม  

(สาํนักอํานวยความปลอดภัย)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย แขวงส่ง

แผน
สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย

ระยะเวลา
พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้

ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415302
30

3110
0
งานเครืองหมาย
จราจรบนผิว
ทาง

1 1 0902 ปากดง - นครชุม 
ตอน  

080062900341014
2

448+59
5

450+25
5

- 1 แห่ง กําแพงเพชร  ส.ค. 450,000  ส.ค. 450,000  พ.ย.  ธ.ค. 449,658  ม.ค. 449,658  ม.ค. 449,658  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

449,658  ม.ค. 450,000.00  ธ.ค. 10336/256
4/8    

 ม.ค. 517/-/64/89  ม.ค.  มี.ค. 450,000 450,000 449,658.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ไทยเวย์โร
ดไลน์

บัญชี เป็นงาน
เฉพาะ
เจาะจงไม่มี
การลง TOR

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415302
31

3110
0
งานเครืองหมาย
จราจรบนผิว
ทาง

2 1
1

0902
0903

ปากดง - นครชุม 
นครชุม - วังเจ้า 

080062900341051
6

454+74
5
458+41
9

458+41
9
463+75
0

-
-

1 แห่ง กําแพงเพชร  ส.ค. 1,500,000  ส.ค. 1,500,000  พ.ย.  พ.ย. 1,494,990  พ.ย. 1,494,990  พ.ย. 1,493,500  ธ.ค. e-bidding 1,492,617  ธ.ค. 1,492,617.
00
 ม.ค. 10406/256

4/8    
 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  มี.ค. 1,500,000 1,500,000 1,492,617.00  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ไทยเวย์ 
โรดไลน์

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415302
32

3120
0
งานป้ายจราจร 3 1

1
115

0901
0902
0100

โนนปอแดง - ปาก
ดง 
ปากดง - นครชุม 
กําแพงเพชร - 
แก้วสุวรรณ 

080062900341030
3

386+17
6
438+57
6
3+600

438+57
6
458+41
9
35+680

-
-
-

1 แห่ง กําแพงเพชร  ส.ค. 2,000,000  ส.ค. 2,000,000  พ.ย.  พ.ย. 1,997,955  พ.ย. 1,997,955  พ.ย. 1,995,000  ธ.ค. e-bidding 1,994,883  ธ.ค. 1,994,883.
00
 ม.ค. 10406/256

4/8    
 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  มี.ค. 2,000,000 2,000,000 1,994,883.00  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
เมืองฉอด
การโยธา

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415302
33

3130
0
งานเครืองหมาย
นําทาง

4 1
1

0901
0902

โนนปอแดง - ปาก
ดง 
ปากดง - นครชุม 

080062900341033
6

409+20
0
438+57
6

438+57
6
458+41
9

-
-

1 แห่ง กําแพงเพชร  ส.ค. 2,000,000  ส.ค. 2,000,000  พ.ย.  พ.ย. 2,000,400  พ.ย. 2,000,400  พ.ย. 1,993,400  ธ.ค. e-bidding 1,992,065  ธ.ค. 1,992,065.
00
 ม.ค. 10406/256

4/8    
 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  ก.พ. 2,000,000 2,000,000 1,992,065.00  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ซิสเท็ม 
เซฟ

56.09 บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415302
34

3143
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

5 1 0901 โนนปอแดง - ปาก
ดง ตอน  

080062900341030
5

389+58
7

391+40
0

- 1 แห่ง กําแพงเพชร  ก.ย. 1,500,000  ก.ย. 1,500,000  พ.ย.  พ.ย. 1,499,368  พ.ย. 1,499,368  พ.ย. 1,495,000  ธ.ค. e-bidding 1,494,680  ธ.ค. 1,494,680.
00
 ม.ค. 10406/256

4/8    
 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  มี.ค. 1,500,000 1,500,000 1,494,680.00  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
เค.เอ.เอส.
อุปกรณ์

10 บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415302
35

3143
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

6 1 0901 โนนปอแดง - ปาก
ดง ตอน  

080062900341033
7

404+96
0

411+74
3

- 1 แห่ง กําแพงเพชร  ก.ย. 1,500,000  ก.ย. 1,500,000  พ.ย.  พ.ย. 1,499,875  พ.ย. 1,499,875  พ.ย. 1,495,000  ธ.ค. e-bidding 1,494,220  ธ.ค. 1,494,220.
00
 ม.ค. 10406/256

4/8    
 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  มี.ค. 1,500,000 1,500,000 1,494,220.00  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
เค.เอ.เอส.
อุปกรณ์

26.42 บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415302
36

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

7 1 0901 โนนปอแดง - ปาก
ดง ตอน  

080062900341017
3

412+10
0

414+80
0

- 1 แห่ง กําแพงเพชร  ส.ค. 4,300,000  ส.ค. 4,300,000  พ.ย.  พ.ย. 4,299,016.
04
 พ.ย. 4,299,016.0

4
 พ.ย. 4,293,410  ธ.ค. e-bidding 4,292,860  ธ.ค. 4,292,860.

00
 ม.ค. 10406/256

4/8    
 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  เม.ย. 4,300,000 4,300,000 4,292,860.00  วัน - บริษัท 

เบญจภูมิ 
ทราฟฟิค 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415302
37

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

8 1 0901 โนนปอแดง - ปาก
ดง ตอน  

080062900341017
2

406+11
0

409+65
2

- 1 แห่ง กําแพงเพชร  ส.ค. 4,400,000  ส.ค. 4,400,000  พ.ย.  พ.ย. 4,391,448.
41
 พ.ย. 4,391,448.4

1
 พ.ย. 4,390,138.

88
 ธ.ค. e-bidding 4,389,711  ธ.ค. 4,389,711.

00
 ม.ค. 10406/256

4/8    
 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  เม.ย. 4,400,000 4,400,000 4,389,711.00  วัน - บริษัท ไท

ทงเฮง 
จํากัด

บัญชี 

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 13

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย แขวงส่ง

แผน
สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย

ระยะเวลา
พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้

ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415302
38

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

9 1 0901 โนนปอแดง - ปาก
ดง ตอน  

080062900341033
8

396+41
2

400+35
2

- 2 แห่ง กําแพงเพชร  ส.ค. 4,500,000  ส.ค. 4,500,000  พ.ย.  พ.ย. 4,489,718.
63
 พ.ย. 4,489,718.6

3
 พ.ย. 4,487,616  ธ.ค. e-bidding 4,487,040  ธ.ค. 4,487,040.

00
 ม.ค. 10406/256

4/8    
 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  เม.ย. 4,500,000 4,500,000 4,487,040.00  วัน - บริษัท 

ไลมอนด์
อินเตอร์ 
อินดัสเทรี
ยล จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415302
39

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

10 1 0902 ปากดง - นครชุม 
ตอน  

080062900341017
4

452+00
2

456+13
6

- 2 แห่ง กําแพงเพชร  ส.ค. 4,500,000  ส.ค. 4,500,000  พ.ย.  พ.ย. 4,496,937.
1
 พ.ย. 4,496,937.1  พ.ย. 4,496,037.

4
 ธ.ค. e-bidding 4,495,945  ธ.ค. 4,495,945.

00
 ม.ค. 10406/256

4/8    
 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  เม.ย. 4,500,000 4,500,000 4,495,945.00  วัน - บริษัท ไท

ทงเฮง 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415380
06

3330
0
โครงการยก
ระดับมาตรฐาน
การป้องกัน
อันตรายข้าง
ทางหลวง

11 1 0903 นครชุม - วังเจ้า 08006200F641001
2

470+30
0

483+44
0

- 1 แห่ง กําแพงเพชร  ส.ค. 5,000,000  ส.ค. 5,000,000  พ.ย.  พ.ย. 4,987,837.
01
 พ.ย. 4,987,837.0

1
 พ.ย. 4,984,800  ธ.ค. e-bidding 4,983,758  ธ.ค. 4,983,758.

00
 ม.ค. 10418/256

4/8    
 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  เม.ย. 5,000,000 5,000,000 4,983,758.00  วัน - บริษัท ต

.ทรัพย์ศิริ 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415380
07

3330
0
โครงการยก
ระดับมาตรฐาน
การป้องกัน
อันตรายข้าง
ทางหลวง

12 1 0901 โนนปอแดง - ปาก
ดง 

08006200F642000
8

420+50
0

430+60
4

- 1 แห่ง กําแพงเพชร  ส.ค. 10,000,000  ส.ค. 10,000,000  พ.ย.  พ.ย. 9,982,410.
3
 พ.ย. 9,982,410.3  พ.ย. 9,979,888  ธ.ค. e-bidding 9,978,991  ธ.ค. 9,978,991.

00
 ม.ค. 10418/256

4/8    
 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  พ.ค. 10,000,000 10,000,000 9,978,991.00  วัน - บริษัท ทรู

รี
เฟลคเตอร
◌์ จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415380
08

3330
0
โครงการยก
ระดับมาตรฐาน
การป้องกัน
อันตรายข้าง
ทางหลวง

13 1 0902 ปากดง - นครชุม 08006200F641006
6

439+30
8

442+19
2

- 1 แห่ง กําแพงเพชร  ส.ค. 5,000,000  ส.ค. 5,000,000  พ.ย.  พ.ย. 4,995,637.
09
 พ.ย. 4,995,637.0

9
 พ.ย. 4,994,619.

12
 ธ.ค. e-bidding 4,992,830  ธ.ค. 4,992,830.

00
 ม.ค. 10418/256

4/8    
 ม.ค. กพ./ /  ม.ค.  เม.ย. 5,000,000 5,000,000 4,992,830.00  วัน - บริษัท ไท

ทงเฮง 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415350
33

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

14 1117 0100 คลองแม่ลาย - อุ้ม
ผาง ตอน  

080062900341001
9

41+420 42+420 - 1 แห่ง กําแพงเพชร  ส.ค. 500,000  ส.ค. 500,000  พ.ย.  ธ.ค. 383,757  ม.ค. 383,757  ม.ค. 383,000  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

383,000  ม.ค. 384,000.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. 517/-/64/90  ม.ค.  มี.ค. 500,000 500,000 383,000.00  วัน - บริษัท 
อาคเนย์
ทร้าฟฟิค 
จํากัด

13.54 บัญชี เป็นงาน
เฉพาะ
เจาะจงไม่มี
การลง TOR

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415350
34

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

15 1117 0100 คลองแม่ลาย - อุ้ม
ผาง ตอน  

080062900341002
0

55+370 56+370 - 1 แห่ง กําแพงเพชร  ส.ค. 500,000  ส.ค. 500,000  พ.ย.  ธ.ค. 499,551  ม.ค. 499,551  ม.ค. 497,000  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

497,000  ม.ค. 500,000.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. 517/-/64/94  ม.ค.  มี.ค. 500,000 500,000 497,000.00  วัน - บริษัท โต
วัน
ทรานสป
อร์ต 
จํากัด

47.47 บัญชี เป็นงาน
เฉพาะ
เจาะจงไม่มี
การลง TOR

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 2 / 13

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย แขวงส่ง

แผน
สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย

ระยะเวลา
พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้

ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415350
35

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

16 1280 0100 ทุ่งมหาชัย-ระหาน 
ตอน  

080062900341011
2

10+510 11+250 - 1 แห่ง กําแพงเพชร  ส.ค. 500,000  ส.ค. 500,000  พ.ย.  ธ.ค. 499,852  ม.ค. 499,852  ม.ค. 499,000  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

499,000  ม.ค. 500,000.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. 517/-/64/96  ม.ค.  มี.ค. 500,000 500,000 499,000.00  วัน - บริษัท พี 
พี ไอ 
จํากัด

10.41 บัญชี เป็นงาน
เฉพาะ
เจาะจงไม่มี
การลง TOR

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415350
36

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

17 1280 0100 ทุ่งมหาชัย-ระหาน 
ตอน  

080062900341008
7

11+340 12+340 - 1 แห่ง กําแพงเพชร  ส.ค. 500,000  ส.ค. 500,000  พ.ย.  ธ.ค. 499,940  ม.ค. 499,940  ม.ค. 499,000  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

499,000  ม.ค. 500,000.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. 517/-/64/93  ม.ค.  มี.ค. 500,000 500,000 499,000.00  วัน - บริษัท 
นอร์ทเทอ
ร์ลี จํากัด

9.16 บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415350
37

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

18 1375 0100 หนองกระทุ่ม - ดง
เย็น 

080062900341008
2

0+040 0+940 - 1 แห่ง กําแพงเพชร  ส.ค. 500,000  ส.ค. 500,000  พ.ย.  ธ.ค. 499,256  ม.ค. 499,256  ม.ค. 498,500.17  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

498,500.17  ม.ค. 500,000.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. 517/-/64/91  ม.ค.  มี.ค. 500,000 500,000 598,500.17  วัน - บริษัท 
อาคเนย์
ทร้าฟฟิค 
จํากัด

8.1 บัญชี เป็นงาน
เฉพาะ
เจาะจงไม่มี
การลง TOR

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6415360
23

3360
0
โครงการส่ง
เสริมการใช้
ยางพาราใน
ภารกิจของกรม
ทางหลวง

19 9999 0999 ค่าปรับปรุงงาน
อํานวยความ
ปลอดภัยแขวงทาง
หลวงกําแพงเพชร จ
.กําแพงเพชร 

080062009241003
1

0+000 0+001 1 แห่ง กําแพงเพชร  ต.ค. 2,800,000  ต.ค. 2,800,000 2,800,000 -  วัน - บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415302
01

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

20 1 1001 วังเจ้า - ตาก ตอน  080062900341050
7

502+65
0

508+68
0

- 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 1,537,000  ส.ค. 1,537,000  พ.ย.  พ.ย. 1,532,662.
67
 พ.ย. 1,532,662.6

7
 พ.ย. 1,500,000  ธ.ค. e-bidding 1,499,993  ธ.ค. 1,499,993.

00
 ธ.ค. 10346/256

4/10   
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 1,537,000 1,537,000 1,499,993.00  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ก.พัฒนา
สุขภัณฑ์

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415302
04

3143
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

21 1 1003 วังม่วง - แม่
เชียงรายบน ตอน  

080062900341052
7

533+74
2

534+36
7

- 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 1,373,000  ส.ค. 1,373,000  พ.ย.  พ.ย. 1,370,905.
36
 พ.ย. 1,370,905.3

6
 พ.ย. 1,368,000  ธ.ค. e-bidding 1,368,000  ธ.ค. 1,368,000.

00
 ธ.ค. 10346/256

4/10   
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  มี.ค. 1,373,000 1,373,000 1,368,000.00  วัน - บริษัท คลี

โนลซอล 
ทราฟฟิค 
(ประเทศ
ไทย) 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415302
07

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

22 1
1

1001
1002

วังเจ้า - ตาก 
ตาก - วังม่วง 

080062900341067
1

510+05
8
526+50
0

520+24
0
526+80
0

-
-

1 แห่ง ตาก  ส.ค. 4,989,000  ส.ค. 4,989,000  พ.ย.  พ.ย. 4,997,515.
14
 พ.ย. 4,997,515.1

4
 พ.ย. 4,970,250  ธ.ค. e-bidding 4,953,960  ธ.ค. 4,953,960.

00
 ธ.ค. 10346/256

4/10   
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 4,995,000 4,989,000 4,953,960.00  วัน - บริษัท 

สยามทรา
ฟฟิค 
จํากัด

บัญชี 

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 3 / 13

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย แขวงส่ง

แผน
สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย

ระยะเวลา
พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้

ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415302
08

3170
0
งานสะพานลอย
คนเดินข้ามหรือ
ทางลอด

23 1 1001 วังเจ้า - ตาก ตอน  080062900341040
2

512+27
9

512+28
0

- 1 แห่ง ตาก  ต.ค. 3,000,000  ต.ค. 3,000,000  พ.ย.  พ.ย. 2,883,981.
57
 พ.ย. 2,883,981.5

7
 พ.ย.  ธ.ค. e-bidding 2,870,600  ธ.ค. 2,870,600.

00
 ม.ค. 10406/256

4/8    
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  พ.ค. 3,000,000 3,000,000 2,870,600.00  วัน - บริษัท 

กษิดิศ 
เอ็นจิเนีย
ริง จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415313
19

3200
0
งานปรับปรุงจุด
เสียงและบริเวณ
อันตรายบนทาง
หลวง

24 1 1001 วังเจ้า - ตาก 0800629003410E0
1

496+90
0

496+90
1

- 1 แห่ง ตาก  ก.ย. 9,000,000  ต.ค. 9,000,000  พ.ย.  พ.ย. 8,636,986.
39
 พ.ย. 8,636,986.3

9
 พ.ย. 8,630,702.

7
 ธ.ค. e-bidding 8,630,000  ธ.ค. 8,630,000.

00
 ม.ค. 10414/256

4/8    
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  พ.ค. 9,000,000 9,000,000 8,630,000.00  วัน - บริษัท 

กษิดิศ 
เอ็นจิเนีย
ริง จํากัด

0.51 บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415350
15

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

25 1 1002 ตาก - วังม่วง 080062900341011
5

526+83
5

526+83
6

- 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 398,000  ส.ค. 398,000  พ.ย.  ม.ค.  ม.ค. 397,044  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

397,044  ม.ค. 398,000.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. งานจ้างเหมา  ม.ค.  มี.ค. 400,000 398,000 397,044.00  วัน - หจก.คอน
สตรัค
ชันเทอร์
โม
พลาสติก

บัญชี เฉพาะ
เจาะจง

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415380
01

3330
0
โครงการยก
ระดับมาตรฐาน
การป้องกัน
อันตรายข้าง
ทางหลวง

26 1 1002 ตาก - วังม่วง 08006200F642001
0

527+71
2

533+33
9

- 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 14,993,000  ส.ค. 14,993,000  พ.ย.  พ.ย. 14,950,544
.63

 พ.ย. 14,950,544.
63
 พ.ย. 14,925,780  ธ.ค. e-bidding 14,925,780  ธ.ค. 14,925,780

.00
 ม.ค. 10418/256

4/8    
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  พ.ค. 15,000,000 14,993,000 14,925,780.0

0
 วัน - บริษัท 

สยามทรา
ฟฟิค 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415380
02

3330
0
โครงการยก
ระดับมาตรฐาน
การป้องกัน
อันตรายข้าง
ทางหลวง

27 1 1001 วังเจ้า - ตาก 08006200F642002
6

494+95
8

508+68
5

- 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 14,997,000  ส.ค. 14,997,000  พ.ย.  พ.ย. 14,955,056
.65

 พ.ย. 14,955,056.
65
 พ.ย. 14,953,363

.5
 ธ.ค. e-bidding 14,950,689  ธ.ค. 14,950,689

.00
 ม.ค. 10418/256

4/8    
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  พ.ค. 15,000,000 14,997,000 14,950,689.0

0
 วัน - บริษัท ฉือ 

จิน ฮัว 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415380
03

3330
0
โครงการยก
ระดับมาตรฐาน
การป้องกัน
อันตรายข้าง
ทางหลวง

28 1 1003 วังม่วง - แม่
เชียงรายบน 

08006200F642001
7

539+90
0

583+20
5

- 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 15,000,000  ส.ค. 15,000,000  พ.ย.  พ.ย. 14,967,642
.35

 พ.ย. 14,967,642.
35
 พ.ย. 14,965,620  ธ.ค. e-bidding 14,964,600  ธ.ค. 14,964,600

.00
 ม.ค. 10418/256

4/8    
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  พ.ค. 15,000,000 15,000,000 14,964,600.0

0
 วัน - บริษัท ต

.ทรัพย์ศิริ 
จํากัด

2,244,690.
00

01/2564 บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415302
02

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

29 12 0201 แม่ละเมา - ตาก 
ตอน  

080062900341023
4

50+849 53+194 LT
+RT

1 แห่ง ตาก  พ.ย. 5,208,000  ส.ค. 5,208,000  พ.ย.  พ.ย. 5,195,255.
4
 พ.ย. 5,195,255.4  พ.ย. 5,191,000  ธ.ค. e-bidding 5,190,000  ธ.ค. 5,190,000.

00
 ม.ค. 10410/256

4/10   
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 5,243,000 5,208,000 5,190,000.00  วัน - บริษัท 

แสงชัย 
ไลท์ติง 
จํากัด

บัญชี 
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย แขวงส่ง

แผน
สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย

ระยะเวลา
พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้

ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415302
03

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

30 12 0201 แม่ละเมา - ตาก 
ตอน  

080062900341051
1

59+170 59+730 LT
+RT

1 แห่ง ตาก  ส.ค. 1,463,000  ส.ค. 1,463,000  พ.ย.  พ.ย. 1,458,750.
82
 พ.ย. 1,458,750.8

2
 พ.ย. 1,456,000  ธ.ค. e-bidding 1,456,000  ธ.ค. 1,456,000.

00
 ธ.ค. 10346/256

4/10   
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 1,499,000 1,463,000 1,456,000.00  วัน - บริษัท 

อาคเนย์
ทร้าฟฟิค 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415350
16

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

31 104 0100 ตาก - สะพานวุฒิ
กุล ตอน  

080062900341006
3

21+825 21+826 - 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 398,000  ส.ค. 398,000  พ.ย.  ม.ค.  ม.ค. 397,000  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

397,000  ม.ค. 398,000.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. งานจ้างเหมา  ม.ค.  มี.ค. 400,000 398,000 397,000.00  วัน - บริษัท 
อาคเนย์
ทร้าฟฟิค 
จํากัด

บัญชี เฉพาะ
เจาะจง

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415350
17

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

32 104 0100 ตาก - สะพานวุฒิ
กุล ตอน  

080062900341004
1

24+350 24+351 - 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 398,000  ส.ค. 398,000  พ.ย.  ม.ค.  ม.ค. 397,200  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

397,200  ม.ค. 398,000.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. งานจ้างเหมา  ม.ค.  มี.ค. 400,000 398,000 397,200.00  วัน - หจก.คอน
สตรัค
ชันเทอร์
โม
พลาสติก

บัญชี เฉพาะ
เจาะจง

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415350
18

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

33 1107 0102 หนองบัวเหนือ - ท่า
ปุย 

080062900341004
4

47+675 47+676 - 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 399,000  ส.ค. 399,000  พ.ย.  ม.ค.  ม.ค. 397,824  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

397,824  ม.ค. 399,000.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. งานจ้างเหมา  ม.ค.  มี.ค. 400,000 399,000 397,824.00  วัน - บริษัท พี 
พี โอ 
จํากัด

บัญชี เฉพาะ
เจาะจง

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415350
19

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

34 1108 0100 ค่ายพระเจ้าตาก - 
นาโบสถ์ 

080062900341008
8

12+900 12+901 - 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 323,000  ส.ค. 323,000  พ.ย.  ม.ค.  ม.ค. 320,580  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

320,580  ม.ค. 323,000.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. งานจ้างเหมา  ม.ค.  มี.ค. 327,000 323,000 320,580.00  วัน - บริษัท 
ปัญญพล 
ทราฟฟิค 
จํากัด

บัญชี เฉพาะ
เจาะจง

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415302
06

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

35 1175 0200 ห้วยส้มป่อย - เจดีย์
ยุทธหัตถี ตอน  

080062900341064
1

26+125 61+102 - 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 4,991,000  ส.ค. 4,991,000  พ.ย.  พ.ย. 4,977,157.
58
 พ.ย. 4,977,157.5

8
 พ.ย. 4,971,050  ธ.ค. e-bidding 4,957,600  ธ.ค. 4,957,600.

00
 ธ.ค. 10346/256

4/10   
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 4,997,000 4,991,000 4,957,600.00  วัน - บริษัท 

สยามทรา
ฟฟิค 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415302
05

3143
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

36 1331 0100 พรานกระต่าย - 
ลานไผ่ ตอน  

080062900341047
9

9+200 13+900 LT
+RT

1 แห่ง กําแพงเพชร  ส.ค. 1,448,000  ส.ค. 1,448,000  พ.ย.  พ.ย. 1,443,391.
25
 พ.ย. 1,443,391.2

5
 พ.ย. 1,441,514.

73
 ธ.ค. e-bidding 1,440,930  ธ.ค. 1,440,930.

00
 ธ.ค. 10346/256

4/10   
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  มี.ค. 1,532,000 1,448,000 1,440,930.00  วัน - บริษัท คลี

โนลซอล 
ทราฟฟิค 
(ประเทศ
ไทย) 
จํากัด

บัญชี 
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย แขวงส่ง

แผน
สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย

ระยะเวลา
พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้

ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415360
20

3360
0
โครงการส่ง
เสริมการใช้
ยางพาราใน
ภารกิจของกรม
ทางหลวง

37 9999 0999 ค่าปรับปรุงงาน
อํานวยความ
ปลอดภัยแขวงทาง
หลวงตากที  จ
.ตาก 

080062009241003
2

0+000 0+001 1 แห่ง ตาก  ต.ค. 2,400,000  ต.ค. 2,400,000 2,400,000 -  วัน - บัญชี รอเห็นชอบ
และรองบ
ประมาณ

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6415302
00

3120
0
งานป้ายจราจร 38 9999 0999 สายทางในความ

ควบคุมแขวงทาง
หลวงตากที  

080062900341025
1

0+000 0+001 - 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 2,000,000  ส.ค. 2,000,000  พ.ย.  พ.ย. 1,997,165.
59
 พ.ย. 1,997,165.5

9
 พ.ย. 1,995,000  ธ.ค. e-bidding 1,995,000  ธ.ค. 1,995,000.

00
 ธ.ค. 10346/256

4/10   
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 2,000,000 2,000,000 1,995,000.00  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
เมืองฉอด
การโยธา

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415302
24

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

39 12 0100 กลางสะพาน
มิตรภาพที
แม่สอด(เขตแดน 
ไทย / พม่า) - แม่ละ
เมา ตอน  

080062900341051
0

16+320 18+110 - 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 3,542,000  ส.ค. 3,542,000  พ.ย.  พ.ย. 3,522,074.
56
 พ.ย. 3,522,074.5

6
 พ.ย. 3,518,000  พ.ย. e-bidding 3,518,000  ธ.ค. 3,518,000.

00
 ธ.ค. 10347/256

4/10   
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 3,550,000 3,542,000 3,518,000.00  วัน - บริษัท 

แสงชัย 
ไลท์ติง 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415302
25

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

40 12 0100 กลางสะพาน
มิตรภาพที
แม่สอด(เขตแดน 
ไทย / พม่า) - แม่ละ
เมา ตอน  

080062900341026
9

23+755 29+340 - 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 6,750,000  ส.ค. 6,750,000  พ.ย.  พ.ย. 6,736,781.
72
 พ.ย. 6,736,781.7

2
 พ.ย. 6,732,000  ธ.ค. e-bidding 6,731,850  ธ.ค. 6,731,850.

00
 ม.ค. 10409/256

4/10   
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  พ.ค. 6,750,000 6,750,000 6,731,850.00  วัน - บริษัท 

แสงชัย
โชค 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415313
20

3200
0
งานปรับปรุงจุด
เสียงและบริเวณ
อันตรายบนทาง
หลวง

41 12 0100 กลางสะพาน
มิตรภาพที
แม่สอด(เขตแดน 
ไทย / พม่า) - แม่ละ
เมา ตอน  

080062900341064
2

5+095 5+095 - 1 แห่ง ตาก  ต.ค. 5,000,000  ต.ค. 5,000,000  ต.ค.  พ.ย. 4,984,776.
94
 พ.ย. 4,984,776.9

4
 ธ.ค. 4,982,776  ธ.ค. e-bidding 4,982,776  ธ.ค. 4,982,000.

00
 ม.ค. 10414/256

4/8    
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  พ.ค. 5,000,000 5,000,000 4,982,000.00  วัน - บริษัท 

กษิดิศ 
เอ็นจิเนีย
ริง จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415390
17

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

42 12 0100 กลางสะพาน
มิตรภาพที
แม่สอด(เขตแดน 
ไทย / พม่า) - แม่ละ
เมา 

080062900341090
2

10+804 16+914 1 แห่ง ตาก  พ.ย. 2,000,000  พ.ย. 2,000,000  พ.ย.  พ.ย. 1,999,872  ธ.ค. 1,999,872  ธ.ค. 1,997,824  ธ.ค. e-bidding 1,997,245  ธ.ค. 1,997,824.
00
 ธ.ค. 10350/256

4/10   
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 2,000,000 2,000,000 1,997,824.00  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
แม่สอด
โชควิสูตร

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415302
23

3120
0
งานป้ายจราจร 43 105 0103 แม่สลิดหลวง - แม่

เงา ตอน  
080062900341050
9

139+33
5

190+09
0

- 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 2,500,000  ส.ค. 2,500,000  พ.ย.  พ.ย. 2,505,010.
72
 พ.ย. 2,505,010.7

2
 พ.ย. 2,500,000  ธ.ค. e-bidding 2,499,992.

18
 ธ.ค. 2,499,993.

00
 ธ.ค. 10347/256

4/10   
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  มี.ค. 2,500,000 2,500,000 2,499,992.18  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
เมืองฉอด
การโยธา

บัญชี 
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย แขวงส่ง

แผน
สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย

ระยะเวลา
พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้

ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415302
26

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

44 105 0102 ห้วยบง - แม่สลิด
หลวง 

0800629003410D6
3

27+805 37+023 - 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 8,487,000  ส.ค. 8,487,000  พ.ย.  พ.ย. 8,453,596.
36
 พ.ย. 8,453,596.3

6
 พ.ย. 8,450,000  ธ.ค. e-bidding 8,450,000  ธ.ค. 8,450,000.

00
 ม.ค. 10409/256

4/10   
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  พ.ค. 8,500,000 8,487,000 8,450,000.00  วัน - บริษัท 

แสงชัย 
ไลท์ติง 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415302
29

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

45 105 0103 แม่สลิดหลวง - แม่
เงา ตอน  

080062900341050
8

118+81
5

122+85
0

- 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 2,000,000  ส.ค. 2,000,000  พ.ย.  พ.ย. 1,998,472  พ.ย. 1,998,472  พ.ย. 1,938,000  ธ.ค. e-bidding 1,937,999.
68
 ธ.ค. 1,938,000.

00
 ธ.ค. 10347/256

4/10   
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 2,000,000 2,000,000 1,937,999.68  วัน - บริษัท 

พี-เพอร์
ซัน แอนด์ 
ซัพพลาย 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415340
10

3340
0
โครงการปรับ
ปรุงการแบ่งทิศ
ทางการจราจร
เพือความ
ปลอดภัย

46 105 0101 แม่สอด - ห้วยบง 080062004942001
0

4+550 10+100 - 1 แห่ง ตาก  ต.ค. 12,000,000  ต.ค. 12,000,000  ต.ค.  ต.ค. 11,879,089
.47

 พ.ย. 11,879,089.
47
 พ.ย. 11,875,000  ธ.ค. e-bidding 11,875,000  ธ.ค. 11,875,000

.00
 ม.ค. 10419/256

4/10   
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  มิ.ย. 12,000,000 12,000,000 11,875,000.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
แม่สอด
โชควิสูตร

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415350
21

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

47 105 0103 แม่สลิดหลวง - แม่
เงา ตอน  

080062900341007
9

120+37
0

120+37
0

- 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 400,000  ส.ค. 400,000  พ.ย.  ธ.ค. 400,000  ม.ค. 400,000  ม.ค. 400,000  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

400,000  ม.ค. 400,000.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. 514/-/64/139  ม.ค.  มี.ค. 400,000 400,000 400,000.00  วัน - หจก.คอน
สตรัค
ชันเทอร์
โม
พลาสติก

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415350
22

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

48 105 0103 แม่สลิดหลวง - แม่
เงา ตอน  

080062900341004
2

115+25
0

115+25
0

- 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 345,000  ส.ค. 345,000  พ.ย.  ธ.ค. 344,867  ม.ค. 344,867  ม.ค. 344,867  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

344,867  ม.ค. 345,000.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. 514/-/64/158  ม.ค.  มี.ค. 400,000 345,000 344,867.00  วัน - บริษัท 
อาคเนย์
ทร้าฟฟิค 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415350
23

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

49 105 0103 แม่สลิดหลวง - แม่
เงา ตอน  

080062900341006
4

180+05
0

180+05
0

- 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 400,000  ส.ค. 400,000  พ.ย.  ธ.ค. 400,000  ม.ค. 400,000  ม.ค. 400,000  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

400,000  ม.ค. 400,000.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. 514/-/64/161  ม.ค.  มี.ค. 400,000 400,000 400,000.00  วัน - บริษัท 
ปัญญาพล 
ทราฟฟิค 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415350
24

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

50 105 0102 ห้วยบง - แม่สลิด
หลวง 

080062900341008
0

68+650 68+650 - 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 352,500  ส.ค. 352,500  พ.ย.  ธ.ค. 352,476  ม.ค. 352,476  ม.ค. 352,476  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

352,476  ม.ค. 352,500.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. 514/-/64/150  ม.ค.  มี.ค. 400,000 352,500 352,476.00  วัน - บริษัท 
ซี-คอน รี
เทล คอร์
ปอเรชัน 
จํากัด

บัญชี 
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย แขวงส่ง

แผน
สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย

ระยะเวลา
พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้

ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415380
04

3330
0
โครงการยก
ระดับมาตรฐาน
การป้องกัน
อันตรายข้าง
ทางหลวง

51 105 0103 แม่สลิดหลวง - แม่
เงา 

08006200F641003
1

135+26
5

153+30
0

- 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 5,000,000  ส.ค. 5,000,000  พ.ย.  พ.ย. 4,972,033.
82
 พ.ย. 4,972,033.8

2
 พ.ย. 4,970,033  พ.ย. e-bidding 4,969,986.

84
 ธ.ค. 4,969,987.

00
 ธ.ค. 10353/256

4/8    
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 5,000,000 5,000,000 4,969,986.84  วัน - บริษัท ต

.ทรัพย์ศิริ 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415380
05

3330
0
โครงการยก
ระดับมาตรฐาน
การป้องกัน
อันตรายข้าง
ทางหลวง

52 105 0102 ห้วยบง - แม่สลิด
หลวง 

08006200F641004
3

66+575 111+98
2

- 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 5,000,000  ส.ค. 5,000,000  พ.ย.  พ.ย. 4,974,532.
69
 พ.ย. 4,974,532.6

9
 พ.ย. 4,972,532.

69
 พ.ย. e-bidding 4,972,496  ธ.ค. 4,972,496.

00
 ธ.ค. 10353/256

4/8    
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 5,000,000 5,000,000 4,972,496.00  วัน - บริษัท ต

.ทรัพย์ศิริ 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415390
18

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

53 105 0103 แม่สลิดหลวง - แม่
เงา 

080062900341090
2

186+52
5

189+80
0

1 แห่ง ตาก  พ.ย. 2,000,000  พ.ย. 2,000,000  พ.ย.  พ.ย. 1,993,944  ธ.ค. 1,993,944  ธ.ค. 1,991,936  ธ.ค. e-bidding 1,991,936  ธ.ค. 1,991,936.
00
 ธ.ค. 10350/256

4/10   
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 2,000,000 2,000,000 1,991,936.00  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
แม่สอด
โชควิสูตร

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415302
27

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

54 1090 0101 แม่สอด - ห้วยนํา
ริน ตอน  

080062900341026
7

3+990 7+700 - 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 2,630,000  ส.ค. 2,630,000  พ.ย.  พ.ย. 2,612,614.
93
 พ.ย. 2,612,614.9

3
 พ.ย. 2,608,000  ธ.ค. e-bidding 2,607,999.

8
 ธ.ค. 2,608,000.

00
 ธ.ค. 10347/256

4/10   
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 2,650,000 2,630,000 2,607,999.80  วัน - บริษัท 

แสงชัย 
ไลท์ติง 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415302
28

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

55 1090 0101 แม่สอด - ห้วยนํา
ริน ตอน  

080062900341026
8

35+590 39+195 - 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 4,450,000  ส.ค. 4,450,000  พ.ย.  พ.ย. 4,431,579.
1
 พ.ย. 4,431,579.1  พ.ย. 4,427,000  ธ.ค. e-bidding 4,426,999.

68
 ธ.ค. 4,427,000.

00
 ธ.ค. 10347/256

4/10   
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  เม.ย. 4,450,000 4,450,000 4,426,999.68  วัน - บริษัท 

แสงชัย 
ไลท์ติง 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415340
11

3340
0
โครงการปรับ
ปรุงการแบ่งทิศ
ทางการจราจร
เพือความ
ปลอดภัย

56 1090 0101 แม่สอด - ห้วยนํา
ริน ตอน  

080062004942002
9

30+350 33+000 - 1 แห่ง ตาก  ต.ค. 15,000,000  ต.ค. 15,000,000  ต.ค.  ต.ค. 14,913,404
.07

 พ.ย. 14,913,404.
07
 พ.ย. 14,900,000  ธ.ค. e-bidding 14,900,000  ธ.ค. 14,900,000

.00
 ม.ค. 10419/256

4/10   
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  มิ.ย. 15,000,000 15,000,000 14,900,000.0

0
 วัน - บริษัท แม่

ปิงพนากิจ 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415340
12

3340
0
โครงการปรับ
ปรุงการแบ่งทิศ
ทางการจราจร
เพือความ
ปลอดภัย

57 1090 0101 แม่สอด - ห้วยนํา
ริน ตอน  

080062004942003
0

8+300 11+825 - 1 แห่ง ตาก  ต.ค. 15,000,000  ต.ค. 15,000,000  พ.ย.  พ.ย. 14,599,476
.99

 พ.ย. 14,599,476.
99
 พ.ย. 14,593,127

.99
 ธ.ค. e-bidding 14,593,100  ธ.ค. 14,593,100

.00
 ม.ค. 10419/256

4/10   
 ม.ค. ตก. / /  ม.ค.  มิ.ย. 15,000,000 15,000,000 14,593,100.0

0
 วัน - บริษัท 

กษิดิศ 
เอ็นจิเนีย
ริง จํากัด

บัญชี 
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย แขวงส่ง

แผน
สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย

ระยะเวลา
พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้

ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415350
25

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

58 1090 0102 ห้วยนําริน - อุ้มผาง 
ตอน  

080062900341008
1

133+87
0

133+87
0

- 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 356,000  ส.ค. 356,000  พ.ย.  ธ.ค. 355,992  ม.ค. 355,992  ม.ค. 355,992  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

355,992  ม.ค. 356,000.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. 514/-/64/152  ม.ค.  มี.ค. 400,000 356,000 355,992.00  วัน - บริษัท พี 
พี ไอ 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415350
26

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

59 1090 0102 ห้วยนําริน - อุ้มผาง 
ตอน  

080062900341004
3

86+250 86+250 - 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 350,000  ส.ค. 350,000  พ.ย.  ธ.ค. 349,946  ม.ค. 349,946  ม.ค. 349,946  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

349,946  ม.ค. 350,000.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. 514/-/64/151  ม.ค.  มี.ค. 400,000 350,000 349,946.00  วัน - บริษัท พี 
พี ไอ 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415350
27

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

60 1090 0103 อุ้มผาง - กะแง่คี 
ตอน  

080062900341006
5

160+14
0

160+14
0

- 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 396,000  ส.ค. 396,000  พ.ย.  ธ.ค. 395,925  ม.ค. 395,925  ม.ค. 395,925  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

395,925  ม.ค. 396,000.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. 514/-/64/146  ม.ค.  มี.ค. 400,000 396,000 395,925.00  วัน - บริษัท โต
วัน
ทรานสป
อร์ต 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415350
28

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

61 1090 0103 อุ้มผาง - กะแง่คี 
ตอน  

080062900341002
5

191+20
5

191+20
5

- 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 400,000  ส.ค. 400,000  พ.ย.  ธ.ค. 399,929  ม.ค. 399,929  ม.ค. 399,929  ม.ค. 399,929  ม.ค. 400,000.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. 514/-/64/160  ม.ค.  มี.ค. 400,000 400,000 399,929.00  วัน - บริษัท 
นอร์ทเทอ
ร์ลี จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415350
29

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

62 1167 0100 แม่กลองใหม่ - เขต
แดนไทย/พม่า 

080062900341011
6

1+145 1+145 - 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 400,000  ส.ค. 400,000  พ.ย.  ธ.ค. 400,000  ม.ค. 400,000  ม.ค. 400,000  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

400,000  ม.ค. 400,000.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. 514/-/64/137  ม.ค.  มี.ค. 400,000 400,000 400,000.00  วัน - หจก.คอน
สตรัค
ชันเทอร์
โม
พลาสติก

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415350
30

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

63 1175 0100 แม่ระมาด - ห้วย
ส้มป่อย 

080062900341008
9

19+800 19+800 - 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 345,000  ส.ค. 345,000  พ.ย.  ธ.ค. 344,897  ม.ค. 344,897  ม.ค. 344,897  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

344,897  ม.ค. 345,000.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. 514/-/64/145  ม.ค.  มี.ค. 400,000 345,000 344,897.00  วัน - บริษัท โต
วัน
ทรานสป
อร์ต 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415350
31

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

64 1401 0100 ทางเข้าพบพระ 080062900341004
5

2+460 2+460 - 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 400,000  ส.ค. 400,000  พ.ย.  ธ.ค. 399,745  ม.ค. 399,745  ม.ค. 399,745  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

399,745  ม.ค. 400,000.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. 514/-/64/157  ม.ค.  มี.ค. 400,000 400,000 399,745.00  วัน - บริษัท 
อาคเนย์
ทร้าฟฟิค 
จํากัด

บัญชี 
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย แขวงส่ง

แผน
สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย

ระยะเวลา
พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้

ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415350
32

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

65 1402 0100 ทางเดิมม่อนหิน
เหล็กไฟ 

080062900341011
7

2+815 2+815 - 1 แห่ง ตาก  ส.ค. 345,000  ส.ค. 345,000  พ.ย.  ธ.ค. 344,882  ม.ค. 344,882  ม.ค. 344,882  ม.ค. เฉพาะ
เจาะจง

344,882  ม.ค. 345,000.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. 514/-/64/138  ม.ค.  มี.ค. 400,000 345,000 344,882.00  วัน - หจก.คอน
สตรัค
ชันเทอร์
โม
พลาสติก

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6415360
22

3360
0
โครงการส่ง
เสริมการใช้
ยางพาราใน
ภารกิจของกรม
ทางหลวง

66 9999 0999 ค่าปรับปรุงงาน
อํานวยความ
ปลอดภัยแขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด) จ.ตาก 

080062009241006
6

0+000 0+000 1 แห่ง ตาก  ต.ค. 3,300,000  ต.ค. 3,300,000 3,300,000 -  วัน - บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415330
17

3310
0
โครงการยก
ระดับความ
ปลอดภัยบริเวณ
ทางแยกขนาด
ใหญ่

67 12 0302 เมืองเก่า - สุโขทัย 080062002942007
1

163+65
4

163+65
5

- 1 แห่ง สุโขทัย  ต.ค. 30,000,000  ต.ค. 30,000,000  ต.ค.  พ.ย. 29,353,658
.62

 พ.ย. 29,353,658.
62
 พ.ย. 29,317,800  ธ.ค. e-bidding 29,317,800  ธ.ค. 29,317,800

.00
 ม.ค. 10417/256

4/8    
 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  ก.ค. 30,000,000 30,000,000 29,317,800.0

0
 วัน - บริษัท นํา

โชคก่อ
สร้าง 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415330
18

3310
0
โครงการยก
ระดับความ
ปลอดภัยบริเวณ
ทางแยกขนาด
ใหญ่

68 12 0303 สุโขทัย - บ้านกร่าง 080062002942002
0

193+91
8

193+91
9

- 1 แห่ง สุโขทัย  ต.ค. 20,000,000  ต.ค. 20,000,000  ต.ค.  พ.ย. 19,843,842
.94

 พ.ย. 19,843,842.
94
 พ.ย. 19,821,100  ธ.ค. e-bidding 19,821,100  ธ.ค. 19,821,100

.00
 ม.ค. 10417/256

4/8    
 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  ก.ค. 20,000,000 20,000,000 19,821,100.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ลานหอย
หินอ่อน

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415302
09

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

69 101 0305 ศรีสัชนาลัย - แม่
สิน 

080062900341098
3

152+00
0

190+70
0

- 1 แห่ง สุโขทัย  ส.ค. 7,000,000  ส.ค. 7,000,000  พ.ย.  พ.ย. 6,991,656.
97
 พ.ย. 6,991,656.9

7
 พ.ย. 6,976,120  ธ.ค. e-bidding 6,976,120  ธ.ค. 6,976,120.

00
 ม.ค. 10406/256

4/8    
 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 7,000,000 7,000,000 6,976,120.00  วัน - บริษัท 

สายรัก
ไทย 
( ) 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415313
40

3200
0
งานปรับปรุงจุด
เสียงและบริเวณ
อันตรายบนทาง
หลวง

70 101 0301 คุยประดู่ - คลอง
โพธิ 

080062900342005
0

59+825 59+826 - 1 แห่ง สุโขทัย  ส.ค. 30,000,000  ส.ค. 30,000,000  ต.ค.  พ.ย. 29,654,875
.6
 พ.ย. 29,654,875.

6
 พ.ย. 29,650,800  ธ.ค. e-bidding 29,650,800  ธ.ค. 29,650,800

.00
 ม.ค. 10414/256

4/8    
 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  ก.ค. 30,000,000 30,000,000 29,650,800.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ภูริธนา

บัญชี 
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย แขวงส่ง

แผน
สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย

ระยะเวลา
พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้

ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415330
19

3310
0
โครงการยก
ระดับความ
ปลอดภัยบริเวณ
ทางแยกขนาด
ใหญ่

71 101 0302 คลองโพธิ - ท่าช้าง 080062002942002
9

82+450 82+451 - 1 แห่ง สุโขทัย  ต.ค. 25,000,000  ต.ค. 25,000,000  ต.ค.  พ.ย. 24,934,644
.91

 พ.ย. 24,934,644.
91
 พ.ย. 24,926,000  ธ.ค. e-bidding 24,926,000  ธ.ค. 24,926,600

.00
 ม.ค. 10417/256

4/8    
 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  ก.ค. 25,000,000 25,000,000 24,926,600.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
พิษณุดี
พร้อม

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415302
10

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

72 102 0200 ห้วยช้าง - ศรีสัชนา
ลัย 

0800629003410D1
4

26+695 38+515 - 1 แห่ง สุโขทัย  ส.ค. 4,000,000  ส.ค. 4,000,000  พ.ย.  พ.ย. 3,991,201.
14
 พ.ย. 3,991,201.1

4
 พ.ย. 3,976,000  ธ.ค. e-bidding 3,976,000  ธ.ค. 3,976,000.

00
 ธ.ค. 10347/256

4/10   
 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 4,000,000 4,000,000 3,976,000.00  วัน - บริษัท 

สายรัก
ไทย 
( ) 
จํากัด

15 บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415302
11

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

73 1048 0200 หอรบ - สวรรคโลก 
ตอน  

0800629003410C2
7

53+217 69+600 - 1 แห่ง สุโขทัย  ส.ค. 7,000,000  ส.ค. 7,000,000  พ.ย.  พ.ย. 6,992,809.
67
 พ.ย. 6,992,809.6

7
 พ.ย. 6,977,800  ธ.ค. e-bidding 6,976,120  ธ.ค. 6,976,120.

00
 ม.ค. 10406/256

4/8    
 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 7,000,000 7,000,000 6,976,120.00  วัน - บริษัท 

สายรัก
ไทย 
( ) 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415302
12

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

74 1113 0101 เมืองเก่า - ดอนโก 0800629003410C6
8

21+600 22+930 - 1 แห่ง สุโขทัย  ส.ค. 1,700,000  ส.ค. 1,700,000  พ.ย.  พ.ย. 1,699,330  พ.ย. 1,699,330  พ.ย. 1,691,800  ธ.ค. e-bidding 1,691,800  ธ.ค. 1,691,800.
00
 ธ.ค. 10347/256

4/10   
 ธ.ค. สท/ /  ธ.ค.  มี.ค. 1,700,000 1,700,000 1,691,800.00  วัน - บริษัท 

พรหมไท
คูณ จํากัด

35 บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415302
13

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

75 1177 0100 ดอนระเบียง - ป่าไร่
หลวง 

0800629003410C6
9

11+700 33+900 - 1 แห่ง สุโขทัย  ส.ค. 7,000,000  ส.ค. 7,000,000  พ.ย.  พ.ย. 1,929,711.
8
 พ.ย. 1,929,711.8  พ.ย. 6,914,400  ธ.ค. e-bidding 6,914,400  ธ.ค. 6,914,400.

00
 ม.ค. 10409/256

4/10   
 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 7,000,000 7,000,000 6,914,400.00  วัน - บริษัท 

สายรัก
ไทย 
( ) 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415302
22

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

76 1180 0100 สวรรคโลก - ปลาย
ราง 

0800629003410F1
4

18+610 20+255 - 1 แห่ง สุโขทัย  ส.ค. 2,000,000  ส.ค. 2,000,000  พ.ย.  พ.ย. 1,993,282  พ.ย. 1,993,282  พ.ย. 1,986,000  ธ.ค. e-bidding 1,985,900  ธ.ค. 1,985,900.
00
 ธ.ค. 10347/256

4/10   
 ธ.ค. สท/ /  ธ.ค.  มี.ค. 2,000,000 2,000,000 1,985,900.00  วัน - บริษัท 

พรหมไท
คูณ จํากัด

7.53 บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415302
14

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

77 1195 0102 เตว็ดใน - วังไม้
ขอน 

080062900341079
7

30+250 31+580 - 1 แห่ง สุโขทัย  ส.ค. 1,600,000  ส.ค. 1,600,000  พ.ย.  พ.ย. 1,595,122  พ.ย. 1,595,122  พ.ย. 1,588,000  ธ.ค. e-bidding 1,587,900  ธ.ค. 1,587,900.
00
 ธ.ค. 10347/256

4/10   
 ธ.ค. สท/ /  ธ.ค.  มี.ค. 1,600,000 1,600,000 1,587,900.00  วัน - บริษัท 

พรหมไท
คูณ จํากัด

1 บัญชี 
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย แขวงส่ง

แผน
สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย

ระยะเวลา
พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้

ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415302
15

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

78 1201 0100 สวรรคโลก - ป่า
กล้วย 

080062900341082
0

0+200 14+325 - 1 แห่ง สุโขทัย  ส.ค. 4,000,000  ส.ค. 4,000,000  พ.ย.  พ.ย.  พ.ย.  พ.ย. 3,983,000  ธ.ค. e-bidding 3,983,000  ธ.ค. 3,973,000.
00
 ม.ค. 10406/256

4/8    
 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 4,000,000 4,000,000 3,973,000.00  วัน - บริษัท 

สายรัก
ไทย 
( ) 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415390
19

3120
0
งานป้ายจราจร 79 1293

1311
1319
1332

0100
0100
0100
0100

สุโขทัย - ท่าฉนวน 
คีรีมาศ - หนองบัว 
คีรีมาศ - อุทยาน
แห่งชาติรามคําแหง 

นาไผ่ล้อม - ถําแม่
ย่า 

080062900341090
2

10+175
0+200
0+010
0+010

23+975
11+830
11+800
15+150

1 แห่ง สุโขทัย  พ.ย. 2,000,000  พ.ย. 2,000,000  พ.ย.  พ.ย. 1,997,615  พ.ย. 1,997,615  ธ.ค. 1,995,400  ธ.ค. e-bidding 1,995,400  ธ.ค. 1,995,400.
00
 ธ.ค. 10350/256

4/10   
 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 2,000,000 2,000,000 1,995,400.00  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
โรดเวย์ 
เอ็ดเตอร์ไ
พรส์

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415302
16

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

80 1294 0100 เมืองเก่า - อุทยาน
แห่งชาติศรีสัชนา
ลัย ตอน  

080062900341079
8

0+000 39+600 - 1 แห่ง สุโขทัย  ส.ค. 4,000,000  ส.ค. 4,000,000  พ.ย.  พ.ย. 3,999,762.
21
 พ.ย. 3,999,762.2

1
 พ.ย. 3,984,500  ธ.ค. e-bidding 3,984,500  ธ.ค. 3,984,500.

00
 ธ.ค. 10347/256

4/10   
 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 4,000,000 4,000,000 3,984,500.00  วัน - บริษัท 

สายรัก
ไทย 
( ) 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415302
17

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

81 1305 0100 หนองอ้อ - สารจิตร 0800629003410C7
0

3+880 7+400 - 1 แห่ง สุโขทัย  ส.ค. 4,000,000  ส.ค. 4,000,000  พ.ย.  พ.ย. 3,999,794.
82
 พ.ย. 3,999,794.8

2
 ธ.ค. 3,984,700  ธ.ค. e-bidding 3,983,880  ธ.ค. 3,983,880.

00
 ม.ค. 10406/256

4/8    
 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 4,000,000 4,000,000 3,983,880.00  วัน - บริษัท 

สายรัก
ไทย 
( ) 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415302
18

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

82 1318 0102 ปากนํา - ศรีนคร 080062900341089
1

21+830 28+150 - 1 แห่ง สุโขทัย  ส.ค. 4,000,000  ส.ค. 4,000,000  ต.ค.  พ.ย. 3,994,965.
29
 พ.ย. 3,994,965.2

9
 พ.ย. 3,979,500  ธ.ค. e-bidding 3,979,500  ธ.ค. 3,979,500.

00
 ธ.ค. 10347/256

4/10   
 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 4,000,000 4,000,000 3,979,500.00  วัน - บริษัท 

สายรัก
ไทย 
( ) 
จํากัด

บัญชี 
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย แขวงส่ง

แผน
สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย

ระยะเวลา
พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้

ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415350
20

3350
0
กิจกรรมปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

83 1318 0102 ปากนํา - ศรีนคร 080062900341003
7

21+900 21+901 - 1 แห่ง สุโขทัย  ส.ค. 400,000  ส.ค. 400,000  ต.ค.  พ.ย. 400,000  พ.ย. 400,000  พ.ย. 398,782  พ.ย. เฉพาะ
เจาะจง

398,782  พ.ย. 398,782.00  ธ.ค. 10327/256
4/8    

 ม.ค. สท/-/ /  ม.ค.  มี.ค. 400,000 400,000 398,728.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ศรีตรา 
(ส่ง
ออก,ขาย
ส่ง,ขาย
ปลีก,ให้
บริการ,ผู้
ผลิต)

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415302
21

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

84 1330 0102 หัวฝาย - แม่ทุเลา - 
ท่าแพ 

080062900341079
9

3+800 22+680 - 1 แห่ง สุโขทัย  ส.ค. 4,000,000  ส.ค. 4,000,000  พ.ย.  พ.ย. 3,988,755.
12
 พ.ย. 3,988,755.1

2
 พ.ย. 3,973,400  ธ.ค. e-bidding 3,973,400  ธ.ค. 3,973,400.

00
 ธ.ค. 10347/256

4/10   
 ม.ค. สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 4,000,000 4,000,000 3,973,400.00  วัน - บริษัท 

สายรัก
ไทย 
( ) 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415302
19

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

85 1373 0100 คลองยาง - บ้าน
เหมือง 

0800629003410C7
2

0+050 10+250 - 1 แห่ง สุโขทัย  ส.ค. 4,000,000  ส.ค. 4,000,000  พ.ย.  พ.ย. 3,993,029.
94
 พ.ย. 3,993,029.9

4
 พ.ย. 3,977,800  ธ.ค. e-bidding 3,977,800  ธ.ค. 3,977,800.

00
 ธ.ค. 10347/256

4/10   
สท/ /  ม.ค.  เม.ย. 4,000,000 4,000,000 3,977,800.00  วัน - บริษัท 

สายรัก
ไทย 
( ) 
จํากัด

บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415302
20

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

86 1404 0100 หนองช้าง - ศรีสัช
นาลัย 

0800629003410C8
0

0+030 1+570 - 1 แห่ง สุโขทัย  พ.ย. 1,890,000  ส.ค. 1,890,925  พ.ย.  พ.ย. 1,889,845  พ.ย. 1,889,845  พ.ย. 1,883,000  ธ.ค. e-bidding 1,882,800  ธ.ค. 1,882,800.
00
 ธ.ค. 10347/256

4/10   
 ธ.ค. สท/ /  ธ.ค.  มี.ค. 4,000,000 1,890,000 1,882,800.00  วัน - บริษัท 

พรหมไท
คูณ จํากัด

7.41 บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6415360
21

3360
0
โครงการส่ง
เสริมการใช้
ยางพาราใน
ภารกิจของกรม
ทางหลวง

87 9999 0999 ค่าปรับปรุงงาน
อํานวยความ
ปลอดภัยแขวงทาง
หลวงสุโขทัย จ
.สุโขทัย 

080062009241001
8

0+000 0+001 1 แห่ง สุโขทัย  ส.ค. 4,000,000  ส.ค. 4,000,000  ก.ย. 4,000,000 ดําเนินการ
เอง

4,000,000 4,000,000 -  วัน - บัญชี 

รวมทังสิน  
แผน

394,504,42
5

386,961,04
0.00

387,045,949.
35

2,244,690.
00

 ปริมาณงาน ( .  แห่ง )
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



ID Code รหัส ล ำ ช่ือตอน/โครงกำร รหัสงบประมำณ1

รหัส ช่ือหน่วยงำน งำน ลักษณะงำน ดับ
ท่ี

หมำยเ
ลข

ตอน
ควบคุม

เร่ิมต้น ส้ินสุด ทิศ
ทำง

จ ำนวน หน่วย ลงวันท่ี เลขท่ี เร่ิมต้น ส้ินสุด ขยำย
ระยะเวลำ

พ.ร.บ. จัดสรร ผู้
ด ำเนินกำร

ผลงำน
(%)

วันส่งมอบ
งำน

วันตรวจรับ
งำน

บัญชี
งบประมำณ

วงเงิน ระยะเวลำ
(วัน)

ขยำย
ระยะเวลำ

(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

514 แขวงทำง
หลวงตำกท่ี 2 
(แม่สอด)

6315020
17

#### งำนก่อสร้ำง
ปรับปรุงสะพำน
และอำคำร
ระบำยน้ ำ

1 105 0101 แม่สอด - ห้วยบง 080062074342024
7

13+610 13+940 1 แห่ง 29 พ.ค. 63 ตก.
2/32/2563

30 พ.ค. 63 25 ธ.ค. 63 31 ธ.ค.  
63, 06 
ม.ค.  64, 
20 ม.ค.  64

15,000,000 15,000,000 13,220,000.0
0

210 วัน 6, 6, 14 วัน ห้ำง
หุ้นส่วน
จ ำกัด 
พงษ์
สวัสด์ิ
พำณิชย์ 
2524

44.07 1,983,000.
00

09/2563 สผ. - บัญชี 1  
พรบ.2563

514 แขวงทำง
หลวงตำกท่ี 2 
(แม่สอด)

6315030
31

#### งำนยกระดับ
มำตรฐำนทำง
และเพ่ิม
ประสิทธิภำพ
ทำงหลวง

2 105
105

0102
0102

ห้วยบง - แม่สลิด
หลวง ตอน 1 
ห้วยบง - แม่สลิด
หลวง

080062074342018
5

26+050
29+400

27+000
30+070 LT+

RT

1 แห่ง 29 พ.ค. 63 ตก.
2/34/2563

30 พ.ค. 63 08 ก.พ. 64 55,000,000 55,000,000 52,406,528.0
0

255 วัน - บริษัท 
กษิดิศ
เอ็นจิ
เนียร่ิง 
จ ำกัด

84.99 24,128,313
.50

09/2563 สผ. - บัญชี 1  
พรบ.2563

514 แขวงทำง
หลวงตำกท่ี 2 
(แม่สอด)

6315040
09

#### งำนบูรณำกำร
พัฒนำพ้ืนท่ี
ระดับภำค ด้ำน
กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
ของประเทศ

3 105 0102 ห้วยบง - แม่สลิด
หลวง

08006117A242000
5

18+720 24+325 1 แห่ง 26 พ.ค. 63 ตก.
2/29/2563

27 พ.ค. 63 22 ธ.ค. 63 28 ธ.ค.  
63, 03 
ม.ค.  64, 
17 ม.ค.  64

90,000,000 90,000,000 89,012,800.0
0

210 วัน 6, 6, 14 วัน ห้ำง
หุ้นส่วน
จ ำกัด 
นิคมบำง
ระก ำ
ก่อสร้ำง

100 16,597,385
.04

09/2563 สผ. - บัญชี 1  
พรบ.2563

3 
แผน

154,639,328.
00

42,708,698
.54

 ปริมาณงาน ( 3.000 แห่ง )

รวมท้ังส้ิน

ส ำนักงำนทำง
หลวงท่ี 4 (ตำก)

เป็นงำนขยำยทำงจำก 2 ช่องจรำจร เป็น 4 ช่องจรำจร มี
เกำะกลำงแบบเกำะยก ประกอบกับกำรข้ึนคันทำงใหม่อยู่
ในช่วงหน้ำฝนเพรำะฤดูฝนท่ี อ.แม่สอด เร่ิมต้ังแต่เดือน
พฤษภำคมถึงเดือนกันยำยน โดยสัญญำเร่ิมเม่ือวันท่ี 27 พค.
63 ทำงแขวงฯจะพยำยำมติดตำมงำนอย่ำงใกล้ชิด ประสำน
กับช่ำงคุมงำน และผู้รับจ้ำง เพ่ือเร่งรัดงำนกำรเบิกจ่ำย 
partial ภำยในเดือนกันยำยน 63 ให้ได้มำกท่ีสุด รวมท้ัง
ผลงำนต้องได้คุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนกรมทำงหลวง 
คำดว่ำจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภำยใน ธค. 63

ส ำนักงำนทำง
หลวงท่ี 4 (ตำก)

เป็นงำนขยำยทำงจำก 2 ช่องจรำจร เป็น 4 ช่องจรำจร มี
เกำะกลำงแบบเกำะยก  และ งำนสะพำนคอนกรีตก่อสร้ำง
ใหม่  ท่ี กม.29+860  LT. และ RT.ประเภท PC.BOX  BEAM
 TYPE  ขนำด (2x15.00) + (1x20.00) + (2x15.00) = 
80.00 ม.สัญญำเร่ิมเม่ือวันท่ี 30 พค.63 ซ่ึงงำนก่อสร้ำง
สะพำนต้องเป็นไปตำมล ำดับข้ันตอนมีระยะเวลำในกำร
ทดสอบวัสดุ ประกอบกับกำรท ำงำนอยู่ในช่วงหน้ำฝนเพรำะ
ฤดูฝนท่ี อ.แม่สอด เร่ิมต้ังแต่เดือนพฤษภำคมถึงเดือน
กันยำยน โดยสัญญำเร่ิมเม่ือวันท่ี 29 พค.63 ทำงแขวงฯจะ
พยำยำมติดตำมงำนอย่ำงใกล้ชิด ประสำนกับช่ำงคุมงำน และ
ผู้รับจ้ำง เพ่ือเร่งรัดงำนกำรเบิกจ่ำย partial ภำยในเดือน
กันยำยน 63 ให้ได้มำกท่ีสุด รวมท้ังผลงำนต้องได้คุณภำพ
เป็นไปตำมมำตรฐำนกรมทำงหลวง คำดว่ำงำนจะแล้วเสร็จ
ภำยใน มค. 64

ส ำนักงำนทำง
หลวงท่ี 4 (ตำก)

เป็นงำนขยำยสะพำนควำมยำวรวม 80 ม. ให้เป็น 4 ช่อง
จรำจร และขยำยทำงหลวงจำก 2 ช่องจรำจรเป็น 4  ช่อง
จรำจร ซ่ึงงำนก่อสร้ำงสะพำนต้องเป็นไปตำมล ำดับข้ันตอนมี
ระยะเวลำในกำรทดสอบวัสดุ ประกอบกับกำรข้ึนคันทำงใหม่
อยู่ในช่วงหน้ำฝนเพรำะฤดูฝนท่ี อ.แม่สอด เร่ิมต้ังแต่เดือน
พฤษภำคมถึงเดือนกันยำยน ทำงแขวงฯจะพยำยำมติดตำม
งำนอย่ำงใกล้ชิด ประสำนกับช่ำงคุมงำน และผู้รับจ้ำง เพ่ือ
เร่งรัดงำนกำรเบิกจ่ำย partial ภำยในเดือนกันยำยน 63 ให้
ได้มำกท่ีสุด รวมท้ังผลงำนต้องได้คุณภำพเป็นไปตำม
มำตรฐำนกรมทำงหลวง  คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยใน ธ.ค. 
2563  (ได้รับกำรพิจำรณำขยำยอำยุสัญญำจ ำนวน 12 วัน)

สัญญำ เบิกจ่ำย 
/ท้ังส้ิน

หมำยเหตุ

กำรด ำเนินงำนสะสม

สทล.

ทำงหลวง กม.ด ำเนินกำร ปริมำณงำน สัญญำ งบประมำณ

หน่วยงำน รำยละเอียดโครงกำร ควำมคืบหน้ำโครงกำร ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร

(แบบ ก-3)

รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน งานกันจ่ายเหล่ือมปี ปีงบประมาณ 2563

 ประจ าเดือน มกราคม 2564

 ส านักงานทางหลวงท่ี 4 (ตาก)

 (ส านักแผนงาน)
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