
งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี สทล.อนุมัติแผน เห็นชอบแผน ลง TOR ออกประกาศประกวดราคา เสนอราคา ประกาศผลประกวดราคา คค.ทราบผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงนามสัญญา ลง PO แล้ว ผลการเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

สํานักทางหลวง แขวง (บาท) จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน ค่าก่อสร้าง จํานวน งบประมาณ GFMIS % จํานวน ค่าก่อสร้าง

แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน ตามสัญญา แผนงาน (บาท) (บาท) แผนงาน ทังหมด
สํานักงานทางหลวงที  (ตาก) สํานักงานทางหลวงที  

(ตาก)
12,610,000 6 12,588,000 6 12,588,000 6 12,588,000 3 2,610,000 3 2,610,000 3 2,534,760.6 3 2,534,760.6 3 2,534,760.6 3 2,535,000 4 11,534,760.6 4 8,354,762.87 6,929,762.87 60.08% 2 1,109,760.6

แขวงทางหลวงตากที 497,246,000 43 497,133,000 40 442,021,000 42 439,621,000 40 433,458,035.6
8

40 433,458,035.68 40 432,584,495.9
7

40 432,531,692 38 378,574,892 37 378,581,244 41 481,021,692 38 404,401,911.4
3

202,012,888.0
9

42% 21 135,664,503

แขวงทางหลวงสุโขทัย 653,345,500 61 653,345,500 61 642,426,025 60 638,426,025 58 568,362,491.7
8

58 568,362,491.78 58 516,760,102 57 516,737,032 48 515,696,532 57 516,755,632 58 576,647,032 49 550,308,072.4
2

269,585,425.7
4

46.75% 35 192,545,502

แขวงทางหลวงตากที  
(แม่สอด)

510,082,500 64 508,654,500 60 479,584,500 63 476,417,000 61 429,356,083.6
6

61 429,356,083.66 58 423,992,223.0
2

61 426,119,392.95 58 410,004,908.18 59 410,138,251 62 481,729,392.9
5

57 435,905,113.6
3

204,725,543.9
5

42.5% 20 153,675,869.1
8

แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 633,275,000 53 633,275,000 49 535,359,000 52 532,559,000 48 499,424,281.4
5

48 499,424,281.45 48 498,308,537.7
6

48 498,257,065.36 44 455,247,788.17 46 460,301,930 49 557,597,088.1
7

45 483,067,867.2
3

209,932,986.7
6

37.65% 26 151,941,497.1
7

รวม 2,306,559,000 227 2,304,996,000 216 2,111,978,525 223 2,099,611,025 210 1,933,210,892.
57

210 1,933,210,892.5
7

207 1,874,180,119.
35

209 1,876,179,942.
91

191 1,762,058,880.9
5

202 1,768,312,057 214 2,108,529,965.
72

193 1,882,037,727.
58

893,186,607.4
1

42.36% 104 634,937,131.9
5

รวมทังสิน 2,306,559,000 227 2,304,996,000 216 2,111,978,525 223 2,099,611,025 210 1,933,210,892.
57

210 1,933,210,892.5
7

207 1,874,180,119.
35

209 1,876,179,942.
91

191 1,762,058,880.9
5

202 1,768,312,057 214 2,108,529,965.
72

193 1,882,037,727.
58

893,186,607.4
1

42.36% 104 634,937,131.9
5

 ปริมาณงาน ( .  กม. / , .  ตร.ม / , , .  ตร.ม. / .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 1

(แบบ ก- )

ปีงบประมาณ 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน  จําแนกตามสํานักงานทางหลวง

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี สทล.อนุมัติแผน เห็นชอบแผน ลง TOR ออกประกาศประกวดราคา เสนอราคา ประกาศผลประกวดราคา คค.ทราบผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงนามสัญญา ลง PO แล้ว ผลการเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

สํานักทางหลวง แขวง (บาท) จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน ค่าก่อสร้าง จํานวน งบประมาณ GFMIS % จํานวน ค่าก่อสร้าง

แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน ตามสัญญา แผนงาน (บาท) (บาท) แผนงาน ทังหมด
สํานักงานทางหลวงที  (ตาก) สํานักงานทางหลวงที  

(ตาก)
- %

แขวงทางหลวงตากที 119,740,000 4 119,627,000 4 119,627,000 4 119,627,000 4 116,384,990.4
4

4 116,384,990.44 4 116,331,350.3
9

4 116,321,500 4 116,321,500 4 116,321,500 4 116,321,500 4 116,321,500 17,448,225 15%

แขวงทางหลวงสุโขทัย 130,000,000 4 130,000,000 4 130,000,000 4 130,000,000 4 127,022,180.2
9

4 127,022,180.29 4 126,944,300 4 126,939,900 4 126,939,900 4 126,939,900 4 126,939,900 4 126,939,900 19,040,985 15%

แขวงทางหลวงตากที  
(แม่สอด)

120,500,000 5 119,072,000 5 119,072,000 5 119,072,000 5 117,770,424.2
2

5 117,770,424.22 5 117,738,600 5 117,738,600 5 117,738,600 5 117,738,600 5 117,738,600 5 117,738,600 13,135,650 11.16%

แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 215,000,000 5 215,000,000 5 215,000,000 5 215,000,000 5 210,570,993.6
3

5 210,570,993.63 5 210,477,500 5 210,460,300 5 210,460,300 5 210,460,300 5 210,460,300 5 210,460,300 19,070,010 9.06%

รวม 585,240,000 18 583,699,000 18 583,699,000 18 583,699,000 18 571,748,588.5
8

18 571,748,588.58 18 571,491,750.3
9

18 571,460,300 18 571,460,300 18 571,460,300 18 571,460,300 18 571,460,300 68,694,870 12.02%

รวมทังสิน 585,240,000 18 583,699,000 18 583,699,000 18 583,699,000 18 571,748,588.5
8

18 571,748,588.58 18 571,491,750.3
9

18 571,460,300 18 571,460,300 18 571,460,300 18 571,460,300 18 571,460,300 68,694,870 12.02%

 ปริมาณงาน ( .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 1

(แบบ ก- )

ปีงบประมาณ  

รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ประจาํเดือน เมษายน  

สาํนักแผนงาน

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี สทล.อนุมัติแผน เห็นชอบแผน ลง TOR ออกประกาศประกวดราคา เสนอราคา ประกาศผลประกวดราคา คค.ทราบผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงนามสัญญา ลง PO แล้ว ผลการเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

สํานักทางหลวง แขวง (บาท) จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน ค่าก่อสร้าง จํานวน งบประมาณ GFMIS % จํานวน ค่าก่อสร้าง

แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน ตามสัญญา แผนงาน (บาท) (บาท) แผนงาน ทังหมด
สํานักงานทางหลวงที  (ตาก) สํานักงานทางหลวงที  

(ตาก)
12,610,000 6 12,588,000 6 12,588,000 6 12,588,000 3 2,610,000 3 2,610,000 3 2,534,760.6 3 2,534,760.6 3 2,534,760.6 3 2,535,000 4 11,534,760.6 4 8,354,762.87 6,929,762.87 60.08% 2 1,109,760.6

แขวงทางหลวงตากที 293,003,000 20 293,003,000 17 238,079,000 20 238,079,000 18 235,792,450.4
8

18 235,792,450.48 18 235,104,558.6
5

18 235,097,392 16 181,140,592 15 181,140,592 19 283,587,392 16 206,967,611.4
3

143,325,718.2
5

50.54% 8 97,962,592

แขวงทางหลวงสุโขทัย 353,645,500 36 353,645,500 36 344,835,100 36 344,835,100 34 279,107,397.5
3

34 279,107,397.53 34 227,829,300 33 227,823,530 24 226,783,030 33 227,842,130 34 287,733,530 25 261,602,219.2
3

173,736,833.3
5

60.38% 19 134,288,200

แขวงทางหลวงตากที  
(แม่สอด)

290,082,500 31 290,082,500 27 261,364,000 31 261,496,500 29 216,519,741.0
7

29 216,519,741.07 27 213,306,558.3
4

29 213,436,949.77 26 197,322,465 27 197,454,965 30 269,046,949.7
7

27 227,212,430.4
5

157,701,518.2
7

58.61% 11 124,752,635

แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 366,325,000 29 366,325,000 25 268,409,000 29 268,409,000 25 239,885,681.2
4

25 239,885,681.24 25 238,906,470.1
9

25 238,881,007.19 21 195,871,730 23 200,918,030 26 298,221,030 22 223,691,808.8
3

161,414,984.3
6

54.13% 11 114,002,730

รวม 1,315,666,000 122 1,315,644,000 111 1,125,275,100 122 1,125,407,600 109 973,915,270.3
2

109 973,915,270.32 107 917,681,647.7
8

108 917,773,639.56 90 803,652,577.6 101 809,890,717 113 1,150,123,662.
37

94 927,828,832.8
1

643,108,817.1 55.92% 51 472,115,917.6

รวมทังสิน 1,315,666,000 122 1,315,644,000 111 1,125,275,100 122 1,125,407,600 109 973,915,270.3
2

109 973,915,270.32 107 917,681,647.7
8

108 917,773,639.56 90 803,652,577.6 101 809,890,717 113 1,150,123,662.
37

94 927,828,832.8
1

643,108,817.1 55.92% 51 472,115,917.6

 ปริมาณงาน ( .  กม. / , .  ตร.ม / , , .  ตร.ม. / .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 1

(แบบ ก- )

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)

ปี งบประมาณ  

รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ประจาํเดือน เมษายน 

 สํานักบรหิารบํารงุทาง



งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี สทล.อนุมัติแผน เห็นชอบแผน ลง TOR ออกประกาศประกวดราคา เสนอราคา ประกาศผลประกวดราคา คค.ทราบผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงนามสัญญา ลง PO แล้ว ผลการเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

สํานักทางหลวง แขวง (บาท) จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน ค่าก่อสร้าง จํานวน งบประมาณ GFMIS % จํานวน ค่าก่อสร้าง

แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน ตามสัญญา แผนงาน (บาท) (บาท) แผนงาน ทังหมด
สํานักงานทางหลวงที  (ตาก) สํานักงานทางหลวงที  

(ตาก)
- %

แขวงทางหลวงตากที 84,503,000 19 84,503,000 19 84,315,000 18 81,915,000 18 81,280,594.76 18 81,280,594.76 18 81,148,586.93 18 81,112,800 18 81,112,800 18 81,119,152 18 81,112,800 18 81,112,800 41,238,944.84 50.84% 13 37,701,911

แขวงทางหลวงสุโขทัย 169,700,000 21 169,700,000 21 167,590,925 20 163,590,925 20 162,232,913.9
6

20 162,232,913.96 20 161,986,502 20 161,973,602 20 161,973,602 20 161,973,602 20 161,973,602 20 161,765,953.1
9

76,807,607.39 47.42% 16 58,257,302

แขวงทางหลวงตากที  
(แม่สอด)

99,500,000 28 99,500,000 28 99,148,500 27 95,848,500 27 95,065,918.37 27 95,065,918.37 26 92,947,064.68 27 94,943,843.18 27 94,943,843.18 27 94,944,686 27 94,943,843.18 25 90,954,083.18 33,888,375.68 35.69% 9 28,923,234.18

แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 51,950,000 19 51,950,000 19 51,950,000 18 49,150,000 18 48,967,606.58 18 48,967,606.58 18 48,924,567.57 18 48,915,758.17 18 48,915,758.17 18 48,923,600 18 48,915,758.17 18 48,915,758.4 29,447,992.4 60.2% 15 37,938,767.17

รวม 405,653,000 87 405,653,000 87 403,004,425 83 390,504,425 83 387,547,033.6
7

83 387,547,033.67 82 385,006,721.1
8

83 386,946,003.35 83 386,946,003.35 83 386,961,040 83 386,946,003.3
5

81 382,748,594.7
7

181,382,920.3
1

46.88% 53 162,821,214.3
5

รวมทังสิน 405,653,000 87 405,653,000 87 403,004,425 83 390,504,425 83 387,547,033.6
7

83 387,547,033.67 82 385,006,721.1
8

83 386,946,003.35 83 386,946,003.35 83 386,961,040 83 386,946,003.3
5

81 382,748,594.7
7

181,382,920.3
1

46.88% 53 162,821,214.3
5

 ปริมาณงาน ( .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 1

(แบบ ก- )

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)

ปี งบประมาณ  

รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ประจาํเดือน เมษายน  

สาํนักอํานวยความปลอดภัย



  ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 4

ID Code รหัส ล า ช่ือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ1

รหัส ช่ือหน่วยงาน งาน ลกัษณะงาน ดบั
ท่ี

หมายเ
ลข

ตอน
ควบคุม

เร่ิมตน้ ส้ินสุด ทิศ
ทาง

จ านวน หน่วย ลงวนัท่ี เลขท่ี เร่ิมตน้ ส้ินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จดัสรร ผู ้
ด  าเนินการ

ผลงาน
(%)

วนัส่งมอบ
งาน

วนัตรวจ
รับงาน

บญัชี
งบประมาณ

วงเงิน ระยะเวลา
(วนั)

ขยาย
ระยะเวลา

(วนั)

วงเงิน เดือน/ปี

514 แขวงทาง
หลวงตากท่ี 2 
(แม่สอด)

6315020
17

11410 งานก่อสร้าง
ปรับปรุง

สะพานและ
อาคารระบายน ้า

1 105 0101 แม่สอด - ห้วยบง 0800620743420247 13+610 13+940 1 แห่ง 29 พ.ค. 63 ตก.2/32/2563 30 พ.ค. 63 25 ธ.ค. 63 31 ธ.ค.  63,
 06 ม.ค.  
64, 20 ม.ค.
  64

15,000,000 15,000,000 13,220,000.00 210 วนั 6, 6, 14 วนั ห้าง
หุ้นส่วน
จ ากดั 
พงษ์
สวสัด์ิ
พาณิชย ์
2524

100 05 เม.ย. 64 08 เม.ย. 64 12,544,202.
53

09/2563 สผ. - บญัชี 1  
พรบ.2563

1 
แผน

13,220,000.00 12,544,202.
53

ส านักแผนงาน

รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานงานกนัจ่ายเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดอืน เมษายน 2564

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความกา้วหนา้โครงการ
ทางหลวง กม.ด าเนินการ ปริมาณงาน สญัญา งบประมาณ การด าเนินงานสะสม

สทล. สญัญา เบิกจ่าย 
/ทั้งส้ิน

หมายเหตุ

ส านกังานทาง
หลวงท่ี 4 (ตาก)

เป็นงานขยาย
สะพานความยาว
รวม 80 ม. ให้เป็น
 4 ช่องจราจร 
และขยายทาง
หลวงจาก 2 ช่อง
จราจรเป็น 4  

 ปริมาณงาน ( 1.000 แห่ง )

รวมทั้งส้ิน

 วนัท่ีพิมพร์ายงาน : 26 / 04 / 2564  16 : 29 Page 1 / 1 



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย แขวงส่ง

แผน
สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย

ระยะเวลา
พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้

ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315370
19

3360
0
โครงการส่ง
เสริมการใช้
ยางพาราใน
ภารกิจของกรม
ทางหลวง

1 9999 0999 ค่าปรับปรุงงาน
อํานวยความ
ปลอดภัยแขวงทาง
หลวงกําแพงเพชร 

080062079241000
4

0+000 0+001 1 แห่ง 4,700,000  พ.ค. 4,700,000  ส.ค.  มี.ค. 4,107,334  มี.ค. 4,107,334  มี.ค. 3,882,046  มี.ค. เฉพาะ
เจาะจง

3,882,046  มี.ค. 4,700,000.
00
 ส.ค. 10985/256

3/8    
 มี.ค. กพ./ /  มี.ค.  มิ.ย. 7,000,000 4,700,000 3,882,046.00  วัน - วิสาหกิจ

ชุมชนการ
แปรรูป
ลุ่มนําฝาง

0 สป. - บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6315370
20

3360
0
โครงการส่ง
เสริมการใช้
ยางพาราใน
ภารกิจของกรม
ทางหลวง

2 9999 0999 ค่าปรับปรุงงาน
อํานวยความ
ปลอดภัยแขวงทาง
หลวงตากที  

080062079241002
5

0+000 0+001 1 แห่ง  พ.ค. 4,000,000  พ.ค. 4,000,000  ส.ค.  มี.ค. 3,780,750  มี.ค. 3,780,750  มี.ค. 3,301,500  มี.ค. เฉพาะ
เจาะจง

3,301,500  มี.ค. 4,000,000.
00
 ส.ค. 10985/256

3/8    
 มี.ค. ตก. / /  มี.ค.  มิ.ย. 6,000,000 4,000,000 3,301,500.00  วัน - วิสาหกิจ

ชุมชนการ
แปรรูป
ลุ่มนําฝาง

สป. - บัญชี 

สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6315370
21

3360
0
โครงการส่ง
เสริมการใช้
ยางพาราใน
ภารกิจของกรม
ทางหลวง

3 9999 0999 ค่าปรับปรุงงาน
อํานวยความ
ปลอดภัยแขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด) 

080062079241004
6

0+000 0+001 1 แห่ง 2,400,000  พ.ค. 2,400,000  ส.ค.  มี.ค. 1,989,420  มี.ค. 1,989,420  มี.ค. 1,989,420  มี.ค. เฉพาะ
เจาะจง

1,989,420  มี.ค. 2,400,000.
00
 ส.ค. 10985/256

3/8    
 มี.ค. ตก. / /  มี.ค.  มิ.ย. 3,500,000 2,400,000 1,989,420.00  วัน - วิสาหกิจ

ชุมชนการ
แปรรูป
ลุ่มนําฝาง

สป. - บัญชี งานดําเนิน
การเอง

รวมทังสิน  
แผน

11,100,000 11,100,000
.00

9,172,966.00 0.00

 ปริมาณงาน ( .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 1

รายงานความก้าวหน้าผลการดาํเนินงานงานกันจ่ายเหลื�อมปี ปีงบประมาณ 2563 

ประจาํเดือน เมษายน 

สํานักอาํนวยความปลอดภยั

(แบบ ก- )

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)
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