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แผนงานกอ่สรา้งและผลงานการปฏบิตังิานประจาํเดอืน สงิหาคม 2564
งบรายจา่ยลงทนุ รายการงานปีเดยีว

สทล. : สาํนกังานทางหลวงที� 4 (ตาก)
จํานวนสญัญา : 223 สญัญา

รอลงนาม : 1 สญัญา
คา่งานก่อสรา้ง : 2,066,183,310.14 บาท
วนัที�รายงาน : 30 สงิหาคม 2564

  

ลําดบั
ชื�อหน่วย
งาน

จํานวน
แผน
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แผน
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ผลงาน
สะสม
(%)

แผน
เบกิ
จ่าย
สะสม
(%)

ผล
เบกิ
จ่าย
สะสม
(%)

1 สทล. ตาก 6 93.48 92.58 93.49 84.32

2 ตากที� 1 43 94.47 92.93 87.95 84.91

3 สโุขทยั 62 96.74 95.62 96.43 95.81

4 ตากที� 2
(แมส่อด) 63 98.28 93.66 98.49 85.34

5 กาํแพงเพชร 49 99.15 95.58 98.38 90.00

รวม 223 97.18 94.55 95.51 89.44
เบกิจา่ยสะสม 1,848,046,139.22 บาท

ผลงานลา่ชา้กวา่แผน = 2.64 %
ผลเบกิจา่ยลา่ชา้กวา่แผน = 6.07 %
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  แผนเบกิจา่ย  ผลเบกิจา่ย
รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

แผนงาน 
(%)

กอ่สรา้ง ประจาํเดอืน 0.86 1.07 1.21 4.10 14.30 25.40 17.07 12.45 10.20 7.64 2.88 2.32 0.01 0.00
กอ่สรา้ง สะสม 0.86 1.93 3.14 7.24 21.54 46.95 64.02 76.47 86.67 94.30 97.18 99.51 99.52 99.52

เบกิจา่ย ประจาํเดอืน 1.01 1.03 1.04 4.94 6.58 15.55 20.99 12.70 11.46 13.56 6.64 4.00 0.01 0.00
เบกิจา่ย สะสม 1.01 2.04 3.08 8.02 14.61 30.16 51.15 63.84 75.31 88.87 95.51 99.51 99.52 99.52

ผลงาน
(%)

กอ่สรา้ง ประจาํเดอืน 0.26 1.04 1.22 2.67 16.04 23.34 14.43 13.93 9.16 7.01 5.44
กอ่สรา้ง สะสม 0.26 1.31 2.53 5.20 21.23 44.58 59.00 72.94 82.10 89.11 94.55

เบกิจา่ย ประจาํเดอืน 0.25 0.94 1.15 2.90 6.29 18.85 16.15 14.84 13.06 6.63 8.39
เบกิจา่ย สะสม 0.25 1.19 2.34 5.24 11.53 30.38 46.53 61.37 74.42 81.06 89.44



งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี สทล.อนุมัติแผน เห็นชอบแผน ลง TOR ออกประกาศประกวดราคา เสนอราคา ประกาศผลประกวดราคา คค.ทราบผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงนามสัญญา ลง PO แล้ว ผลการเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

สํานักทางหลวง แขวง (บาท) จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน ค่าก่อสร้าง จํานวน งบประมาณ GFMIS % จํานวน ค่าก่อสร้าง

แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน ตามสัญญา แผนงาน (บาท) (บาท) แผนงาน ทังหมด
สํานักงานทางหลวงที  (ตาก) สํานักงานทางหลวงที  

(ตาก)
- %

แขวงทางหลวงตากที 119,740,000 4 119,627,000 4 119,627,000 4 119,627,000 4 116,384,990.4
4

4 116,384,990.44 4 116,331,350.3
9

4 116,321,500 4 116,321,500 4 116,321,500 4 116,321,500 4 116,313,244.9
1

76,213,489.19 65.52% 2 47,760,500

แขวงทางหลวงสุโขทัย 155,000,000 5 155,000,000 5 155,000,000 5 155,000,000 5 152,021,900.3
9

4 127,022,180.29 5 151,924,300 5 151,909,900 4 126,939,900 4 126,939,900 4 126,939,900 4 126,420,290.3
3

126,420,290.3
3

99.59% 4 126,939,900

แขวงทางหลวงตากที  
(แม่สอด)

120,500,000 5 119,072,000 5 119,072,000 5 119,072,000 5 117,770,424.2
2

5 117,770,424.22 5 117,738,600 5 117,738,600 5 117,738,600 5 117,738,600 5 117,738,600 5 117,444,183 82,271,421.16 69.88% 4 68,108,600

แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 215,000,000 5 215,000,000 5 215,000,000 5 215,000,000 5 210,570,993.6
3

5 210,570,993.63 5 210,477,500 5 210,460,300 5 210,460,300 5 210,460,300 5 210,460,300 5 210,331,463.1
2

167,316,715.8
4

79.5% 3 112,617,800

รวม 610,240,000 19 608,699,000 19 608,699,000 19 608,699,000 19 596,748,308.6
8

18 571,748,588.58 19 596,471,750.3
9

19 596,430,300 18 571,460,300 18 571,460,300 18 571,460,300 18 570,509,181.3
6

452,221,916.5
2

79.13% 13 355,426,800

รวมทังสิน 610,240,000 19 608,699,000 19 608,699,000 19 608,699,000 19 596,748,308.6
8

18 571,748,588.58 19 596,471,750.3
9

19 596,430,300 18 571,460,300 18 571,460,300 18 571,460,300 18 570,509,181.3
6

452,221,916.5
2

79.13% 13 355,426,800

 ปริมาณงาน ( .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 1

(แบบ ก- )

ปี งบประมาณ  
รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ประจาํเดือน สิงหาคม  

(สาํนักแผนงาน)

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี สทล.อนุมัติแผน เห็นชอบแผน ลง TOR ออกประกาศประกวดราคา เสนอราคา ประกาศผลประกวดราคา คค.ทราบผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงนามสัญญา ลง PO แล้ว ผลการเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

สํานักทางหลวง แขวง (บาท) จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน ค่าก่อสร้าง จํานวน งบประมาณ GFMIS % จํานวน ค่าก่อสร้าง

แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน ตามสัญญา แผนงาน (บาท) (บาท) แผนงาน ทังหมด
สํานักงานทางหลวงที  (ตาก) สํานักงานทางหลวงที  

(ตาก)
16,110,000 6 16,088,000 6 16,088,000 6 16,088,000 5 3,588,000 5 3,588,000 5 3,504,760.6 5 3,504,760.6 5 3,504,760.6 5 3,513,000 6 16,004,760.6 6 13,495,785.25 13,495,785.25 84.32% 5 3,504,760.6

แขวงทางหลวงตากที 317,113,000 23 317,034,000 23 316,110,000 23 316,110,000 22 256,694,085.1
8

22 256,694,085.18 22 255,977,558.6
5

22 255,970,337 18 200,563,537 19 202,023,592 23 309,110,337 19 249,530,693.7
1

235,921,403.7
1

76.32% 19 206,915,337

แขวงทางหลวงสุโขทัย 367,945,500 38 367,945,500 38 359,135,100 38 359,135,100 37 291,103,692.3
2

37 291,103,692.32 37 239,815,300 36 239,809,030 25 227,283,030 36 239,827,630 37 302,519,030 27 293,337,489.0
2

284,846,928.8
1

94.16% 32 225,984,730

แขวงทางหลวงตากที  
(แม่สอด)

294,057,200 32 294,057,200 31 281,446,500 32 281,471,200 30 217,029,225.8
4

30 217,029,225.84 30 213,816,043.1
1

30 213,813,949.77 26 197,699,465 29 197,856,665 32 273,373,949.7
7

27 245,630,873.4
5

245,712,540.1
2

89.88% 27 194,052,949.7
7

แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 377,655,000 32 377,655,000 32 375,539,000 32 371,659,000 31 306,065,161.9
2

31 306,065,161.92 31 305,008,257.1
9

31 304,976,826.19 23 201,365,752 24 201,417,752 32 367,766,826.1
9

23 254,084,385.5
7

289,920,591.4
9

78.83% 25 211,393,729.1
9

รวม 1,372,880,700 131 1,372,779,700 130 1,348,318,600 131 1,344,463,300 125 1,074,480,165.
26

125 1,074,480,165.2
6

125 1,018,121,919.
55

124 1,018,074,903.
56

97 830,416,544.6 113 844,638,639 130 1,268,774,903.
56

102 1,056,079,227 1,069,897,249.
38

84.33% 108 841,851,506.5
6

รวมทังสิน 1,372,880,700 131 1,372,779,700 130 1,348,318,600 131 1,344,463,300 125 1,074,480,165.
26

125 1,074,480,165.2
6

125 1,018,121,919.
55

124 1,018,074,903.
56

97 830,416,544.6 113 844,638,639 130 1,268,774,903.
56

102 1,056,079,227 1,069,897,249.
38

84.33% 108 841,851,506.5
6

 ปริมาณงาน ( .  กม. / .  ต้น / , .  ตร.ม / , , .  ตร.ม. / .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 1

(แบบ ก- )

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)

ปีงบประมาณ  
รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ประจาํเดือน สิงหาคม  

(สาํนักบรหิารบํารงุทาง)



งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี สทล.อนุมัติแผน เห็นชอบแผน ลง TOR ออกประกาศประกวดราคา เสนอราคา ประกาศผลประกวดราคา คค.ทราบผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงนามสัญญา ลง PO แล้ว ผลการเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

สํานักทางหลวง แขวง (บาท) จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน ค่าก่อสร้าง จํานวน งบประมาณ GFMIS % จํานวน ค่าก่อสร้าง

แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน ตามสัญญา แผนงาน (บาท) (บาท) แผนงาน ทังหมด
สํานักงานทางหลวงที  (ตาก) สํานักงานทางหลวงที  

(ตาก)
- %

แขวงทางหลวงตากที 84,503,000 19 84,503,000 19 84,315,000 19 84,315,000 19 83,680,594.76 19 83,680,594.76 19 83,548,586.93 19 83,512,800 18 81,112,800 19 83,519,152 19 83,512,800 19 83,037,889.74 81,109,389.74 97.12% 18 81,112,800

แขวงทางหลวงสุโขทัย 169,700,000 21 169,700,000 21 167,590,925 21 167,590,925 21 166,232,913.9
6

21 166,232,913.96 21 165,986,502 21 165,973,602 20 161,973,602 21 165,973,602 21 165,973,602 21 164,865,783.3
3

161,424,812.4
1

97.26% 20 161,973,602

แขวงทางหลวงตากที  
(แม่สอด)

99,500,000 28 99,500,000 28 99,148,500 28 99,148,500 28 98,365,918.37 28 98,365,918.37 28 98,244,888.68 28 98,243,843.18 27 94,943,843.18 28 98,244,686 28 98,243,843.18 26 93,457,044.15 94,893,060.15 96.59% 27 94,943,843.18

แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 51,950,000 19 51,950,000 19 51,950,000 19 51,950,000 19 51,767,606.58 19 51,767,606.58 19 51,724,567.8 19 51,715,758.4 18 48,915,758.4 19 51,723,600 19 51,715,758.4 19 51,067,308.4 48,915,758.4 94.59% 18 48,915,758.4

รวม 405,653,000 87 405,653,000 87 403,004,425 87 403,004,425 87 400,047,033.6
7

87 400,047,033.67 87 399,504,545.4
1

87 399,446,003.58 83 386,946,003.58 87 399,461,040 87 399,446,003.5
8

85 392,428,025.6
2

386,343,020.7 96.72% 83 386,946,003.5
8

รวมทังสิน 405,653,000 87 405,653,000 87 403,004,425 87 403,004,425 87 400,047,033.6
7

87 400,047,033.67 87 399,504,545.4
1

87 399,446,003.58 83 386,946,003.58 87 399,461,040 87 399,446,003.5
8

85 392,428,025.6
2

386,343,020.7 96.72% 83 386,946,003.5
8

 ปริมาณงาน ( .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 1

(แบบ ก- )

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)

ปีงบประมาณ  
รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ประจาํเดือน สิงหาคม  

(สาํนักอํานวยความปลอดภัย)
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