
งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี ส่งแผน เห็นชอบแผน ลง TOR เสนอราคา ประกาศผลประกวด
ราคา

อนุมัติเงินงวด ลง PO แล้ว ลงนามสัญญา ผลการเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

สํานักทางหลวง แขวง (บาท) จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน ค่าก่อสร้าง GFMIS % จํานวน ค่าก่อสร้าง
แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน ตามสัญญา (บาท) แผนงาน ทังหมด

สํานักงานทางหลวงที  
(ตาก)

สํานักงานทางหลวงที  
(ตาก)

- %

แขวงทางหลวงตากที 96,000,000 4 96,000,000 4 96,000,000 4 96,000,000 4 96,000,000 4 96,000,000 4 96,000,000 4 95,118,000 - %
แขวงทางหลวงสุโขทัย 65,000,000 2 65,000,000 2 65,000,000 2 65,000,000 2 65,000,000 2 65,000,000 2 65,000,000 2 64,392,000 - %
แขวงทางหลวงตากที  
(แม่สอด)

292,500,000 7 292,500,000 7 292,500,000 7 292,500,000 7 292,500,000 6 277,500,000 2 52,500,000 - %

แขวงทางหลวง
กําแพงเพชร

262,000,000 9 262,000,000 9 262,000,000 8 242,000,000 8 242,000,000 8 242,000,000 7 152,000,000 7 149,465,657 - %

รวม 715,500,000 22 715,500,000 22 715,500,000 21 695,500,000 21 695,500,000 20 680,500,000 15 365,500,000 13 308,975,657 - %

รวมทังสิน 715,500,000 22 715,500,000 22 715,500,000 21 695,500,000 21 695,500,000 20 680,500,000 15 365,500,000 13 308,975,657 - %

 ปริมาณงาน ( .  กม. / .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 1

(แบบ ก- )

รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ 2563  

ประจาํเดือน เมษายน  

(สาํนักแผนงาน)

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315020
15

1141
0
งานก่อสร้าง
ปรับปรุง
สะพานและ
อาคารระบายนํา

1 1 0902 ปากดง - นครชุม 080062074342022
6

443+82
5

444+62
5

1 แห่ง กําแพงเพชร  พ.ย. 10,000,000  พ.ย. 10,000,000  ก.พ.  ก.พ. 9,691,852.3
9
 มี.ค. 9,653,073  มี.ค. e-bidding 9,653,073  มี.ค.  เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ส.ค. 10,000,000 10,000,000 9,653,073.00  วัน - บริษัท 

ซี.บี.ดี
เวลอปเม้
นท์ กรุ้ป 
จํากัด

 - เพิมเติม
งานนโยบาย

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

1110
0
งานปรับปรุง
ทางหลวงผ่าน
ย่านชุมชน

2 112 0100 ทางเลียงเมือง
กําแพงเพชร 

8+175 9+825 LT
+RT

1 แห่ง 20,000,000 20,000,000 -  วัน -  - เพิมเติม
งานนโยบาย

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315010
06

1110
0
งานปรับปรุง
ทางหลวงผ่าน
ย่านชุมชน

3 112 0100 ทางเลียงเมือง
กําแพงเพชร 

080062074342006
0

8+175 9+825 1 แห่ง กําแพงเพชร  ม.ค. 20,000,000  ม.ค. 20,000,000  ก.พ.  มี.ค. 19,999,041.
7
 มี.ค. 19,995,691  มี.ค. e-bidding 19,995,691  เม.ย.  เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ต.ค. 20,000,000 20,000,000 19,995,691.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
สุวรรณ
กิจกําแพง
ก่อสร้าง

0.48  - เพิมเติม
งานนโยบาย

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315030
26

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

4 112 0100 ทางเลียงเมือง
กําแพงเพชร 

080062074342031
7

9+825 11+350 1 แห่ง กําแพงเพชร  ม.ค. 25,000,000  ม.ค. 25,000,000  ก.พ.  ก.พ. 24,999,069.
75
 มี.ค. 24,958,700  เม.ย. e-bidding 24,958,700  เม.ย.  เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ต.ค. 25,000,000 25,000,000 24,958,700.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
สามเพชร

 - เพิมเติม
งานนโยบาย

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315030
27

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

5 115 0100 กําแพงเพชร - 
แก้วสุวรรณ 

080062074342026
4

11+025 12+600 1 แห่ง กําแพงเพชร  ต.ค. 37,000,000  ต.ค. 37,000,000  ก.พ.  มี.ค. 36,330,954.
1
 มี.ค. 36,296,580  เม.ย. e-bidding 36,296,580  เม.ย.  เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ต.ค. 37,000,000 37,000,000 36,296,580.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
สามเพชร

 - เพิมเติม
งานนโยบาย

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315040
07

1300
0
งานบูรณาการ
พัฒนาพืนที
ระดับภาค ด้าน
การสร้างความ
สามารถในการ
แข่งขันของ
ประเทศ

6 115
115

0100
0100

กําแพงเพชร - 
แก้วสุวรรณ 
กําแพงเพชร - 
แก้วสุวรรณ 

08006117A442000
3

12+600
19+500

13+525
22+000

1 แห่ง กําแพงเพชร  ต.ค. 90,000,000  ต.ค. 90,000,000  ก.พ.  ก.พ. 88,355,651.
42
 มี.ค.  เม.ย. e-bidding 90,000,000 90,000,000 -  วัน -  - เพิมเติม

งานนโยบาย

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 4

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315010
08

1110
0
งานปรับปรุง
ทางหลวงผ่าน
ย่านชุมชน

7 1074 0102 ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน 080062074342001
8

23+700 24+250 0.55 กม. กําแพงเพชร  พ.ย. 20,000,000  พ.ย. 20,000,000  ก.พ.  มี.ค. 19,634,854.
23
 มี.ค. 19,598,831  มี.ค. e-bidding 19,598,831  เม.ย.  เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ต.ค. 20,000,000 20,000,000 19,598,831.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
เล็กเจริญ
ก่อสร้าง

 - เพิมเติม
งานนโยบาย

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315010
07

1110
0
งานปรับปรุง
ทางหลวงผ่าน
ย่านชุมชน

8 1074 0101 สลกบาตร - ทุ่ง
สนุ่น 

080062074342002
9

7+750 8+500 0.75 กม. กําแพงเพชร  พ.ย. 20,000,000  พ.ย. 20,000,000  ก.พ.  มี.ค. 19,429,098.
27
 มี.ค. 19,399,200  เม.ย. e-bidding 19,399,200  เม.ย.  เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ต.ค. 20,000,000 20,000,000 19,399,200.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
สามเพชร

 - เพิมเติม
งานนโยบาย

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315030
28

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

9 1116 0101 นครชุม - มอเจริญ 080062074342026
5

15+000 16+600 1 แห่ง กําแพงเพชร  พ.ย. 20,000,000  พ.ย. 20,000,000  ก.พ.  มี.ค. 19,595,674.
3
 มี.ค. 19,563,582  มี.ค. e-bidding 19,563,582  มี.ค.  เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ต.ค. 20,000,000 20,000,000 19,563,582.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ณัฐ
พลการ
โยธา

0.01  - เพิมเติม
งานนโยบาย

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6315030
29

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

10 101 0200 นําดิบ - คุยประดู่ 080062074342008
7

17+000 18+675 1 แห่ง  พ.ย. 35,000,000  พ.ย. 35,000,000  ก.พ.  ก.พ. 34,827,550  มี.ค. 34,818,000  เม.ย. e-bidding 34,818,000  เม.ย.  เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ต.ค. 35,000,000 35,000,000 34,818,000.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
นิคมบาง
ระกําก่อ
สร้าง

 - เพิมเติม
งานนโยบาย

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6315020
16

1141
0
งานก่อสร้าง
ปรับปรุง
สะพานและ
อาคารระบายนํา

11 104 0100 ตาก - สะพานวุฒิ
กุล 

080062074342018
9

8+816 18+062 2 แห่ง  พ.ย. 11,000,000  พ.ย. 11,000,000  มี.ค.  มี.ค. 10,924,687.
24
 มี.ค. 10,910,000  มี.ค. e-bidding 10,910,000  เม.ย.  เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ต.ค. 11,000,000 11,000,000 10,910,000.0

0
 วัน - บริษัท 

กษิดิศ 
เอ็นจิเนีย
ริง จํากัด

 - เพิมเติม
งานนโยบาย

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6315010
09

1110
0
งานปรับปรุง
ทางหลวงผ่าน
ย่านชุมชน

12 1107 0102 หนองบัวเหนือ - ท่า
ปุย 

080062074342003
0

26+250 28+220 1 แห่ง  พ.ย. 30,000,000  ธ.ค. 30,000,000  ก.พ.  ก.พ. 29,639,782.
85
 มี.ค. 29,610,000  มี.ค. e-bidding 29,610,000  เม.ย.  เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  พ.ย. 30,000,000 30,000,000 29,610,000.0

0
 วัน - บริษัท 

กษิดิศ 
เอ็นจิเนีย
ริง จํากัด

 - เพิมเติม
งานนโยบาย

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6315030
30

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

13 1175 0200 ห้วยส้มป่อย - เจดีย์
ยุทธหัตถี 

080062074342011
4

79+000 81+700 1 แห่ง  พ.ย. 20,000,000  พ.ย. 20,000,000  ก.พ.  มี.ค. 19,803,898.
39
 มี.ค. 19,780,000  มี.ค. e-bidding 19,780,000  เม.ย.  เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ก.ย. 20,000,000 20,000,000 19,780,000.0

0
 วัน - บริษัท นํา

โชคก่อ
สร้าง 
จํากัด

 - เพิมเติม
งานนโยบาย

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 2 / 4

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6315020
17

1141
0
งานก่อสร้าง
ปรับปรุง
สะพานและ
อาคารระบายนํา

14 105 0101 แม่สอด - ห้วยบง 080062074342024
7

13+610 13+940 1 แห่ง  พ.ย. 15,000,000  พ.ย. 15,000,000  มี.ค.  เม.ย. 13,221,530.
8

e-bidding 15,000,000 15,000,000 -  วัน -  - เพิมเติม
งานนโยบาย

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6315030
31

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

15 105
105

0102
0102

ห้วยบง - แม่สลิด
หลวง ตอน 1 
ห้วยบง - แม่สลิด
หลวง 

080062074342018
5

26+050
29+400

27+000
30+070 LT

+RT

1 แห่ง  พ.ย. 55,000,000  พ.ย. 55,000,000  ก.พ.  ก.พ. 54,193,509.
11
 มี.ค.  เม.ย. e-bidding 55,000,000 55,000,000 -  วัน -  - เพิมเติม

งานนโยบาย

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6315030
32

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

16 105 0102 ห้วยบง - แม่สลิด
หลวง ตอน  

080062074342020
0

24+325 26+050 1 แห่ง  พ.ย. 27,500,000  พ.ย. 27,500,000  มี.ค.  มี.ค. 26,105,392.
36
 เม.ย. 25,800,000  เม.ย. e-bidding 25,800,000  เม.ย. 27,500,000 27,500,000 -  วัน - บริษัท แม่

ปิงพนากิจ 
จํากัด

 - เพิมเติม
งานนโยบาย

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6315030
33

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

17 105
1267

0103
0100

แม่สลิดหลวง - แม่
เงา 
แม่สลิดหลวง - แม่
ระเมิง 

080062074342011
5

113+67
5
0+000

115+16
5
0+300

1 แห่ง  พ.ย. 25,000,000  พ.ย. 25,000,000  ก.พ.  มี.ค. 24,502,452.
7
 เม.ย. 24,497,000  เม.ย. e-bidding 24,497,000  เม.ย. 25,000,000 25,000,000 -  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
นิคมบาง
ระกําก่อ
สร้าง

 - เพิมเติม
งานนโยบาย

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6315040
08

1300
0
งานบูรณาการ
พัฒนาพืนที
ระดับภาค ด้าน
การสร้างความ
สามารถในการ
แข่งขันของ
ประเทศ

18 105 0101 แม่สอด - ห้วยบง 08006117A242000
3

14+470 17+740 1 แห่ง  พ.ย. 60,000,000  พ.ย. 60,000,000  ก.พ.  ก.พ. 59,197,290.
55
 มี.ค.  เม.ย. e-bidding 60,000,000 60,000,000 -  วัน -  - เพิมเติม

งานนโยบาย

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6315040
09

1300
0
งานบูรณาการ
พัฒนาพืนที
ระดับภาค ด้าน
การสร้างความ
สามารถในการ
แข่งขันของ
ประเทศ

19 105 0102 ห้วยบง - แม่สลิด
หลวง 

08006117A242000
5

18+720 24+325 1 แห่ง  พ.ย. 90,000,000  พ.ย. 90,000,000  ก.พ.  ก.พ. 89,042,847.
13
 มี.ค.  เม.ย. e-bidding 90,000,000 90,000,000 -  วัน -  - เพิมเติม

งานนโยบาย

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 3 / 4

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6315020
18

1141
0
งานก่อสร้าง
ปรับปรุง
สะพานและ
อาคารระบายนํา

20 1167 0100 แม่กลองใหม่ - เขต
แดนไทย/พม่า 

080062074342024
8

0+400 0+400 1 แห่ง  พ.ย. 20,000,000  พ.ย. 20,000,000  ก.พ.  มี.ค. 19,280,183.
67
 เม.ย.  เม.ย. e-bidding 20,000,000 20,000,000 -  วัน -  - เพิมเติม

งานนโยบาย

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315030
35

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

21 1048
1195

0200
0102

หอรบ - สวรรคโลก 

เตว็ดใน - วังไม้
ขอน 

080062074342011
6

91+200
33+950

92+025
35+386

1 แห่ง สุโขทัย  ม.ค. 35,000,000  ม.ค. 35,000,000  ก.พ.  ก.พ. 34,902,448.
51
 มี.ค. 34,894,000  เม.ย. e-bidding 34,894,000  เม.ย.  เม.ย. สท. /  เม.ย.  ต.ค. 35,000,000 35,000,000 34,894,000.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
พิษณุดี
พร้อม

 - เพิมเติม
งานนโยบาย

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315030
34

1210
0
งานยกระดับ
มาตรฐานทาง
และเพิม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง

22 1293 0100 สุโขทัย - ท่าฉนวน 080062074342016
4

2+175 3+325 1 แห่ง  พ.ย. 30,000,000  พ.ย. 30,000,000  ก.พ.  ก.พ. 29,543,312.
9
 มี.ค. 29,498,000  มี.ค. e-bidding 29,498,000  เม.ย.  เม.ย. สท./ /  เม.ย.  ต.ค. 30,000,000 30,000,000 29,498,000.0

0
 วัน - บริษัท นํา

โชคก่อ
สร้าง 
จํากัด

 - เพิมเติม
งานนโยบาย

รวมทังสิน  
แผน

695,500,00
0

0.00 308,975,657.
00

0.00

 ปริมาณงาน ( .  กม. / .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 4 / 4

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี ส่งแผน เห็นชอบแผน ลง TOR เสนอราคา ประกาศผลประกวด
ราคา

อนุมัติเงินงวด ลง PO แล้ว ลงนามสัญญา ผลการเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

สํานักทางหลวง แขวง (บาท) จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน ค่าก่อสร้าง GFMIS % จํานวน ค่าก่อสร้าง
แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน ตามสัญญา (บาท) แผนงาน ทังหมด

สํานักงานทางหลวงที  
(ตาก)

สํานักงานทางหลวงที  
(ตาก)

11,230,000 4 11,230,000 4 11,230,000 4 11,230,000 1 1,000,000 2 8,800,000 10,017,155.36 113.83%

แขวงทางหลวงตากที 222,810,000 19 222,631,000 19 222,631,000 17 210,331,000 12 157,021,000 12 157,021,000 12 157,021,000 14 157,980,000 12 154,826,186 12 203,537,102 61,894,648.2 30.41%
แขวงทางหลวงสุโขทัย 219,410,000 21 218,110,000 20 218,110,000 20 218,110,000 18 156,600,000 9 129,600,000 9 129,600,000 17 141,600,000 7 66,507,467.8 11 189,432,100 61,411,851.9 32.42%
แขวงทางหลวงตากที  
(แม่สอด)

266,416,000 23 265,186,000 23 265,186,000 23 265,186,000 19 211,231,000 17 189,231,000 17 189,231,000 20 212,056,000 4 50,189,569.5 6 101,569,569.5 30,776,707.88 30.3%

แขวงทางหลวง
กําแพงเพชร

243,580,000 23 243,580,000 23 243,580,000 23 243,580,000 18 181,200,000 18 181,200,000 18 181,200,000 20 182,520,000 16 175,897,709 17 232,579,642 64,180,219.06 27.59%

รวม 963,446,000 90 960,737,000 89 960,737,000 87 948,437,000 67 706,052,000 56 657,052,000 56 657,052,000 72 695,156,000 39 447,420,932.3 48 735,918,413.5 228,280,582.4 31.02%

รวมทังสิน 963,446,000 90 960,737,000 89 960,737,000 87 948,437,000 67 706,052,000 56 657,052,000 56 657,052,000 72 695,156,000 39 447,420,932.3 48 735,918,413.5 228,280,582.4 31.02%

 ปริมาณงาน ( , .  กม. / , , .  ตร.ม. / .  ไม่ระบุ / .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 1

(แบบ ก- )

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)

รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ปี งบประมาณ 2563  

ประจาํเดือน เมษายน  

(สาํนักบรหิารบํารงุทาง)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

632208 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

1 1 0901 โนนปอแดง - ปาก
ดง ตอน  

080062870241001
9

389+57
5

390+82
5

21485 ตร.ม. กําแพงเพชร  ม.ค. 8,000,000  ม.ค. 8,000,000  ก.พ.  ก.พ. 7,999,280.9
5
 มี.ค. 7,992,620  มี.ค. e-bidding 7,992,620  มี.ค. 8,000,000.

00
 เม.ย. 10606/256

3/3
 เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ก.ค. 8,000,000 8,000,000 7,992,620.00  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
นิคมบาง
ระกําก่อ
สร้าง

บัญชี -พรบ
.(ตํา )

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

632151 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

2 1 0903 นครชุม - วังเจ้า 080062870242031
0

464+70
0

466+66
2

10580 ตร.ม. กําแพงเพชร  ม.ค. 11,000,000  ม.ค. 11,000,000  ก.พ.  ก.พ. 10,999,308.
33
 มี.ค. 10,996,000  มี.ค. e-bidding 10,996,000  เม.ย. 11,000,000

.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
 เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ก.ค. 11,000,000 11,000,000 10,996,000.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ณัฐ
พลการ
โยธา

บัญชี -พรบ
.(สูง )

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

632177 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

3 1 0901 โนนปอแดง - ปาก
ดง ตอน  

080062870242018
7

433+80
0

436+25
0

33405 ตร.ม. กําแพงเพชร  ม.ค. 14,500,000  ม.ค. 14,500,000  ก.พ.  ก.พ. 14,498,355.
2
 มี.ค. 14,487,375  มี.ค. e-bidding 14,487,375  เม.ย. 14,500,000

.00
 เม.ย. 10636/256

3/3
 เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ก.ค. 14,500,000 14,500,000 14,487,375.0

0
 วัน - บริษัท อ

.อารยะ
วงศ์ จํากัด

บัญชี -พรบ
.(สูง )

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

632188 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

4 1 0903 นครชุม - วังเจ้า 080062870242024
6

467+92
5

470+12
5

27200 ตร.ม. กําแพงเพชร  ม.ค. 12,000,000  ม.ค. 12,000,000  ก.พ.  ก.พ. 11,997,968.
19
 มี.ค. 11,977,364  มี.ค. e-bidding 11,977,364  เม.ย. 12,000,000

.00
 เม.ย. 10636/256

3/3
 เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ก.ค. 12,000,000 12,000,000 11,977,364.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
เล็กเจริญ
ก่อสร้าง

บัญชี -พรบ
.(สูง )

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

632196 2800
3
โครงการบูรณะ
โครงข่ายทาง
หลวงเชือมโยง
ระหว่างภาค

5 1 0902 ปากดง - นครชุม 080062073142013
9

446+51
5

447+72
5

14315 ตร.ม. กําแพงเพชร  ม.ค. 15,000,000  ม.ค. 15,000,000  ก.พ.  ก.พ. 14,998,709.
8
 มี.ค. 14,968,162  มี.ค. e-bidding 14,968,162  เม.ย. 15,000,000

.00
 เม.ย. 10683/256

3/3
 เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ก.ค. 15,000,000 15,000,000 14,968,162.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
สามเพชร

บัญชี -พรบ
.(สูง )

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

632199 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

6 1 0902 ปากดง - นครชุม 080062870242024
7

438+57
6

439+58
7

25380 ตร.ม. กําแพงเพชร  ม.ค. 11,000,000  ม.ค. 11,000,000  ก.พ.  ก.พ. 10,998,209.
95
 มี.ค. 10,987,835  มี.ค. e-bidding 10,987,835  เม.ย. 11,000,000

.00
 เม.ย. 10636/256

3/3
 เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ก.ค. 11,000,000 11,000,000 10,987,835.0

0
 วัน - บริษัท อ

.อารยะ
วงศ์ จํากัด

บัญชี -พรบ
.(สูง )

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

633364 2800
3
โครงการบูรณะ
โครงข่ายทาง
หลวงเชือมโยง
ระหว่างภาค

7 1 0903 นครชุม - วังเจ้า 080062073142002
8

490+62
3

492+20
0

1568 กม. กําแพงเพชร  ม.ค. 22,000,000  ม.ค. 22,000,000  ก.พ.  ก.พ. 21,998,500  มี.ค. 21,993,247  เม.ย. e-bidding 21,993,247  เม.ย. 22,000,000
.00
 เม.ย. 10683/256

3/3
 เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ส.ค. 22,000,000 22,000,000 21,993,247.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
สุวรรณ
กิจกําแพง
ก่อสร้าง

บัญชี -พรบ
.(สูง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 15

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6320501
9

2051
0
อาคารสถานที 8 1 0902 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ
ระดับชํานาญการ
และชํานาญการ
พิเศษ (ระดับ - ) 
แขวงทางหลวง
กําแพงเพชร 

080062870141024
4

453+07
6

453+07
7

LT 1 แห่ง กําแพงเพชร  มี.ค. 1,500,000  มี.ค. 1,500,000  เม.ย.  เม.ย. 1,490,193.7
5
 เม.ย. 1,160,000  เม.ย. e-bidding 1,160,000  เม.ย. 1,500,000.

00
 เม.ย. 10643/256

3/4
1,500,000 1,500,000 -  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด
สําราญ
กําแพงเพ
ชรก่อ
สร้าง

บัญชี -งาน
อาคาร

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6320518
6

2051
0
อาคารสถานที 9 1 0902 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการ
และชํานาญการ 
(ระดับ - ) หมวด
ทางหลวงนครชุม 
แขวงทางหลวง
กําแพงเพชร 

080062870141026
3

455+36
5

455+36
6

RT 1 แห่ง กําแพงเพชร  มี.ค. 1,200,000  มี.ค. 1,200,000  เม.ย.  เม.ย. 1,196,872.9
8
 เม.ย. 960,000  เม.ย. e-bidding 960,000  เม.ย. 1,200,000.

00
 เม.ย. 10643/256

3/4
1,200,000 1,200,000 -  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด
สําราญ
กําแพงเพ
ชรก่อ
สร้าง

บัญชี -งาน
อาคาร

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6320531
4

2052
0
อาคารสถานที 10 1 0903 ค่าก่อสร้างอาคารที

ทําการและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
หมวดทางหลวงโก
สัมพีนคร แขวงทาง
หลวงกําแพงเพชร 

080062870141009
5

476+55
3

476+55
4

RT 1 แห่ง กําแพงเพชร  มี.ค. 1,900,000  มี.ค. 1,900,000  เม.ย.  เม.ย. 1,898,260.9
2
 เม.ย. 1,379,000  เม.ย. e-bidding 1,379,000  เม.ย. 1,900,000.

00
 เม.ย. 10643/256

3/4
1,900,000 1,900,000 -  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด
สําราญ
กําแพงเพ
ชรก่อ
สร้าง

บัญชี -งาน
อาคาร

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

632170 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

11 112 0100 ทางเลียงเมือง
กําแพงเพชร 

080062870242083
9

2+295 6+867 20670 ตร.ม. กําแพงเพชร  ม.ค. 15,000,000  ม.ค. 15,000,000  ก.พ.  ก.พ. 14,999,562.
68
 มี.ค. 14,992,170  มี.ค. e-bidding 14,992,170  เม.ย. 15,000,000

.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
 เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ก.ค. 15,000,000 15,000,000 14,992,170.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ศุภกิจ
พัฒนา

บัญชี -พรบ
.(สูง )

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

632161 2520
0
งานขยายทาง
จราจร

12 1072
1242

0201
0100

เขาชนกัน - มอ
ตะแบก 
โค้งวิไล - เขานําอุ่น 

080062870242083
8

84+425
34+850

87+950
35+693

26400 ตร.ม. กําแพงเพชร  ม.ค. 15,000,000  ม.ค. 15,000,000  ก.พ.  มี.ค. 14,997,565.
67
 มี.ค. 14,978,700  เม.ย. e-bidding 14,978,700  เม.ย. 15,000,000

.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
 เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ส.ค. 15,000,000 15,000,000 14,978,700.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
เล็กเจริญ
ก่อสร้าง

บัญชี -พรบ
.(สูง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 2 / 15

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6320513
5

2051
0
อาคารสถานที 13 1084 0200 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการ
และชํานาญการ 
(ระดับ - ) หมวด
ทางหลวงคณฑี 
แขวงทางหลวง
กําแพงเพชร 

080062870141025
7

92+666 92+667 LT 1 แห่ง กําแพงเพชร  มี.ค. 1,200,000  มี.ค. 1,200,000  เม.ย.  เม.ย. 1,196,872.9
8
 เม.ย. 960,000  เม.ย. e-bidding 960,000  เม.ย. 1,200,000.

00
 เม.ย. 10643/256

3/4
1,200,000 1,200,000 -  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด
สําราญ
กําแพงเพ
ชรก่อ
สร้าง

บัญชี -งาน
อาคาร

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6320527
2

2052
0
อาคารสถานที 14 1084 0200 ค่าก่อสร้างอาคารที

ทําการและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
หมวดทางหลวง
คณฑี แขวงทาง
หลวงกําแพงเพชร 

080062870141021
1

92+666 92+667 LT 1 แห่ง กําแพงเพชร 1,900,000  มี.ค. 1,900,000  เม.ย.  เม.ย. 1,898,260.9
2
 เม.ย. 1,379,000  เม.ย. e-bidding 1,379,000  เม.ย. 1,900,000.

00
 เม.ย. 10643/256

3/4
1,900,000 1,900,000 -  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด
สําราญ
กําแพงเพ
ชรก่อ
สร้าง

บัญชี -งาน
อาคาร

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

632154 2320
0
งานซ่อมทางผิว
แอสฟัลต์

15 1117 0100 คลองแม่ลาย - อุ้ม
ผาง ตอน  

080062870242015
7

66+900 71+925 35175 ตร.ม. กําแพงเพชร  ม.ค. 17,500,000  ม.ค. 17,500,000  ก.พ.  ก.พ. 17,499,004.
31
 มี.ค. 17,484,360  มี.ค. e-bidding 17,484,360  เม.ย. 17,500,000

.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
 เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ก.ค. 17,500,000 17,500,000 17,484,360.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
โรจนากร
พาณิช

บัญชี -พรบ
.(สูง )

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

633370 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

16 1117 0100 คลองแม่ลาย - อุ้ม
ผาง 

080062870242024
5

17+125 19+500 28500 ตร.ม. กําแพงเพชร  ม.ค. 10,500,000  ม.ค. 10,500,000  ก.พ.  ก.พ. 10,499,880.
9
 มี.ค. 10,496,300  มี.ค. e-bidding 10,496,300  เม.ย. 10,500,000

.00
 เม.ย. 10636/256

3/3
 เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ก.ค. 10,500,000 10,500,000 10,496,300.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ณัฐ
พลการ
โยธา

บัญชี -พรบ
.(สูง )

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

632180 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

17 1242 0100 โค้งวิไล - เขานําอุ่น 080062870241054
5

7+000 10+300 17490 ตร.ม. กําแพงเพชร  ม.ค. 9,000,000  ม.ค. 9,000,000  ก.พ.  ก.พ. 8,999,254.6
1
 มี.ค. 8,976,540  มี.ค. e-bidding 8,976,540  มี.ค. 9,000,000.

00
 เม.ย. 10661/256

3/3
 เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ก.ค. 9,000,000 9,000,000 8,976,540.00  วัน - หจก.ส

.ศิระก่อ
สร้าง

บัญชี -พรบ
.(ตํา )

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

632190 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

18 1280 0100 ทุ่งมหาชัย - ระหาน 080062870242047
5

31+950 35+125 26325 ตร.ม. กําแพงเพชร  ม.ค. 13,000,000  ม.ค. 13,000,000  ก.พ.  ก.พ. 12,973,767.
2
 มี.ค. 12,968,969  มี.ค. e-bidding 12,968,969  เม.ย. 13,000,000

.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
 เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ก.ค. 13,000,000 13,000,000 12,968,969.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
สระแก้ว
กําแพงก่อ
สร้าง

บัญชี -พรบ
.(สูง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 3 / 15

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

631027 2100
0
งานบํารุงปกติ 19 9999 9999 งานบํารุงปกติ 

แขวงทางหลวง
กําแพงเพชร 

080062870242005
8

080062870241040
9

0+000 0+000 1 แห่ง 56,840,000  ก.ย. 56,840,000  ม.ค.  ต.ค. จ้างเหมาและ
ดําเนินการ
เอง

 ต.ค.  ก.ย. 56,840,000 56,840,000 56,840,000.0
0

 วัน - จ้างเหมา
และ
ดําเนิน
การเอง

56.41 32,060,617
.03

04/2563 บัญชี -บํารุง
ปกติ

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6320533
3

2053
0
อาคารสถานที 20 9999 9999 ค่าปรับปรุงอาคารที

ทําการ  แขวงทาง
หลวงกําแพงเพชร จ
.กําแพงเพชร  แห่ง

080062870141047
5

0+000 0+000 1 แห่ง กําแพงเพชร 320,000  ก.พ. 320,000  ก.พ. 320,000.00  มี.ค. 10572/256
3/4

ดําเนินการ
เอง

 เม.ย.  ต.ค. 320,000 320,000 320,000.00  วัน - 50  เม.ย. 58,985.00 04/2563 บัญชี -งาน
อาคาร

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6320541
0

2054
0
อาคารสถานที 21 9999 9999 ค่าปรับปรุงอาคารที

พักอาศัย  แขวงทาง
หลวงกําแพงเพชร จ
.กําแพงเพชร  แห่ง

080062870141028
6

453+07
6

0+000 1 แห่ง  ธ.ค. 1,000,000  ธ.ค. 1,000,000  มี.ค. 1,000,000.
00
 เม.ย. 10644/256

3/4
 เม.ย. งานดําเนิน

การเอง
 เม.ย.  ก.ย. 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00  วัน - งาน

ดําเนิน
การเอง

5 บัญชี -งาน
อาคาร

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

635148 2100
0
งานบํารุงปกติ 22 9999 9999 งานบํารุงปกติเพิม

เติมครังที  แขวง
ทางหลวง
กําแพงเพชร 

080062870241040
9

0+000 0+000 1 แห่ง 1,120,000  ก.พ. 1,120,000  มี.ค.  ก.พ. จ้างเหมาและ
ดําเนินการ
เอง

 ก.พ.  ก.ย. 1,120,000 1,120,000 1,120,000.00  วัน - จ้างเหมา
และ
ดําเนิน
การเอง

32,060,617
.03

04/2563 บัญชี -บํารุง
ปกติ (เพิมเติม
ครังที )

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

636027 2100
0
งานบํารุงปกติ 23 9999 9999 งานบํารุงปกติเพิม

เติมครังที  แขวง
ทางหลวง
กําแพงเพชร 

0+000 0+000 1 แห่ง 3,100,000  เม.ย. 3,100,000  เม.ย.  เม.ย.  เม.ย.  เม.ย. 3,100,000 3,100,000 3,100,000.00  วัน - จ้างเหมา
และ
ดําเนิน
การเอง

บัญชี -บํารุง
ปกติ (เพิมเติม
ครังที )

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

632156 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

24 12 0202 ตาก - หนองเสือ 080062870242020
3

118+57
5

122+40
0

39055 ตร.ม.  ม.ค. 15,000,000  ม.ค. 15,000,000  ก.พ.  ก.พ. 14,998,617.
39
 มี.ค. 14,948,000  มี.ค. e-bidding 14,948,000  มี.ค. 15,000,000

.00
 เม.ย. 10636/256

3/3
 เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ก.ค. 15,000,000 15,000,000 14,948,000.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ธาราวุฒิ 
เอ็นจิเนีย
ริง 

บัญชี -พรบ
.(สูง )

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

632169 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

25 12 0203 หนองเสือ - วังวน 080062870242072
6

143+32
5

146+84
2

37350 ตร.ม.  ม.ค. 13,500,000  ม.ค. 13,500,000  ก.พ.  มี.ค. 13,495,253.
51
 มี.ค. 13,475,800  มี.ค. e-bidding 13,475,800  มี.ค. 13,500,000

.00
 เม.ย. 10636/256

3/3
 เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ก.ค. 13,500,000 13,500,000 13,475,800.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ลานหอย
หินอ่อน

บัญชี -พรบ
.(สูง )

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

633365 2800
3
โครงการบูรณะ
โครงข่ายทาง
หลวงเชือมโยง
ระหว่างภาค

26 12 0201 แม่ละเมา - ตาก 080062073142008
4

74+000 76+607 2.905 กม.  ม.ค. 24,000,000  ม.ค. 24,000,000  ก.พ.  ก.พ. 23,999,700  มี.ค. 23,980,000  มี.ค. e-bidding 23,980,000  เม.ย. 24,000,000
.00
 เม.ย. 10683/256

3/3
 เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ส.ค. 24,000,000 24,000,000 23,980,000.0

0
 วัน - บริษัท 

กษิดิศ 
เอ็นจิเนีย
ริง จํากัด

บัญชี -พรบ
.(สูง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 4 / 15

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

632159 2520
0
งานขยายทาง
จราจร

27 104 0100 ตาก - สะพานวุฒิ
กุล 

080062870242031
8

9+675 14+575 27300 ตร.ม.  ม.ค. 17,000,000  ม.ค. 17,000,000  ก.พ.  ก.พ. 16,977,946.
78
 มี.ค. 16,940,000  มี.ค. e-bidding 16,940,000  มี.ค. 17,000,000

.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
 เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ส.ค. 17,000,000 17,000,000 16,940,000.0

0
 วัน - บริษัท 

ชนะวัตร 
ก่อสร้าง 
จํากัด

บัญชี -พรบ
.(สูง )

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

632172 2520
0
งานขยายทาง
จราจร

28 1107 0102 หนองบัวเหนือ - ท่า
ปุย 

080062870242057
9

18+600 20+850 26100 ตร.ม.  ม.ค. 17,000,000  ม.ค. 17,000,000  ก.พ.  ก.พ. 16,885,684.
15
 มี.ค. 16,877,802  มี.ค. e-bidding 16,877,802  มี.ค. 17,000,000

.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
 เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ส.ค. 17,000,000 17,000,000 16,877,802.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
สุวรรณ
กิจกําแพง
ก่อสร้าง

บัญชี -พรบ
.(สูง )

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

632162 2520
0
งานขยายทาง
จราจร

29 1132 0101 วังประจบ - ลาน
ทอง 

080062870242061
4

9+150 11+000 22230 ตร.ม.  ม.ค. 14,000,000  ม.ค. 14,000,000  ก.พ.  ก.พ. 13,982,489.
44
 มี.ค. 13,970,600  มี.ค. e-bidding 13,970,600  มี.ค. 14,000,000

.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
 เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ส.ค. 14,000,000 14,000,000 13,970,600.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
พิษณุดี
พร้อม

บัญชี -พรบ
.(สูง )

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

632146 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

30 1175 0200 ห้วยส้มป่อย - เจดีย์
ยุทธหัตถี 

080062870242061
5

52+500 64+850 42609 ตร.ม.  ม.ค. 21,600,000  ม.ค. 21,600,000  ก.พ.  ก.พ. 21,599,800  มี.ค. 21,580,000  มี.ค. e-bidding 21,580,000  เม.ย. 21,600,000
.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
 เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ส.ค. 21,600,000 21,600,000 21,580,000.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ตาก
แอสฟัลต์

บัญชี -พรบ
.(สูง )

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

42519 2720
0
งานฟืนฟูทาง
หลวงเพือคืนสู่
สภาพอย่าง
ยังยืน 

31 1175 0200 ห้วยส้มป่อย - เจดีย์
ยุทธหัตถี ตอน  

30+985 44+390 LT
+RT

1 แห่ง 11,000,000 11,000,000 -  วัน - บัญชี  - งบ
กลาง (โพดุล
ครังที )

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

42520 2720
0
งานฟืนฟูทาง
หลวงเพือคืนสู่
สภาพอย่าง
ยังยืน 

32 1175 0200 ห้วยส้มป่อย - เจดีย์
ยุทธหัตถี ตอน  

58+300 58+326 LT 1 แห่ง 1,300,000 1,300,000 -  วัน - บัญชี  - งบ
กลาง (โพดุล
ครังที )

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

632175 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

33 1327 0100 บ้านด่านลานหอย - 
ทุ่งเสลียม 

080062870241013
7

9+235 11+960 24383 ตร.ม.  ม.ค. 9,000,000  ม.ค. 9,000,000  ก.พ.  มี.ค. 8,603,313  มี.ค. 8,596,900  เม.ย. e-bidding 8,596,900  เม.ย. 9,000,000.
00
 เม.ย. 10606/256

3/3
 เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  มิ.ย. 9,000,000 9,000,000 8,596,900.00  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
พิษณุดี
พร้อม

บัญชี -พรบ
.(ตํา )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 5 / 15

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

632153 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

34 1327 0100 บ้านด่านลานหอย - 
ทุ่งเสลียม 

080062870242034
1

29+690 32+525 24764 ตร.ม.  ม.ค. 12,500,000  ม.ค. 12,500,000  ก.พ.  มี.ค. 12,493,647.
41
 มี.ค. 12,483,000  มี.ค. e-bidding 12,483,000  มี.ค. 12,500,000

.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
 เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ก.ค. 12,500,000 12,500,000 12,483,000.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
สุวรรณ 
แอสฟัลต์(
)

บัญชี -พรบ
.(สูง )

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

633383 2520
0
งานขยายทาง
จราจร

35 1357 0100 ทางเข้าเขือนภูมิพล 080062870242031
9

6+800 8+100 16440 ตร.ม.  ม.ค. 10,500,000  ม.ค. 10,500,000  ก.พ.  ก.พ. 10,471,840.
45
 มี.ค. 10,455,000  มี.ค. e-bidding 10,455,000  มี.ค. 10,500,000

.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
 เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ส.ค. 10,500,000 10,500,000 10,455,000.0

0
 วัน - บริษัท 

กษิดิศ 
เอ็นจิเนีย
ริง จํากัด

0.02 บัญชี -พรบ
.(สูง )

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

631024 2100
0
งานบํารุงปกติ 36 9999 9999 งานบํารุงปกติ 

แขวงทางหลวงตาก
ที  

080063000241002
5

080062870241003
3

0+000 0+000 1 แห่ง  ก.ย. 49,690,000  ก.ย. 49,690,000  ม.ค.  ต.ค. จ้างเหมาและ
ดําเนินการ
เอง

 ต.ค.  ก.ย. 49,690,000 49,690,000 49,690,000.0
0

 วัน - จ้างเหมา
และ
ดําเนิน
การเอง

58.92 30,877,552
.10

04/2563 บัญชี -บํารุง
ปกติ

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6320511
5

2051
0
อาคารสถานที 37 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการ
และชํานาญการ 
(ระดับ - ) หมวด
ทางหลวงบ้านด่าน
ลานหอย แขวงทาง
หลวงตากที  จ
.สุโขทัย  หลัง 

080062870141024
1

0+000 0+000 1 แห่ง  มี.ค. 1,190,000  มี.ค. 1,190,000  เม.ย.  เม.ย. 1,137,975.3
8
 เม.ย. 1,120,000  เม.ย. e-bidding 1,120,000  เม.ย. 1,200,000.

00
 เม.ย. 10643/256

3/4
1,200,000 1,190,000 -  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ร่วมสร้าง
สถาปัตย์ 
( )

บัญชี -งาน
อาคาร

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6320523
0

2052
0
อาคารสถานที 38 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

ทําการและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
หมวดทางหลวง
พรานกระต่าย 
แขวงทางหลวงตาก
ที  จ.กําแพงเพชร 
 หลัง 

080062870141036
3

0+000 0+000 1 แห่ง  มี.ค. 1,731,000  มี.ค. 1,731,000  เม.ย.  เม.ย. 1,720,946.2
1
 เม.ย. 1,560,000  เม.ย. e-bidding 1,560,000  เม.ย. 1,900,000.

00
 เม.ย. 10643/256

3/4
1,900,000 1,731,000 -  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
สามเพชร

บัญชี -งาน
อาคาร

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 6 / 15

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6320533
2

2053
0
อาคารสถานที 39 9999 9999 ค่าปรับปรุงอาคารที

ทําการ  แขวงทาง
หลวงตากที  จ
.ตาก  แห่ง 

080062870141042
6

0+000 0+000 1 แห่ง  ม.ค. 670,000  ม.ค. 670,000  ก.พ. 670,000.00  มี.ค. 10572/256
3/4

670,000 670,000 -  วัน - 139,544.00 04/2563 บัญชี -งาน
อาคาร

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6320540
8

2051
0
อาคารสถานที 40 9999 9999 ค่าปรับปรุงอาคารที

พักอาศัย  แขวงทาง
หลวงตากที  จ
.ตาก  แห่ง 

080062870141021
7

0+000 0+000 1 แห่ง 110,000  ก.พ. 110,000  ก.พ. 110,000.00  มี.ค. 10572/256
3/4

110,000 110,000 -  วัน - บัญชี -งาน
อาคาร

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

635145 2100
0
งานบํารุงปกติ 41 9999 9999 งานบํารุงปกติเพิม

เติมครังที  แขวง
ทางหลวงตากที  

080062870241003
3

0+000 0+000 1 แห่ง 540,000  ก.พ. 540,000  มี.ค.  ก.พ. จ้างเหมาและ
ดําเนินการ
เอง

 ก.พ.  ก.ย. 540,000 540,000 540,000.00  วัน - จ้างเหมา
และ
ดําเนิน
การเอง

30,877,552
.10

04/2563 บัญชี -บํารุง
ปกติ (เพิมเติม
ครังที )

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

636024 2100
0
งานบํารุงปกติ 42 9999 9999 งานบํารุงปกติเพิม

เติมครังที  แขวง
ทางหลวงตากที  

0+000 0+000 1 แห่ง  เม.ย. 2,300,000  เม.ย. 2,300,000  เม.ย.  เม.ย.  เม.ย.  ต.ค. 2,300,000 2,300,000 2,300,000.00  วัน - จ้างเหมา
และ
ดําเนิน
การเอง

บัญชี -บํารุง
ปกติ (เพิมเติม
ครังที )

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

632166 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

43 12 0100 กลางสะพาน
มิตรภาพที
แม่สอด(เขตแดน 
ไทย / พม่า) - แม่ละ
เมา ตอน  

080062870242008
4

11+912 14+265 25775 ตร.ม.  ม.ค. 9,293,000  ม.ค. 9,293,000  ก.พ.  มี.ค. 9,269,578.6
4
 มี.ค. 9,250,000  มี.ค. e-bidding 9,250,000  เม.ย. 9,293,000.

00
 เม.ย. 10636/256

3/3
 เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ก.ค. 10,373,000 9,293,000 9,250,000.00  วัน - บริษัท 

โรจนากร
พาณิช 
( ) 
จํากัด

บัญชี -พรบ
.(สูง )

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

632173 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

44 12 0100 กลางสะพาน
มิตรภาพที
แม่สอด(เขตแดน 
ไทย / พม่า) - แม่ละ
เมา ตอน  

080062870242080
3

16+625 19+300 RT 30605 ตร.ม.  เม.ย. 10,500,000  เม.ย. 10,500,000  เม.ย.  เม.ย. 10,365,698.
44
 เม.ย. 10,355,000  เม.ย. e-bidding 10,355,000  เม.ย. 10,500,000

.00
 เม.ย. 10673/256

3/3
10,500,000 10,500,000 -  วัน - บริษัท 

โรจนากร
พาณิช 
( ) 
จํากัด

บัญชี -พรบ
.(สูง )

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

632182 2530
0
งานปรับปรุง
และซ่อมไหล่
ทาง ทางเท้า 
ทางเชือม และ
เกาะแบ่งถนน

45 12 0100 กลางสะพาน
มิตรภาพที
แม่สอด(เขตแดน 
ไทย / พม่า) - แม่ละ
เมา 

080062870242021
2

5+400 6+335 4705 ตร.ม.  ม.ค. 11,000,000  ก.พ. 11,000,000  มี.ค.  เม.ย. 10,788,164.
87

e-bidding 11,000,000
.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
11,000,000 11,000,000 -  วัน - บัญชี -พรบ

.(สูง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 7 / 15

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

632187 2620
0
งานแก้ไขและ
ป้องกันนํากัด
เซาะ

46 105 0102 ห้วยบง - แม่สลิด
หลวง ตอน  

080062870242005
3

32+975 33+350 1 แห่ง  ม.ค. 15,000,000  มี.ค. 15,000,000  ก.พ.  มี.ค. 14,927,361.
02
 มี.ค. 14,920,000  มี.ค. e-bidding 14,920,000  เม.ย. 15,000,000

.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
15,000,000 15,000,000 -  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ตากแอ
สฟัลท์

บัญชี -พรบ
.(สูง )

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

632198 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

47 105 0102 ห้วยบง-แม่สลิด
หลวง 

080062870242020
4

68+635 72+020 33680 ตร.ม.  ม.ค. 12,500,000  ม.ค. 12,500,000  ก.พ.  ก.พ. 12,500,000,
000

 มี.ค. 12,490,000  มี.ค. e-bidding 12,490,000  เม.ย. 12,500,000
.00
 เม.ย. 10636/256

3/3
12,500,000 12,500,000 -  วัน - บริษัท แม่

ปิงพนากิจ 
จํากัด

บัญชี -พรบ
.(สูง )

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

632252 2800
3
โครงการบูรณะ
โครงข่ายทาง
หลวงเชือมโยง
ระหว่างภาค

48 105 0102 ห้วยบง - แม่สลิด
หลวง 

080062073142014
3

39+200 44+655 5.405 กม.  ม.ค. 25,000,000  ม.ค. 25,000,000  ก.พ.  ก.พ. 24,993,476.
5
 มี.ค. 24,980,000  เม.ย. e-bidding 24,980,000  เม.ย. 25,000,000

.00
 เม.ย. 10683/256

3/3
25,000,000 25,000,000 -  วัน - บริษัท 

เมืองฉอด
การโยธา 
จํากัด

บัญชี -พรบ
.(สูง )

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

632253 2720
0
งานฟืนฟูทาง
หลวงเพือคืนสู่
สภาพอย่าง
ยังยืน 

49 105
105
105

0103
0103
0103

แม่สลิดหลวง - แม่
เงา 
แม่สลิดหลวง - แม่
เงา 
แม่สลิดหลวง - แม่
เงา 

080062870242055
5

126+30
0
184+02
5
188+40
0

126+40
0
184+12
5
189+00
0

LT
+RT
LT
+RT

3 แห่ง  ม.ค. 11,000,000  ม.ค. 11,000,000  ม.ค.  เม.ย. 10,423,706.
48

e-bidding 11,000,000
.00
 เม.ย. 10676/256

3/3
11,000,000 11,000,000 -  วัน - บัญชี -พรบ

.(สูง )

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

633465 2720
0
งานฟืนฟูทาง
หลวงเพือคืนสู่
สภาพอย่าง
ยังยืน 

50 1090 0101 แม่สอด - ห้วยนํา
ริน 

080062870241019
0

45+709 45+709 1 แห่ง  ม.ค. 1,288,000  ม.ค. 1,288,000  ก.พ.  มี.ค. 1,288,000  มี.ค. 1,250,000  มี.ค. e-bidding 1,250,000  มี.ค. 1,288,000.
00
 เม.ย. 10655/256

3/3
1,288,000 1,288,000 -  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
พงษ์สวัสด
◌ิ◌์
พาณิชย์ 

บัญชี -พรบ
.(ตํา )

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

632150 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

51 1090 0101 แม่สอด - ห้วยนํา
ริน ตอน  

080062870242061
2

8+446 14+245 35080 ตร.ม.  ม.ค. 15,000,000  ม.ค. 15,000,000  ก.พ.  ก.พ. 14,999,847.
07
 มี.ค. 14,981,069

.5
 มี.ค. e-bidding 14,981,069

.5
 เม.ย. 15,000,000

.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
 เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ก.ค. 15,000,000 15,000,000 14,981,069.5

0
 วัน - บริษัท 

กษิดิศเอ็น
จิเนียริง 
จํากัด

บัญชี -พรบ
.(สูง )

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

632163 2320
0
งานซ่อมทางผิว
แอสฟัลต์

52 1090 0102 ห้วยนําริน - อุ้มผาง 080062870242084
8

126+72
5

130+34
5

21720 ตร.ม.  ม.ค. 14,000,000  ม.ค. 14,000,000  ก.พ.  ก.พ. 13,882,623.
38
 มี.ค. 13,850,000  มี.ค. e-bidding 13,850,000  เม.ย. 14,000,000

.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
14,000,000 14,000,000 -  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
พงษ์สวัสด
◌ิ◌์
พาณิชย์ 

บัญชี -พรบ
.(สูง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 8 / 15

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

632176 2520
0
งานขยายทาง
จราจร

53 1090 0101 แม่สอด - ห้วยนํา
ริน ตอน  

080062870242061
3

40+100 41+925 22040 ตร.ม.  ม.ค. 15,000,000  ม.ค. 15,000,000  ก.พ.  ก.พ. 14,982,775.
54
 มี.ค. 14,968,500  มี.ค. e-bidding 14,968,500  เม.ย. 15,000,000

.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
 เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ส.ค. 15,000,000 15,000,000 14,968,500.0

0
 วัน - บริษัท 

เมืองฉอด
การโยธา 
จํากัด

บัญชี -พรบ
.(สูง )

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

632197 2520
0
งานขยายทาง
จราจร

54 1090 0101 แม่สอด - ห้วยนํา
ริน ตอน  

080062870242074
1

49+300 50+825 19355 ตร.ม.  ม.ค. 13,000,000  ม.ค. 13,000,000  ก.พ.  มี.ค. 12,912,412.
81
 มี.ค. 12,905,000  มี.ค. e-bidding 12,905,000  เม.ย. 13,000,000

.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
13,000,000 13,000,000 -  วัน - บริษัท 

เมืองฉอด
การโยธา 
จํากัด

บัญชี -พรบ
.(สูง )

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

632160 2520
0
งานขยายทาง
จราจร

55 1175 0100 แม่ระมาด - ห้วย
ส้มป่อย 

080062870242005
2

0+087 1+325 15600 ตร.ม.  ม.ค. 11,000,000  ม.ค. 11,000,000  ก.พ.  ก.พ. 10,998,414.
23
 มี.ค. 10,990,000  มี.ค. e-bidding 10,990,000  เม.ย. 11,000,000

.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
 เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ส.ค. 11,000,000 11,000,000 10,990,000.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ตากแอ
สฟัลท์

บัญชี -พรบ
.(สูง )

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

632147 2320
0
งานซ่อมทางผิว
แอสฟัลต์

56 1288 0100 หนองหลวง - 
เปิงเคลิง ตอน  

080062870242037
7

38+160 41+500 23380 ตร.ม.  ม.ค. 15,000,000  ม.ค. 15,000,000  ก.พ.  ก.พ. 14,884,956.
24
 มี.ค. 14,880,000  มี.ค. e-bidding 14,880,000  เม.ย. 15,000,000

.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
15,000,000 15,000,000 -  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
พงษ์สวัสด
◌ิ◌์
พาณิชย์ 

บัญชี -พรบ
.(สูง )

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

632157 2320
0
งานซ่อมทางผิว
แอสฟัลต์

57 1288
1288

0100
0100

หนองหลวง - 
เปิงเคลิง ตอน 2 
หนองหลวง - 
เปิงเคลิง 

080062870242037
8

25+850
29+000

27+350
29+660 LT

+RT

16130 ตร.ม.  ม.ค. 10,500,000  ม.ค. 10,500,000  ก.พ.  มี.ค. 10,427,997.
94
 มี.ค. 10,420,000  มี.ค. e-bidding 10,420,000  เม.ย. 10,500,000

.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
10,500,000 10,500,000 -  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
พงษ์สวัสด
◌ิ◌์
พาณิชย์ 

บัญชี -พรบ
.(สูง )

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

632254 2720
0
งานฟืนฟูทาง
หลวงเพือคืนสู่
สภาพอย่าง
ยังยืน 

58 1288
1288

0100
0100

หนองหลวง - 
เปิงเคลิง 
หนองหลวง - 
เปิงเคลิง 

080062870242055
6

11+000
57+375

12+000
59+235 LT

+RT

2 แห่ง  ม.ค. 18,000,000  ม.ค. 18,000,000  ก.พ.  มี.ค. 17,696,801.
06
 มี.ค. 17,690,000  เม.ย. e-bidding 17,690,000  เม.ย. 18,000,000

.00
 เม.ย. 10676/256

3/3
18,000,000 18,000,000 -  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
พงษ์สวัสด
◌ิ◌์
พาณิชย์ 

บัญชี -พรบ
.(สูง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 9 / 15

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

631026 2100
0
งานบํารุงปกติ 59 9999 9999 งานบํารุงปกติ 

แขวงทางหลวงตาก
ที  

080063000241002
6

080062870241009
7

0+000 0+000 1 แห่ง  ก.ย. 50,710,000  ก.ย. 50,710,000  ม.ค.  ต.ค. จ้างเหมาและ
ดําเนินการ
เอง

 ต.ค.  ก.ย. 50,710,000 50,710,000 50,710,000.0
0

 วัน - จ้างเหมา
และ
ดําเนิน
การเอง

58.99 29,916,501
.88

04/2563 บัญชี -บํารุง
ปกติ

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6320512
3

2051
0
อาคารสถานที 60 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการ
และชํานาญการ 
(ระดับ - ) หมวด
ทางหลวงแม่สอด 
แขวงทางหลวงตาก
ที  จ.ตาก  หลัง 

080062870141013
1

0+000 0+000 1 แห่ง  มี.ค. 1,200,000  มี.ค. 1,200,000  เม.ย.  เม.ย. 1,155,542.4
3
 เม.ย. 1,145,500  เม.ย. e-bidding 1,145,500  เม.ย. 1,200,000.

00
 เม.ย. 10643/256

3/4
1,200,000 1,200,000 -  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
แม่สอด
ชลกิจ

บัญชี -งาน
อาคาร

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6320531
5

2052
0
อาคารสถานที 61 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

ทําการและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
หมวดทางหลวงคีรี
ราษฎร์ แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด) จ.ตาก  
หลัง 

080062870141041
8

0+000 0+000 1 แห่ง  มี.ค. 1,750,000  มี.ค. 1,750,000  เม.ย.  เม.ย. 1,750,000  เม.ย. 1,689,000  เม.ย. e-bidding 1,689,000  เม.ย. 1,900,000.
00
 เม.ย. 10643/256

3/4
1,900,000 1,750,000 -  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
แม่สอด
ชลกิจ

บัญชี -งาน
อาคาร

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6320540
9

2051
0
อาคารสถานที 62 9999 9999 ค่าปรับปรุงอาคารที

พักอาศัย  แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด) จ.ตาก  
แห่ง 

080062870141046
5

0+671 0+671 1 แห่ง  ธ.ค. 675,000  ม.ค. 675,000  ม.ค. 675,000.00  เม.ย. 10644/256
3/4

675,000 675,000 -  วัน - 348,323.00 04/2563 บัญชี -งาน
อาคาร

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

635147 2100
0
งานบํารุงปกติ 63 9999 9999 งานบํารุงปกติเพิม

เติมครังที  แขวง
ทางหลวงตากที  

080062870241041
8

0+000 0+000 1 แห่ง  ก.พ. 670,000  ก.พ. 670,000  มี.ค.  ก.พ. จ้างเหมาและ
ดําเนินการ
เอง

 ก.พ.  ก.ย. 670,000 670,000 670,000.00  วัน - จ้างเหมา
และ
ดําเนิน
การเอง

511,883.00 04/2563 บัญชี -บํารุง
ปกติ (เพิมเติม
ครังที )
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6320519
2

2051
0
อาคารสถานที 64 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการ
และชํานาญการ 
(ระดับ - ) หมวด
ทางหลวงคีรีราษฎร์ 
แขวงทางหลวงตาก
ที  จ.ตาก  หลัง 

080062870141048
8

0+000 0+000 1 แห่ง  มี.ค. 1,200,000  มี.ค. 1,200,000  เม.ย.  เม.ย. 1,155,542.4
3
 เม.ย. 1,145,500  เม.ย. e-bidding 1,145,500  เม.ย. 1,200,000.

00
 เม.ย. 10643.1/25

63/4
1,200,000 1,200,000 -  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
แม่สอด
ชลกิจ

บัญชี -ปรับ
แผน (งาน
อาคาร)

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

636026 2100
0
งานบํารุงปกติ 65 9999 9999 งานบํารุงปกติเพิม

เติมครังที  แขวง
ทางหลวงตากที  

0+000 0+000 1 แห่ง  เม.ย. 1,900,000  เม.ย. 1,900,000  เม.ย.  เม.ย.  เม.ย.  ต.ค. 1,900,000 1,900,000 1,900,000.00  วัน - จ้างเหมา
และ
ดําเนิน
การเอง

บัญชี -บํารุง
ปกติ (เพิมเติม
ครังที )

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

632149 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

66 12 0303 สุโขทัย - บ้านกร่าง 080062870242003
7

177+81
1

179+57
5

40950 ตร.ม. สุโขทัย  ม.ค. 15,000,000  ม.ค. 15,000,000  ก.พ.  ก.พ. 14,883,337.
48
 มี.ค. 14,840,000  เม.ย. e-bidding 14,840,000  เม.ย. 15,000,000

.00
 เม.ย. 10636/256

3/3
 เม.ย. สท. / /  เม.ย.  ก.ค. 15,000,000 15,000,000 14,840,000.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ธาราวุฒิ
เอ็นจิเนีย
ริง 

บัญชี -พรบ
.(สูง )

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

632223 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

67 12 0301 วังวน - เมืองเก่า 080062870242082
8

153+48
0

157+08
0

47515 ตร.ม. สุโขทัย  ม.ค. 11,000,000  ม.ค. 11,000,000  ก.พ.  ก.พ. 10,994,248.
11
 มี.ค. 10,979,000  มี.ค. e-bidding 10,979,000  เม.ย. 11,000,000

.00
 เม.ย. 10636/256

3/3
 เม.ย. สท. /  เม.ย.  ก.ค. 11,000,000 11,000,000 10,979,000.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ลานหอย
หินอ่อน

บัญชี -พรบ
.(สูง )

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

633378 2800
3
โครงการบูรณะ
โครงข่ายทาง
หลวงเชือมโยง
ระหว่างภาค

68 101 0301 คุยประดู่ - คลอง
โพธิ 

080062073142011
5

61+400 63+000 1.25 กม. สุโขทัย  ม.ค. 25,000,000  ม.ค. 25,000,000  ก.พ.  ก.พ. 24,994,600  มี.ค. 24,968,000  เม.ย. e-bidding 24,968,000  เม.ย. 25,000,000
.00
 เม.ย. 10683/256

3/3
 เม.ย. สท./ /  เม.ย.  ส.ค. 25,000,000 25,000,000 24,968,000.0

0
 วัน - บริษัท นํา

โชคก่อ
สร้าง 
จํากัด

บัญชี -พรบ
.(สูง )

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

42513 2720
0
งานฟืนฟูทาง
หลวงเพือคืนสู่
สภาพอย่าง
ยังยืน 

69 101 0301 คุยประดู่ - คลอง
โพธิ 

60+100 61+400 1 แห่ง  มี.ค. 15,000,000  มี.ค. 15,000,000  เม.ย.  เม.ย. 14,629,314.
89

e-bidding 15,000,000 15,000,000 -  วัน - บัญชี  - งบ
กลาง (โพดุล
ครังที )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 11 / 15

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

632152 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

70 125 0102 แจกัน - บ้านสวน 080062870242034
0

16+728 17+463 14000 ตร.ม. สุโขทัย  ม.ค. 16,000,000  ม.ค. 16,000,000  ก.พ.  ก.พ. 15,541,400.
87
 มี.ค. 15,532,000  เม.ย. e-bidding 15,532,000  เม.ย. 16,000,000

.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
 เม.ย. สท. /  เม.ย.  ส.ค. 16,000,000 16,000,000 15,532,000.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
พิษณุดี
พร้อม

บัญชี -พรบ
.(สูง )

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

633643 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

71 1177 0100 ดอนระเบียง - ป่าไร่
หลวง 

080062870241028
2

30+725 32+970 20205 ตร.ม.  ม.ค. 9,800,000  ม.ค. 9,800,000  ก.พ.  ก.พ. 9,377,703.4
8
 มี.ค. 9,368,500  มี.ค. e-bidding 9,368,500  มี.ค. 9,800,000.

00
 เม.ย. 10661/256

3/3
 เม.ย. สท./ /  เม.ย.  ก.ค. 9,800,000 9,800,000 9,368,500.00  วัน - หจก.สุวร

รณ แอ
สฟัลท์ 
( )

บัญชี -พรบ
.(ตํา )

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

633644 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

72 1180 0100 สวรรคโลก - ปลาย
ราง 

080062870241056
1

12+000 13+700 17175 ตร.ม.  ม.ค. 9,800,000  ม.ค. 9,800,000  ก.พ.  ก.พ. 9,580,224.5
4
 มี.ค. 9,576,600  เม.ย. e-bidding 9,576,600  เม.ย. 9,800,000.

00
 เม.ย. 10661/256

3/3
 เม.ย. สท. /  เม.ย.  ก.ค. 9,800,000 9,800,000 9,576,600.00  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
สุวรรณ 
แอสฟัลท์ 
( )

บัญชี -พรบ
.(ตํา )

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

632155 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

73 1195
1195

0101
0102

สุโขทัย - เตว็ดใน - 
วังไม้ขอน 
สุโขทัย - เตว็ดใน - 
วังไม้ขอน 

080062870242042
8

0+375
6+408

1+040
7+575

21930 ตร.ม.  ม.ค. 14,000,000  ม.ค. 14,000,000  ก.พ.  ก.พ. 13,993,086.
27
 มี.ค. 13,968,000  เม.ย. e-bidding 13,968,000  เม.ย. 14,000,000

.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
 เม.ย. สท / /  เม.ย.  ก.ค. 14,000,000 14,000,000 13,968,000.0

0
 วัน - บริษัท 

ชนะวัตร 
ก่อสร้าง 
จํากัด

บัญชี -พรบ
.(สูง )

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

632168 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

74 1318
1318

0102
0102

ปากนํา - ศรีนคร 
ปากนํา - ศรีนคร 

080062870242042
7

12+225
14+660

13+625
16+625 LT

+RT

29855 ตร.ม.  ม.ค. 15,000,000  ม.ค. 15,000,000  ก.พ.  ก.พ. 14,912,813.
3
 มี.ค. 14,898,000  เม.ย. e-bidding 14,898,000  เม.ย. 15,000,000

.00
 เม.ย. 10658/256

3/3
 เม.ย. สท./ /  เม.ย.  ก.ค. 15,000,000 15,000,000 14,898,000.0

0
 วัน - บริษัท ต้น

วาก่อ
สร้าง 
จํากัด

บัญชี -พรบ
.(สูง )

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

632238 2220
0
งานเสริมผิว
แอสฟัลต์

75 1319 0100 คีรีมาศ - อุทยาน
แห่งชาติรามคําแหง 

080062870242046
3

7+620 11+800 37745 ตร.ม.  ม.ค. 14,000,000  ม.ค. 14,000,000  ก.พ.  ก.พ. 13,795,163.
27
 มี.ค. 13,792,000  เม.ย. e-bidding 13,792,000  เม.ย. 14,000,000

.00
 เม.ย. 10636/256

3/3
 เม.ย. สท./ /  เม.ย.  ก.ค. 14,000,000 14,000,000 13,792,000.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ภูริธนา

บัญชี -พรบ
.(สูง )

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

631025 2100
0
งานบํารุงปกติ 76 9999 9999 งานบํารุงปกติ 

แขวงทางหลวง
สุโขทัย 

080063000241002
9

080062870241007
5

0+000 0+000 1 แห่ง สุโขทัย  ก.ย. 59,910,000  ก.ย. 59,910,000  ม.ค.  ต.ค. จ้างเหมาและ
ดําเนินการ
เอง

 ต.ค.  ก.ย. 59,910,000 59,910,000 59,910,000.0
0

 วัน - จ้างเหมา
และ
ดําเนิน
การเอง

51.25 30,705,925
.95

04/2563 บัญชี -บํารุง
ปกติ

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 12 / 15

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6320502
2

2051
0
อาคารสถานที 77 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ
ระดับชํานาญการ
และชํานาญการ
พิเศษ (ระดับ - ) 
แขวงทางหลวง
สุโขทัย จ.สุโขทัย 

080062870141024
5

0+000 0+000 1 แห่ง  มี.ค. 1,500,000  มี.ค. 1,500,000  เม.ย.  เม.ย. 1,498,566.1
1

e-bidding 1,500,000.
00
 เม.ย. 10643/256

3/4
1,500,000 1,500,000 -  วัน - บัญชี -งาน

อาคาร

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6320507
3

2051
0
อาคารสถานที 78 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการ
และชํานาญการ 
(ระดับ - ) แขวง
ทางหลวงสุโขทัย จ
.สุโขทัย  หลัง 

080062870141044
3

0+000 0+000 1 แห่ง  มี.ค. 2,400,000  มี.ค. 2,400,000  เม.ย.  เม.ย. 2,399,721.6
5

e-bidding 2,400,000.
00
 เม.ย. 10643/256

3/4
2,400,000 2,400,000 -  วัน - บัญชี -งาน

อาคาร

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6320511
8

2051
0
อาคารสถานที 79 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการ
และชํานาญการ 
(ระดับ - ) หมวด
ทางหลวง
สวรรคโลก แขวง
ทางหลวงสุโขทัย จ
.สุโขทัย  หลัง 

080062870141039
5

0+000 0+000 1 แห่ง  มี.ค. 1,200,000  มี.ค. 1,200,000  เม.ย.  เม.ย. 1,198,329.6
3

e-bidding 1,200,000.
00
 เม.ย. 10643/256

3/4
1,200,000 1,200,000 -  วัน - บัญชี -งาน

อาคาร

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 13 / 15

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6320519
3

2051
0
อาคารสถานที 80 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการ
และชํานาญการ 
(ระดับ - ) หมวด
ทางหลวงแม่สิน 
แขวงทางหลวง
สุโขทัย จ.สุโขทัย  
หลัง 

080062870141026
4

0+000 0+000 1 แห่ง  มี.ค. 1,200,000  มี.ค. 1,200,000  เม.ย.  เม.ย. 1,198,239.2
9
 เม.ย. e-bidding 1,200,000.

00
 เม.ย. 10643/256

3/4
1,200,000 1,200,000 -  วัน - บัญชี -งาน

อาคาร

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6320524
4

2052
0
อาคารสถานที 81 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

ทําการและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
หมวดทางหลวงแม่
สิน แขวงทางหลวง
สุโขทัย จ.สุโขทัย  
หลัง 

080062870141020
7

0+000 0+000 1 แห่ง  มี.ค. 1,900,000  มี.ค. 1,900,000  เม.ย.  เม.ย. 1,898,542.3
6

e-bidding 1,900,000.
00
 เม.ย. 10643/256

3/4
1,900,000 1,900,000 -  วัน - บัญชี -งาน

อาคาร

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6320526
4

2052
0
อาคารสถานที 82 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

ทําการและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
หมวดทางหลวงทุ่ง
เสลียม แขวงทาง
หลวงสุโขทัย จ
.สุโขทัย  หลัง 

080062870141027
3

0+000 0+000 1 แห่ง  มี.ค. 1,900,000  มี.ค. 1,900,000  เม.ย.  เม.ย. 1,898,542.3
6

e-bidding 1,900,000.
00
 เม.ย. 10643/256

3/4
1,900,000 1,900,000 -  วัน - บัญชี -งาน

อาคาร

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6320533
6

2053
0
อาคารสถานที 83 9999 9999 ค่าปรับปรุงอาคารที

ทําการ  แขวงทาง
หลวงสุโขทัย จ
.สุโขทัย  แห่ง 

080062870141023
3

177+22
5

177+22
5

1 แห่ง  ก.พ. 900,000  ก.พ. 900,000  มี.ค.  เม.ย. e-bidding 900,000.00  เม.ย. 10644/256
3/4

900,000 900,000 -  วัน - บัญชี -งาน
อาคาร

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6320541
2

2054
0
อาคารสถานที 84 9999 9999 ค่าปรับปรุงอาคารที

พักอาศัย  แขวงทาง
หลวงสุโขทัย จ
.สุโขทัย  แห่ง 

080062870141017
9

177+22
5

177+22
5

1 แห่ง  ม.ค. 1,000,000  ม.ค. 1,000,000  ก.พ.  เม.ย. e-bidding 1,000,000.
00
 เม.ย. 10644/256

3/4
1,000,000 1,000,000 -  วัน - บัญชี -งาน

อาคาร

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 14 / 15

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

635146 2100
0
งานบํารุงปกติ 85 9999 9999 งานบํารุงปกติเพิม

เติมครังที  แขวง
ทางหลวงสุโขทัย 

080062870241007
5

0+000 0+000 1 แห่ง  ก.พ. 1,600,000  ก.พ. 1,600,000  มี.ค.  ก.พ. จ้างเหมาและ
ดําเนินการ
เอง

 ก.พ.  ก.ย. 1,600,000 1,600,000 1,600,000.00  วัน - จ้างเหมา
และ
ดําเนิน
การเอง

30,705,925
.95

04/2563 บัญชี -บํารุง
ปกติ (เพิมเติม
ครังที )

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

636025 2100
0
งานบํารุงปกติ 86 9999 9999 งานบํารุงปกติเพิม

เติมครังที  แขวง
ทางหลวงสุโขทัย 

0+000 0+000 1 ไม่ระบุ 1,300,000 - - - บัญชี -บํารุง
ปกติ (เพิมเติม
ครังที )

152 สํานักงานทาง
หลวงที  
(ตาก)

631023 2100
0
งานบํารุงปกติ 87 9999 9999 งานบํารุงปกติ 

สํานักงานทางหลวง
ที  (ตาก) 

080063000241052
6

080062870241041
8

0+000 0+000 1 แห่ง 8,500,000  ก.ย. 8,500,000  ม.ค.  ต.ค. จ้างเหมาและ
ดําเนินการ
เอง

 ต.ค.  ก.ย. 8,500,000 8,500,000 8,500,000.00  วัน - จ้างเหมา
และ
ดําเนิน
การเอง

58.92 5,008,577.
68

04/2563 บัญชี -บํารุง
ปกติ

152 สํานักงานทาง
หลวงที  
(ตาก)

6320540
7

2054
0
อาคารสถานที 88 9999 9999 ค่าปรับปรุงอาคารที

พักอาศัย  สํานักงาน
ทางหลวงที  (ตาก) 
จ.ตาก  แห่ง 

080062870141028
5

0+000 0+000 1 แห่ง ตาก 1,000,000  ธ.ค. 1,000,000  มี.ค. 1,000,000.
00
 เม.ย. 10644/256

3/4
1,000,000 1,000,000 -  วัน - บัญชี -งาน

อาคาร

152 สํานักงานทาง
หลวงที  
(ตาก)

635144 2100
0
งานบํารุงปกติ 89 9999 9999 งานบํารุงปกติเพิม

เติมครังที  สํานัก
งานทางหลวงที  
(ตาก) 

080062870241041
8

0+000 0+000 1 แห่ง 300,000  ก.พ. 300,000  มี.ค.  ก.พ. จ้างเหมาและ
ดําเนินการ
เอง

 ก.พ.  ก.ย. 300,000 300,000 300,000.00  วัน - จ้างเหมา
และ
ดําเนิน
การเอง

5,008,577.
68

04/2563 บัญชี -บํารุง
ปกติ (เพิมเติม
ครังที )

152 สํานักงานทาง
หลวงที  
(ตาก)

636023 2100
0
งานบํารุงปกติ 90 9999 9999 งานบํารุงปกติเพิม

เติมครังที  สํานัก
งานทางหลวงที  
(ตาก) 

0+000 0+000 1 แห่ง 1,430,000  เม.ย. 1,430,000  เม.ย.  เม.ย.  เม.ย.  ต.ค. 1,430,000 1,430,000 1,430,000.00  วัน - จ้างเหมา
และ
ดําเนิน
การเอง

บัญชี -บํารุง
ปกติ (เพิมเติม
ครังที )

รวมทังสิน  
แผน

948,437,00
0

695,156,00
0.00

744,648,413.
50

228,280,58
2.40

 ปริมาณงาน ( , .  กม. / , , .  ตร.ม. / .  ไม่ระบุ / .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 15 / 15

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี ส่งแผน เห็นชอบแผน ลง TOR เสนอราคา ประกาศผลประกวด
ราคา

อนุมัติเงินงวด ลง PO แล้ว ลงนามสัญญา ผลการเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

สํานักทางหลวง แขวง (บาท) จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน ค่าก่อสร้าง GFMIS % จํานวน ค่าก่อสร้าง
แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน ตามสัญญา (บาท) แผนงาน ทังหมด

สํานักงานทางหลวงที  
(ตาก)

สํานักงานทางหลวงที  
(ตาก)

- %

แขวงทางหลวงตากที 22,023,000 11 22,023,000 11 22,023,000 11 22,023,000 8 22,023,000 11 22,023,000 11 22,023,000 10 21,482,072 11 21,880,169 398,097 1.82% 1 398,097
แขวงทางหลวงสุโขทัย 77,000,000 27 77,000,000 27 77,000,000 27 77,000,000 19 73,800,000 14 66,400,000 10 59,700,000 7 2,790,585 2 45,711,000 - %
แขวงทางหลวงตากที  
(แม่สอด)

33,700,000 12 33,700,000 12 33,700,000 12 33,700,000 12 33,700,000 12 33,700,000 12 33,700,000 3 5,353,784.78 3 5,353,784.78 - %

แขวงทางหลวง
กําแพงเพชร

46,286,400 14 46,286,400 14 46,286,400 14 45,286,400 11 45,806,400 12 45,326,000 11 26,306,400 10 41,272,459 12 42,228,565 956,106 2.26% 1 477,903

รวม 179,009,400 64 179,009,400 64 179,009,400 64 178,009,400 50 175,329,400 49 167,449,000 44 141,729,400 30 70,898,900.78 28 115,173,518.
78

1,354,203 1.18% 2 876,000

รวมทังสิน 179,009,400 64 179,009,400 64 179,009,400 64 178,009,400 50 175,329,400 49 167,449,000 44 141,729,400 30 70,898,900.78 28 115,173,518.
78

1,354,203 1.18% 2 876,000

 ปริมาณงาน ( .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 1

(แบบ ก- )

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)

รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ปี งบประมาณ 2563  

ประจาํเดือน เมษายน  

(สาํนักอํานวยความปลอดภัย)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315302
07

3130
0
งานเครืองหมาย
นําทาง

1 1 0903 นครชุม - วังเจ้า 
ตอน  

080062870341024
6

458+41
9

492+63
1

- 1 แห่ง กําแพงเพชร  พ.ย. 1,000,000  พ.ย. 1,000,000  มี.ค.  มี.ค. 996,630  มี.ค. 994,962  เม.ย. e-bidding 994,962  เม.ย.  เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  มิ.ย. 1,000,000 1,000,000 994,962.00  วัน - บริษัท ทรู
รี
เฟลคเตอร
◌์ จํากัด

บัญชี 

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315302
09

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

2 1 0902 ปากดง - นครชุม 
ตอน  

080062870341001
3

440+42
5

442+57
5

- 1 แห่ง กําแพงเพชร  พ.ย. 4,562,000  พ.ย. 4,562,000  ก.พ.  ก.พ. 4,355,474.7  มี.ค. 4,354,000  มี.ค. e-bidding 4,354,000  มี.ค.  เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  มิ.ย. 4,562,000 4,562,000 4,354,000.00  วัน - บริษัท 
ดี.พี.เทรด
ดิง จํากัด

บัญชี 

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315302
10

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

3 1 0902 ปากดง - นครชุม 
ตอน  

080062870341020
4

444+82
5

446+03
2

- 1 แห่ง กําแพงเพชร  พ.ย. 2,200,000  พ.ย. 2,200,000  มี.ค.  มี.ค. 2,039,472.5
2
 มี.ค. 2,034,000  มี.ค. e-bidding 2,034,000  มี.ค.  เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ก.ค. 2,200,000 2,200,000 2,034,000.00  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
เค.เอ.เอส.
อุปกรณ์

บัญชี 

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315302
12

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

4 1 0903 นครชุม - วังเจ้า 
ตอน  

080062870341020
2

467+52
1

469+39
9

- 1 แห่ง กําแพงเพชร  พ.ย. 2,200,000  พ.ย. 2,200,000  มี.ค.  มี.ค. 2,199,946.7
5
 เม.ย. 2,196,858  เม.ย. e-bidding 2,196,858  เม.ย.  เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ก.ค. 2,200,000 2,200,000 2,196,858.00  วัน - บริษัท เก

รียงยง
อิมเพ็กซ์ 
จํากัด

บัญชี 

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315302
14

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

5 1 0901 โนนปอแดง - ปาก
ดง ตอน  

080062870341001
2

401+88
4

404+02
8

- 1 แห่ง กําแพงเพชร  พ.ย. 4,200,000  พ.ย. 4,200,000  มี.ค.  มี.ค. 4,193,698.6
8
 เม.ย. 4,186,160  เม.ย. e-bidding 4,186,160  เม.ย.  เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ก.ค. 4,200,000 4,200,000 4,186,160.00  วัน - บริษัท 

วิจิตร
อุตสาหก
รรม จํากัด

บัญชี 

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315302
15

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

6 1 0902 ปากดง - นครชุม 
ตอน  

080062870341048
6

443+48
4

449+97
7

- 1 แห่ง กําแพงเพชร  พ.ย. 4,500,000  พ.ย. 4,500,000  มี.ค.  มี.ค. 4,499,570.8
4
 มี.ค. 4,497,864  มี.ค. e-bidding 4,497,864  เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ก.ค. 4,500,000 4,500,000 4,497,864.00  วัน - บริษัท ทรู

รี
เฟลคเตอร
◌์ จํากัด

บัญชี 

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315302
16

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

7 1 0901 โนนปอแดง - ปาก
ดง ตอน  

080062870341008
9

414+80
0

428+76
0

- 1 แห่ง กําแพงเพชร  พ.ย. 4,500,000  พ.ย. 4,500,000  มี.ค.  มี.ค. 4,499,560.3
9
 มี.ค. 4,495,880  มี.ค. e-bidding 4,495,880  มี.ค.  เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ก.ค. 4,500,000 4,500,000 4,495,880.00  วัน - บริษัท ทรู

รี
เฟลคเตอร
◌์ จํากัด

บัญชี 

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315302
13

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

8 1 0903 นครชุม - วังเจ้า 
ตอน  

080062870341020
3

475+21
6

476+79
4

- 1 แห่ง กําแพงเพชร 2,200,000  พ.ย. 2,200,000  มี.ค.  มี.ค. 2,197,930.4
5
 เม.ย. 2,194,926  เม.ย. e-bidding 2,194,926  เม.ย.  เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ก.ค. 2,200,000 2,200,000 2,194,926.00  วัน - บริษัท 

สยามทรา
ฟฟิค 
จํากัด

บัญชี 

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 9

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315320
02

3200
0
งานปรับปรุงจุด
เสียงและบริเวณ
อันตรายบนทาง
หลวง

9 1 0901 โนนปอแดง - ปาก
ดง 

080062870342001
7

431+50
0

432+40
0

- 1 แห่ง กําแพงเพชร  พ.ย. 15,000,000  พ.ย. 15,000,000  ก.พ.  มี.ค. 14,343,048.
78
 มี.ค.  มี.ค. e-bidding  เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  ส.ค. 15,000,000 15,000,000 14,329,190.0

0
 วัน - บัญชี 

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315302
06

3120
0
งานป้ายจราจร 10 101

112
1074
1074
1280

0100
0100
0101
0102
0100

นครชุม - นําดิบ 
ทางเลียงเมือง
กําแพงเพชร 
สลกบาตร - ทุ่ง
สนุ่น 
ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน 
ทุ่งมหาชัย - ระหาน

080062870341048
7

0+000
0+000
0+000
23+094
0+000

16+163
13+064
23+094
44+515
42+469

-
-
-
-
-

1 แห่ง กําแพงเพชร  ธ.ค. 1,995,000  ธ.ค. 1,995,000  มี.ค.  มี.ค. 1,993,855  มี.ค. 1,988,619  มี.ค. e-bidding 1,988,619  มี.ค.  เม.ย. กพ./ /  เม.ย.  มิ.ย. 1,995,000 1,995,000 1,988,619.00  วัน - บริษัท 
ถาวร
พัฒนา 
จํากัด

บัญชี 

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315302
11

3143
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

11 112
112

0100
0100

ทางเลียงเมือง
กําแพงเพชร 
ทางเลียงเมือง
กําแพงเพชร 

0800628703410B0
0

1+355
13+064

1+356
13+065

-
-

2 แห่ง กําแพงเพชร  พ.ย. 1,969,000  พ.ย. 1,969,000  มี.ค.  มี.ค. 1,968,746  มี.ค. 1,965,900  เม.ย. e-bidding 1,965,900  เม.ย. 1,969,000 1,969,000 -  วัน - หจก.ทรา
ฟฟิค อี
เล็คทรินิค

บัญชี 

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315380
74

3350
0
โครงการปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

12 1074 0102 ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน 080062079141006
1

44+200 44+201 - 1 แห่ง กําแพงเพชร  พ.ย. 480,400  พ.ย. 480,400  ก.พ.  มี.ค. 478,528.97  มี.ค. 478,203 เฉพาะ
เจาะจง

478,203  มี.ค.  มี.ค. 517/-/63/232  มี.ค.  พ.ค. 480,400 480,400 478,203.00  วัน - บริษัท 
เบญจภูมิ 
ทราฟฟิค 
จํากัด

478,203.00 04/2563 บัญชี 

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315380
75

3350
0
โครงการปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

13 1109 0100 วังเจ้า - โละโคะ 080062079141022
8

20+925 20+926 - 1 แห่ง กําแพงเพชร  พ.ย. 480,000  พ.ย. 480,000  ก.พ.  มี.ค. 478,423.89 477,903 เฉพาะ
เจาะจง

477,903  มี.ค. 517/-/-63-
231

 มี.ค.  พ.ค. 480,000 480,000 477,903.00  วัน - บริษัท 
เบญจภูมิ 
ทราฟฟิค 
จํากัด

100  เม.ย.  เม.ย. 477,903.00 04/2563 บัญชี 

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

6315302
08

3130
0
งานเครืองหมาย
นําทาง

14 1112
1112
1117

0101
0102
0100

สลกบาตร - บ่อถํา 
บ่อถํา - วังปลาอ้าว 
คลองแม่ลาย - อุ้ม
ผาง 

080062870341044
1

4+000
5+000
39+375

5+000
38+850
65+000

-
-
-

1 แห่ง กําแพงเพชร  มี.ค. 1,000,000  มี.ค.  เม.ย. 1,000,000  เม.ย. 995,000  เม.ย. e-bidding 995,000  เม.ย. 1,000,000 1,000,000 -  วัน - บริษัท 
เกียรติ
ศักดิยูนิ
เวอร์แซล 
จํากัด

บัญชี 

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6315302
18

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

15 1 1001 วังเจ้า - ตาก ตอน  0800628703410B0
1

511+55
5

511+76
5

- 1 แห่ง  พ.ย. 405,000  พ.ย. 405,000  มี.ค.  เม.ย. 403,403  เม.ย. 403,403  เม.ย. เฉพาะ
เจาะจง

403,403  เม.ย.  เม.ย. 512-63/180  เม.ย.  ก.ค. 405,000 405,000 403,403.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
พี แอนด์ 
เอฟ แก๊ส 
เซอร์วิส

บัญชี 

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 2 / 9

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6315302
23

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

16 1 1003 วังม่วง - แม่
เชียงรายบน ตอน  

080062870341009
0

548+20
0

581+90
0

- 1 แห่ง  พ.ย. 4,989,000  พ.ย. 4,989,000  มี.ค.  มี.ค. 4,978,928.5
4
 มี.ค. 4,968,024  มี.ค. e-bidding 4,968,024  เม.ย.  เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ก.ค. 4,989,000 4,989,000 4,968,024.00  วัน - บริษัท 

สยามทรา
ฟฟิค 
จํากัด

บัญชี 

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6315302
19

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

17 12 0201 แม่ละเมา - ตาก 
ตอน  

0800628703410B0
3

54+570 69+919 LT
+RT

1 แห่ง  พ.ย. 8,303,000  พ.ย. 8,303,000  มี.ค.  มี.ค. 8,280,787.9
7
 มี.ค. 8,275,250  เม.ย. e-bidding 8,275,250  เม.ย.  เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ส.ค. 8,303,000 8,303,000 8,275,250.00  วัน - บริษัท 

พรีเมียร์ 
ไลท์ติง 
จํากัด

บัญชี 

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6315302
20

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

18 101 0200 นําดิบ - คุยประดู่ 080062870341009
1

18+660 36+135 LT
+RT

1 แห่ง  พ.ย. 1,411,000  พ.ย. 1,411,000  มี.ค.  มี.ค. 1,408,604  มี.ค. 1,390,000  เม.ย. e-bidding 1,390,000  เม.ย.  เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ก.ค. 1,411,000 1,411,000 1,390,000.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
เค.เอ.เอส.
อุปกรณ์

บัญชี 

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6315302
17

3120
0
งานป้ายจราจร 19 104

1108
1110

0100
0100
0100

ตาก - สะพานวุฒิ
กุล 
ค่ายพระเจ้าตาก - 
นาโบสถ์ 
ประดาง - วังเจ้า 

080062870341044
2

0+046
1+050
0+191

26+015
18+321
25+700

-
-
-

1 แห่ง  มี.ค. 1,000,000  มี.ค. 1,000,000  เม.ย.  เม.ย. 991,061.93  เม.ย. 987,000  เม.ย. e-bidding 987,000  เม.ย.  เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ก.ค. 1,000,000 1,000,000 987,000.00  วัน - บริษัท ธ
นัทธร 
จํากัด

บัญชี 

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6315302
24

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

20 104 0100 ตาก - สะพานวุฒิ
กุล 

0800628703410B0
2

6+635 23+650 LT
+RT

1 แห่ง  พ.ย. 1,998,000  พ.ย. 1,998,000  มี.ค.  มี.ค. 1,990,208  มี.ค. 1,989,437  เม.ย. e-bidding 1,989,437  เม.ย.  เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ก.ค. 1,998,000 1,998,000 1,989,437.00  วัน - บริษัท ต
.ทรัพย์ศิริ 
จํากัด

บัญชี 

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6315302
25

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

21 1107 0101 เชิงสะพานกิตติขจร 
- หนองบัวเหนือ 

080062870341089
5

10+140 10+808 RT 1 แห่ง  พ.ย. 1,165,000  พ.ย. 1,165,000  มี.ค.  มี.ค. 1,133,596  มี.ค. 1,128,920  มี.ค. e-bidding 1,128,920  มี.ค.  เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ก.ค. 1,165,000 1,165,000 1,128,920.00  วัน - บริษัท 
ไอ-คอนก
รีต จํากัด

บัญชี 

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6315380
76

3350
0
โครงการปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

22 1107 0101 เชิงสะพานกิตติขจร 
- หนองบัวเหนือ 

080062079141043
0

9+770 9+771 - 1 แห่ง  พ.ย. 400,000  พ.ย. 400,000  ก.พ.  มี.ค. 398,097  มี.ค. 398,097  มี.ค. เฉพาะ
เจาะจง

398,097  มี.ค.  มี.ค. 512-63/159  มี.ค.  พ.ค. 400,000 400,000 398,097.00  วัน - บริษัท 
เบญจภูมิ 
ทราฟฟิค 
จํากัด

100  เม.ย.  เม.ย. 398,097.00 04/2563 บัญชี 

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6315302
21

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

23 1110 0100 ประดาง - วังเจ้า 080062870341024
7

2+135 12+000 LT 1 แห่ง  พ.ย. 763,000  พ.ย. 763,000  มี.ค.  มี.ค. 761,228  มี.ค. 759,500  เม.ย. e-bidding 759,500  เม.ย.  เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ก.ค. 763,000 763,000 759,500.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
พี แอนด์ 
เอฟ แก๊ส 
เซอร์วิส

บัญชี 

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 3 / 9

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6315380
77

3350
0
โครงการปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

24 1132 0102 ลานทอง - พราน
กระต่าย 

080062079141043
1

23+425 23+426 - 1 แห่ง  พ.ย. 500,000  พ.ย. 500,000  ก.พ.  เม.ย. 498,188  เม.ย. 498,188  เม.ย. เฉพาะ
เจาะจง

498,188  เม.ย.  เม.ย. 512-63/184  เม.ย.  มิ.ย. 500,000 500,000 498,188.00  วัน - บริษัท 
เบญจภูมิ 
ทราฟฟิค 
จํากัด

บัญชี 

512 แขวงทาง
หลวงตากที 

6315302
22

3143
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

25 1331 0100 พรานกระต่าย - 
ลานไผ่ ตอน  

080062870341001
4

22+800 24+410 LT
+RT

1 แห่ง  พ.ย. 1,089,000  พ.ย. 1,089,000  มี.ค.  มี.ค. 1,083,676  มี.ค. 1,082,350  มี.ค. e-bidding 1,082,350  มี.ค.  เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  มิ.ย. 1,089,000 1,089,000 1,082,350.00  วัน - บริษัท ต
.ทรัพย์ศิริ 
จํากัด

บัญชี 

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6315302
28

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

26 12 0100 กลางสะพาน
มิตรภาพที
แม่สอด(เขตแดน 
ไทย / พม่า) - แม่ละ
เมา 

080062870341024
8

14+725 15+540 - 1 แห่ง  พ.ย. 1,800,000  พ.ย. 1,800,000  มี.ค.  มี.ค. 1,695,106.6
9
 มี.ค. 1,690,000  มี.ค. e-bidding 1,690,000  เม.ย. 1,800,000 1,800,000 -  วัน - บริษัท 

แสงชัย 
ไลท์ติง 
จํากัด

บัญชี 

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6315302
26

3120
0
งานป้ายจราจร 27 105 0102 ห้วยบง - แม่สลิด

หลวง ตอน  
080062870341020
5

45+150 72+260 - 1 แห่ง  พ.ย. 2,000,000  พ.ย. 2,000,000  มี.ค.  มี.ค. 1,997,919  มี.ค. 1,997,264.
28
 มี.ค. e-bidding 1,997,264.

28
 เม.ย.  เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  มิ.ย. 2,000,000 2,000,000 1,997,264.28  วัน - บริษัท 

เมืองฉอด
การโยธา 
จํากัด

บัญชี 

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6315302
30

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

28 105 0102 ห้วยบง - แม่สลิด
หลวง ตอน  

080062870341020
6

98+966 108+41
1

- 1 แห่ง  พ.ย. 2,000,000  พ.ย. 2,000,000  มี.ค.  มี.ค. 1,978,482  มี.ค. 1,977,970.
5
 มี.ค. e-bidding 1,977,970.

5
 เม.ย.  เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ก.ค. 2,000,000 2,000,000 1,977,970.50  วัน - บริษัท 

เมืองฉอด
การโยธา 
จํากัด

บัญชี 

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6315302
27

3120
0
งานป้ายจราจร 29 1090 0101 แม่สอด - ห้วยนํา

ริน ตอน  
080062870341044
3

37+300 63+950 - 1 แห่ง  พ.ย. 1,600,000  พ.ย. 1,600,000  มี.ค.  มี.ค. 1,598,688  เม.ย. 1,598,208.
07
 เม.ย. e-bidding 1,598,208.

07
 เม.ย. 1,600,000 1,600,000 -  วัน - บริษัท 

เมืองฉอด
การโยธา 
จํากัด

บัญชี 

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6315302
31

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

30 1090 0101 แม่สอด - ห้วยนํา
ริน ตอน  

0800628703410B0
4

63+355 64+839 - 1 แห่ง  พ.ย. 1,600,000  พ.ย. 1,600,000  มี.ค.  มี.ค. 1,585,284  เม.ย. 1,584,875  เม.ย. e-bidding 1,584,875  เม.ย. 1,600,000 1,600,000 -  วัน - บริษัท 
เมืองฉอด
การโยธา 
จํากัด

บัญชี 

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6315302
32

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

31 1090 0102 ห้วยนําริน - อุ้มผาง 
ตอน  

080062870341089
6

143+14
2

154+20
4

- 1 แห่ง  พ.ย. 2,000,000  พ.ย. 2,000,000  มี.ค.  มี.ค. 1,976,946  เม.ย. 1,976,445  เม.ย. e-bidding 1,976,445  เม.ย. 2,000,000 2,000,000 -  วัน - บริษัท 
เมืองฉอด
การโยธา 
จํากัด

บัญชี 

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 4 / 9

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6315302
29

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

32 1090 0101 แม่สอด - ห้วยนํา
ริน ตอน  

080062870341001
5

7+813 8+827 - 1 แห่ง  พ.ย. 1,800,000  พ.ย. 1,800,000  มี.ค.  มี.ค. 1,685,526.8
9
 มี.ค. 1,680,000  มี.ค. e-bidding 1,680,000  เม.ย. 1,800,000 1,800,000 -  วัน - บริษัท 

แสงชัย 
ไลท์ติง 
จํากัด

บัญชี 

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6315350
04

3340
0
โครงการปรับ
ปรุงการแบ่งทิศ
ทางการจราจร
เพือความ
ปลอดภัย

33 1090 0101 แม่สอด - ห้วยนํา
ริน ตอน  

080062074942001
4

4+630 7+735 - 1 แห่ง  พ.ย. 13,500,000  พ.ย. 13,500,000  ก.พ.  มี.ค. 13,260,327.
68
 มี.ค. 12,904,000  เม.ย. e-bidding 12,904,000  เม.ย. 13,500,000 13,500,000 -  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
พงษ์สวัสด
◌ิ◌์
พาณิชย์ 

บัญชี 

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6315302
33

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

34 1267 0100 แม่สลิดหลวง - แม่
ระเมิง ตอน  

080062870341089
7

21+138 27+641 - 1 แห่ง  พ.ย. 2,000,000  พ.ย. 2,000,000  มี.ค.  มี.ค. 1,999,488  เม.ย. 1,998,980  เม.ย. e-bidding 1,998,980  เม.ย. 2,000,000 2,000,000 -  วัน - บริษัท 
เมืองฉอด
การโยธา 
จํากัด

บัญชี 

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6315302
35

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

35 1288 0100 หนองหลวง - 
เปิงเคลิง ตอน  

0800628703410B0
5

60+250 62+000 - 1 แห่ง  พ.ย. 2,000,000  พ.ย. 2,000,000  มี.ค.  มี.ค. 1,987,015  เม.ย. 1,986,418  เม.ย. e-bidding 1,986,418  เม.ย. 2,000,000 2,000,000 -  วัน - บริษัท 
เมืองฉอด
การโยธา 
จํากัด

บัญชี 

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6315302
34

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

36 1288 0100 หนองหลวง - 
เปิงเคลิง ตอน  

080062870341048
8

55+009 55+718 - 1 แห่ง  พ.ย. 1,400,000  พ.ย. 1,400,000  มี.ค.  มี.ค. 1,380,664  มี.ค. 1,378,550  มี.ค. e-bidding 1,378,550  เม.ย.  เม.ย. ตก. / /  เม.ย.  ก.ค. 1,400,000 1,400,000 1,378,550.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
พลึงชัย

บัญชี 

514 แขวงทาง
หลวงตากที  
(แม่สอด)

6315302
36

3150
0
งานราวกัน
อันตราย

37 1402 0100 ทางเดิมม่อนหิน
เหล็กไฟ 

080062870341001
6

0+791 1+764 - 1 แห่ง  พ.ย. 2,000,000  พ.ย. 2,000,000  มี.ค.  มี.ค. 1,990,545  เม.ย. 1,990,131  เม.ย. e-bidding 1,990,131  เม.ย. 2,000,000 2,000,000 -  วัน - บริษัท 
เมืองฉอด
การโยธา 
จํากัด

บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315302
41

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

38 12 0303 สุโขทัย - บ้านกร่าง 0800628703410B0
8

181+43
0

182+48
0

- 1 แห่ง สุโขทัย  พ.ย. 1,700,000  พ.ย. 1,700,000  มี.ค.  มี.ค. 1,624,498 e-bidding 1,700,000 1,700,000 -  วัน - บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315302
44

3143
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

39 12 0302 เมืองเก่า - สุโขทัย 
ตอน  

080062870341044
5

165+30
0

169+33
0

- 1 แห่ง สุโขทัย  พ.ย. 1,900,000  พ.ย. 1,900,000  เม.ย.  เม.ย.  เม.ย.  เม.ย. e-bidding 1,900,000 1,900,000 -  วัน - บัญชี 
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315302
46

3143
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

40 12
1048

0303
0200

สุโขทัย - บ้านกร่าง 
หอรบ - สวรรคโลก 

080062870341014
7

193+91
8
82+636

193+91
9
82+637

-
-

2 แห่ง สุโขทัย  พ.ย. 1,000,000  พ.ย. 1,000,000  เม.ย.  เม.ย. e-bidding 1,000,000 1,000,000 -  วัน - บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315302
37

3120
0
งานป้ายจราจร 41 101

101
101
101
101

0301
0302
0303
0304
0305

คุยประดู่ - คลอง
โพธิ 
คลองโพธิ - ท่าช้าง 
ท่าช้าง - 
สวรรคโลก 
สวรรคโลก - ศรีสัช
นาลัย 
ศรีสัชนาลัย - แม่
สิน 

080062870341024
9

58+700
83+250
100+40
0
134+20
0
147+00
0

72+300
89+025
104+93
0
145+90
0
190+45
0

LT
+RT
LT
+RT
LT
+RT
LT
+RT
LT
+RT

1 แห่ง สุโขทัย  พ.ย. 1,900,000  พ.ย. 1,900,000  มี.ค.  มี.ค. 1,898,523  มี.ค. 1,892,925  เม.ย. e-bidding 1,892,925 1,900,000 1,900,000 -  วัน - บริษัท 
อดุลไทย
คอนสต
รัค
ชันแอนด์
ซัพพลาย 
จํากัด

บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315302
42

3141
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

42 101 0304 สวรรคโลก - ศรีสัช
นาลัย 

0800628703410B0
7

139+70
0

141+34
0

RT 1 แห่ง สุโขทัย  พ.ย. 1,900,000  พ.ย. 1,900,000  มี.ค.  มี.ค. 1,777,258  มี.ค.  เม.ย. e-bidding 1,900,000 1,900,000 -  วัน - บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315302
45

3143
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

43 101 0301 คุยประดู่ - คลอง
โพธิ 

080062870341044
4

76+900 78+500 - 1 แห่ง สุโขทัย  ก.พ. 1,900,000  ก.พ. 1,900,000  มี.ค.  มี.ค. 1,652,445 e-bidding 1,900,000 1,900,000 -  วัน - บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315302
40

3130
0
งานเครืองหมาย
นําทาง

44 101 0304 คุยประดู่ - คลอง
โพธิ - ท่าช้าง - 
สวรรคโลก - ศรีสัช
นาลัย 

0800628703410B0
6

55+625 147+00
0

- 1 แห่ง สุโขทัย  พ.ย. 1,900,000  พ.ย. 1,900,000  มี.ค.  มี.ค. 1,887,125.4
6
 มี.ค. 1,886,498.

59
 เม.ย. e-bidding 1,886,498.

59
 เม.ย. 1,900,000 1,900,000 -  วัน - บริษัท 

ทรัพย์
อนันต์
ไฮเวย์ 
จํากัด

บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315380
97

3350
0
โครงการปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

45 101 0303 ท่าช้าง - 
สวรรคโลก ตอน  

080062079141006
3

95+300 95+301 - 1 แห่ง สุโขทัย  พ.ย. 400,000  พ.ย. 400,000  มี.ค. เฉพาะ
เจาะจง

400,000 400,000 -  วัน - บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315381
02

3350
0
โครงการปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

46 101
101

0305
0305

ศรีสัชนาลัย - แม่
สิน 
ศรีสัชนาลัย - แม่
สิน 

080062079141051
1

158+45
0
150+82
5

158+45
1
150+82
6

LT
+RT
-

2 แห่ง สุโขทัย  พ.ย. 800,000  พ.ย. 800,000  มี.ค.  มี.ค. 799,160 e-bidding 800,000 800,000 -  วัน - บัญชี 
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315380
87

3350
0
โครงการปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

47 102 0200 ห้วยช้าง - ศรีสัชนา
ลัย 

080062079141050
4

34+835 34+836 - 1 แห่ง สุโขทัย  พ.ย. 400,000  พ.ย. 400,000  มี.ค. เฉพาะ
เจาะจง

400,000 400,000 -  วัน - บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315302
43

3143
0
งานไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้า
สัญญาณจราจร

48 125 0102 แจกัน - บ้านสวน 0800628703410C7
2

13+800 15+600 - 1 แห่ง สุโขทัย  พ.ย. 1,000,000  พ.ย. 1,000,000  มี.ค.  มี.ค. 857,177  มี.ค.  เม.ย. e-bidding 1,000,000 1,000,000 -  วัน - บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315340
13

3310
0
โครงการยก
ระดับความ
ปลอดภัยบริเวณ
ทางแยกขนาด
ใหญ่

49 125 0102 แจกัน - บ้านสวน 
ตอน  

080062072942006
6

25+455 25+456 - 1 แห่ง สุโขทัย  พ.ย. 25,000,000  พ.ย. 25,000,000  ก.พ.  ก.พ. 22,910,221.
02
 มี.ค. 22,898,000  เม.ย. e-bidding 22,898,000  เม.ย.  เม.ย. สท./ /  เม.ย.  ต.ค. 25,000,000 25,000,000 22,898,000.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
ภูริธนา

บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315340
14

3310
0
โครงการยก
ระดับความ
ปลอดภัยบริเวณ
ทางแยกขนาด
ใหญ่

50 125 0102 แจกัน - บ้านสวน 
ตอน  

080062072942001
9

28+688 28+689 - 1 แห่ง สุโขทัย  พ.ย. 25,000,000  พ.ย. 25,000,000  ก.พ.  ก.พ. 22,820,880  มี.ค. 22,813,000  เม.ย. e-bidding 22,813,000  เม.ย.  เม.ย. สท./ /  เม.ย.  ต.ค. 25,000,000 25,000,000 22,813,000.0
0

 วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ภูริธนา

บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315302
38

3120
0
งานป้ายจราจร 51 1048

1113
0200
0102

หอรบ - สวรรคโลก 

เมืองเก่า - ดอนโก - 
ชะเลียง 

080062870341014
6

53+217
0+000

92+319
47+150

LT
+RT
-

2 แห่ง สุโขทัย  พ.ย. 1,900,000  พ.ย. 1,900,000  มี.ค.  มี.ค. 1,891,035  มี.ค. 1,887,720  เม.ย. e-bidding 1,887,720  เม.ย. 1,900,000 1,900,000 -  วัน - บริษัท ทรู
รี
เฟลคเตอร
◌์ จํากัด

บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315380
88

3350
0
โครงการปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

52 1048 0200 หอรบ - สวรรคโลก 080062079141050
8

86+875 86+876 - 1 แห่ง สุโขทัย  พ.ย. 400,000  พ.ย. 400,000  มี.ค. เฉพาะ
เจาะจง

400,000 400,000 -  วัน - บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315380
78

3350
0
โครงการปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

53 1053 0100 ทางเข้าบ้านหลุม 080062079141011
5

3+650 3+651 - 1 แห่ง  พ.ย. 400,000  พ.ย. 400,000  มี.ค. เฉพาะ
เจาะจง

400,000 400,000 -  วัน - บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315380
79

3350
0
โครงการปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

54 1054 0102 ตาลเตีย - ศรีสําโรง 080062079141022
9

7+400 7+401 - 1 แห่ง  พ.ย. 400,000  พ.ย. 400,000  มี.ค. เฉพาะ
เจาะจง

400,000 400,000 -  วัน - บัญชี 
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315380
81

3350
0
โครงการปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

55 1056
1056

0102
0102

ดอนโก - เขาดิน 
ดอนโก - เขาดิน 

080062079141015
1

29+150
22+000

29+151
22+001

LT
+RT
-

2 แห่ง  พ.ย. 800,000  พ.ย. 800,000  มี.ค.  มี.ค. 799,160 e-bidding 800,000 800,000 -  วัน - บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315380
82

3350
0
โครงการปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

56 1056
1056

0101
0101

ศรีสําโรง - ดอนโก 
ศรีสําโรง - ดอนโก 

080062079141015
2

17+600
3+651

17+601
3+652

-
-

2 แห่ง  พ.ย. 800,000  พ.ย. 800,000  มี.ค.  มี.ค. 799,160  เม.ย. 795,860  เม.ย. e-bidding 795,860  เม.ย. 800,000 800,000 -  วัน - บริษัท 
คลโน
ลซอล 
ทราฟฟิค 
(ประเทศ
ไทย) 
จํากัด

บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315380
98

3350
0
โครงการปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

57 1177
1177
1177
1177

0100
0100
0100
0100

ดอนระเบียง - ป่าไร่
หลวง 
ดอนระเบียง - ป่าไร่
หลวง 
ดอนระเบียง - ป่าไร่
หลวง 
ดอนระเบียง - ป่าไร่
หลวง 

080062079141051
0

5+475
9+525
15+795
19+700

5+476
9+526
15+796
19+701

-
-
-
-

4 แห่ง  พ.ย. 1,600,000  พ.ย. 1,600,000  มี.ค.  มี.ค. 1,598,320  เม.ย. 1,594,308  เม.ย. e-bidding 1,594,308  เม.ย. 1,600,000 1,600,000 -  วัน - บริษัท 
โฟรเอ็ม 
อินเตอร์
เทรด 
จํากัด

บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315380
84

3350
0
โครงการปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

58 1201
1201
1201

0100
0100
0100

สวรรคโลก - ป่า
กล้วย 
สวรรคโลก - ป่า
กล้วย 
สวรรคโลก - ป่า
กล้วย 

080062079141011
8

6+383
8+500
13+750

6+384
8+501
13+751

-
-
-

3 แห่ง  พ.ย. 1,200,000  พ.ย. 1,200,000  เม.ย.  เม.ย. 1,198,740 e-bidding 1,200,000 1,200,000 -  วัน - บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315380
86

3350
0
โครงการปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

59 1293
1293

0100
0100

สุโขทัย - ท่าฉนวน 
สุโขทัย - ท่าฉนวน 

080062079141001
0

24+200
18+375

24+201
18+376

LT
+RT
-

2 แห่ง  พ.ย. 800,000  พ.ย. 800,000  มี.ค.  มี.ค. 798,164  เม.ย. 794,474  เม.ย. e-bidding 794,474  เม.ย. 800,000 800,000 -  วัน - บริษัท 
เบญจภูมิ
ทราฟฟิค 
จํากัด

บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315380
91

3350
0
โครงการปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

60 1294 0100 เมืองเก่า - อุทยาน
แห่งชาติศรีสัชนา
ลัย 

080062079141049
8

27+650 27+651 - 1 แห่ง  พ.ย. 400,000  พ.ย. 400,000  ก.พ.  มี.ค. 398,122 397,750  เม.ย. เฉพาะ
เจาะจง

397,750  เม.ย. 400,000 400,000 -  วัน - บริษัท 
เบญจภูมิ 
ทราฟฟิค 
จํากัด

บัญชี 
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315302
39

3120
0
งานป้ายจราจร 61 1294

1330
0100
0102

เมืองเก่า - อุทยาน
แห่งชาติศรีสัชนา
ลัย 
หัวฝาย - แม่ทุเลา - 
ท่าแพ 

0800628703410B0
9

0+100
2+550

51+576
27+121

LT
+RT
-

2 แห่ง  พ.ย. 1,900,000  พ.ย. 1,900,000  มี.ค.  มี.ค. 1,899,502.5  เม.ย. 1,897,435.
06
 เม.ย. e-bidding 1,897,435.

06
 เม.ย. 1,900,000 1,900,000 -  วัน - บริษัท ทรู

รี
เฟลคเตอร
◌์ จํากัด

บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315380
89

3350
0
โครงการปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

62 1311 0100 คีรีมาศ - หนองบัว 080062079141037
2

2+850 2+851 - 1 แห่ง  พ.ย. 400,000  พ.ย. 400,000  ก.พ.  มี.ค. 398,247.5 396,915  มี.ค. เฉพาะ
เจาะจง

396,915  มี.ค. 400,000 400,000 -  วัน - บริษัท 
เบญจภูมิ 
ทราฟฟิค 
จํากัด

บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315380
93

3350
0
โครงการปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

63 1332
1332

0100
0100

นาไผ่ล้อม - ถําแม่
ย่า 
นาไผ่ล้อม - ถําแม่
ย่า 

080062079141015
6

6+460
12+400

6+461
12+401

-
-

2 แห่ง  พ.ย. 800,000  พ.ย. 800,000  มี.ค.  มี.ค. 798,164 e-bidding 800,000 800,000 -  วัน - บัญชี 

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

6315380
94

3350
0
โครงการปรับ
ปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน

64 1370 0100 ทางเข้าสวรรคโลก 080062079141037
3

6+750 6+751 - 1 แห่ง  พ.ย. 400,000  พ.ย. 400,000  มี.ค. เฉพาะ
เจาะจง

400,000 400,000 -  วัน - บัญชี 

รวมทังสิน  
แผน

178,009,40
0

0.00 115,173,518.
78

1,354,203.
00

 ปริมาณงาน ( .  แห่ง )
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วงเงิน วันที GF No วงเงิน ระยะเวลา ขยาย
ระยะเวลา

วงเงิน เดือน/ปี

517 แขวงทาง
หลวง
กําแพงเพชร

42387 2410
0
งานบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์

1 1117 0100 คลองแม่ลาย - อุ้ม
ผาง 

9090959013 39+400 91+625 16835
5
ตร.ม.  มิ.ย. 83,000,000  มิ.ย. 83,000,000  มิ.ย.  ก.ค. 82,964,241  ก.ค. 61,400,400  ส.ค. e-bidding 61,400,400  ก.ย.  ก.ย. กพ./ /  ก.ย.  เม.ย. 83,000,000 83,000,000 61,400,400.0

0
 วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
โรจนากร
พาณิช

98.8 บัญชี -งบ
กลาง

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

9166 2720
0
งานฟืนฟูทาง
หลวงเพือคืนสู่
สภาพอย่าง
ยังยืน 

2 101 9999 คลองโพธิ - ท่าช้าง 909096701200007
8

82+276 82+277 1 แห่ง สุโขทัย 3,000,000  ต.ค. 3,000,000  พ.ย.  ธ.ค. 2,977,650  ธ.ค. 2,975,000  ธ.ค. e-bidding 2,975,000  ม.ค.  ม.ค. สท./ /  ม.ค.  พ.ค. 3,000,000 2,857,900 2,975,000.00  วัน - ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ลานหอย
หินอ่อน

60 บัญชี -งบ
กลางโพดุล 
(ครังที )

513 แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

9169 2720
0
งานฟืนฟูทาง
หลวงเพือคืนสู่
สภาพอย่าง
ยังยืน 

3 1404 9999 หนองช้าง - ศรีสัช
นาลัย 

909096701200007
8

13+354 13+355 1 แห่ง สุโขทัย 5,000,000  ต.ค. 5,000,000  พ.ย.  ธ.ค. 4,651,633.7
8
 ธ.ค. 4,649,000  ธ.ค. e-bidding 4,649,000  ม.ค.  ม.ค. สท./ /  ม.ค.  พ.ค. 5,000,000 4,973,700 4,649,000.00  วัน - ห้างหุ้น

ส่วนจํากัด 
พิษณุดี
พร้อม

60 บัญชี -งบ
กลางโพดุล 
(ครังที )

รวมทังสิน  
แผน

91,000,000 0.00 69,024,400.0
0

0.00

 ปริมาณงาน ( , .  ตร.ม. / .  แห่ง )
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รายงานความก้าวหน้าผลการดาํเนินงาน งานกนัจ่ายเหลื�อมปี ปีงบประมาณ 2563

ประจาํเดือน เมษายน 

(สํานักบริหารบาํรุงทาง)

(แบบ ก- )

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)
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