
งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี เห็นชอบแผน อนุมัติเงินงวด ลงนามสัญญา ผลการเบิกจ่าย แล้วเสร็จ
สํานักทางหลวง แขวง (บาท) จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน ค่าก่อสร้าง GFMIS % จํานวน ค่าก่อสร้าง

แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน ตามสัญญา (บาท) แผนงาน ทังหมด
สํานักงานทางหลวงที  
(ตาก)

สํานักงานทางหลวงที  
(ตาก)

- %

แขวงทางหลวงตากที 44,272,000 4 54,269,000 4 54,269,000 4 49,641,585.72 49,592,878.62 99.9% 4 49,641,585.72
แขวงทางหลวงสุโขทัย 86,000,000 3 86,000,000 3 86,000,000 1 17,796,400 3 71,354,200 71,034,631.8 99.55% 3 71,354,200
แขวงทางหลวงตากที  
(แม่สอด)

55,000,000 3 55,000,000 3 55,000,000 3 54,494,800 3 54,494,800 54,222,079.98 99.5% 3 54,494,800

แขวงทางหลวง
กําแพงเพชร

65,000,000 4 102,000,000 4 102,000,000 2 39,178,920 4 100,225,876 69,133,191.92 68.98% 3 64,128,186

รวม 250,272,000 14 297,269,000 14 297,269,000 6 111,470,120 14 275,716,461.72 243,982,782.32 88.49% 13 239,618,771.72

รวมทังสิน 250,272,000 14 297,269,000 14 297,269,000 6 111,470,120 14 275,716,461.72 243,982,782.32 88.49% 13 239,618,771.72

 ปริมาณงาน ( .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 1

(แบบ ก- )

ปีงบประมาณ 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําเดือน กันยายน  จําแนกตามสํานักงานทางหลวง

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)
 สํานักแผนงาน



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
สทล./สงล. 
 อนุมัติ

สร/สผ/สป
เห็นชอบ

ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับ
ราคา

อนุมัติเงิน
งวด

ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด พ.ร.บ. 
/จัดสรร

สัญญา
(บาท)

ผู้
ดําเนินการ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

517 แขวงทางหลวง
กําแพงเพชร

13000 งานบูรณาการ
พัฒนาพืนที
ระดับภาค ด้าน
การสร้างความ
สามารถในการ
แข่งขันของ
ประเทศ

1 115 0100 กําแพงเพชร - 
แก้วสุวรรณ 
0800628094420005

6+650 8+200 LT
+RT

1 แห่ง กําแพงเพชร 04 ต.ค. 61 12 ธ.ค. 61
37,000,000
(05 ก.ค. 
62)

12 ก.ค. 62
36,110,150
.91

06 ส.ค. 62
36,097,690
e-bidding

08 ส.ค. 62
36,097,690

 ส.ค. กพ./ /  ส.ค. 19 ก.พ. 63
37,000,000

36,097,690.0
0

180 วัน
-

ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
สุวรรณกิจ
กําแพงก่อ
สร้าง

0.42 5,414,653.
50

09/2562

บูรณ์ภาคฯ (เพิม
เติม)

รวมทังสิน  
แผน

37,000,000 0.00 36,097,690.0
0

5,414,653.
50

 ปริมาณงาน ( .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 1

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน กันยายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี เห็นชอบแผน อนุมัติเงินงวด ลงนามสัญญา ผลการเบิกจ่าย แล้วเสร็จ
สํานักทางหลวง แขวง (บาท) จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน ค่าก่อสร้าง GFMIS % จํานวน ค่าก่อสร้าง

แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน (บาท) แผนงาน ตามสัญญา (บาท) แผนงาน ทังหมด
สํานักงานทางหลวงที  
(ตาก)

สํานักงานทางหลวงที  
(ตาก)

11,922,700 4 10,122,700 2 10,122,700 2 5,850,000 2 10,100,000 10,299,999.94 101.98%

แขวงทางหลวงตากที 199,669,500 19 199,280,000 19 199,280,000 13 140,444,354.34 18 184,787,107.2 178,439,752.3 96.57% 16 136,965,107.2
แขวงทางหลวงสุโขทัย 255,886,626 22 254,819,626 19 253,569,626 9 162,283,995.08 20 215,643,126 183,055,423.33 84.89% 12 121,664,126
แขวงทางหลวงตากที  
(แม่สอด)

274,355,500 22 273,655,000 22 273,655,000 16 239,759,522.26 20 264,346,230 311,488,063.6 117.83% 17 208,340,330

แขวงทางหลวง
กําแพงเพชร

298,840,500 19 297,740,500 17 297,740,500 13 184,092,271.04 17 262,611,457 250,386,831.95 95.34% 14 145,861,057

รวม 1,040,674,826 86 1,035,617,826 79 1,034,367,826 53 732,430,142.72 77 937,487,920.2 933,670,071.12 99.59% 59 612,830,620.2

รวมทังสิน 1,040,674,826 86 1,035,617,826 79 1,034,367,826 53 732,430,142.72 77 937,487,920.2 933,670,071.12 99.59% 59 612,830,620.2

 ปริมาณงาน ( .  กม. / , .  ตร.ม / , , .  ตร.ม. / .  ไม่ระบุ / .  หลัง / .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 1

(แบบ ก- )

ปีงบประมาณ 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําเดือน กันยายน  จําแนกตามสํานักงานทางหลวง

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)
 สํานักบริหารบํารุงทาง



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
สทล./สงล. 
 อนุมัติ

สร/สผ/สป
เห็นชอบ

ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับ
ราคา

อนุมัติเงิน
งวด

ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด พ.ร.บ. 
/จัดสรร

สัญญา
(บาท)

ผู้
ดําเนินการ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

517 แขวงทางหลวง
กําแพงเพชร

42387 24100 งานบูรณะทางผิว
แอสฟัลต์

1 1117 0100 คลองแม่ลาย - อุ้มผาง 
9090959013

39+400 91+625 168355 ตร.ม. 19 มิ.ย. 62 21 มิ.ย. 62
83,000,000
(05 ก.ค. 
62)

26 ก.ค. 62
82,964,241

28 ส.ค. 62
61,400,400
e-bidding

13 ก.ย. 62
61,400,400

 ก.ย. กพ./ /  ก.ย. 23 เม.ย. 63 83,000,000
83,000,000

61,400,400.0
0

210 วัน
-

ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
โรจนากร
พาณิช

บัญชี -งบ
กลาง

517 แขวงทางหลวง
กําแพงเพชร

621027 21000 งานบํารุงปกติ 2 9999 9999 แขวงทางหลวง
กําแพงเพชร 
0800630002410027

0+000 0+000 1 แห่ง 12 ก.ย. 61 21 ก.ย. 61
50,760,000 50,760,000 50,760,000

07 ต.ค. 61
51,270,000
.00
10009/256
2/10   
10380/256
2/10   
10713/256
2/10   
30180/256
2/9    

 ต.ค. จ้างเหมาและ
ดําเนินการเอง

 ต.ค. 30 ก.ย. 62 50,760,000
50,760,000

50,760,000.0
0

365 วัน
-

100 51,183,217
.26

09/2562

บัญชี -บํารุง
ปกติ

517 แขวงทางหลวง
กําแพงเพชร

623027 21000 งานบํารุงปกติ 3 9999 9999 แขวงทางหลวง
กําแพงเพชร 
0800630002410526
0800630002410027

0+000 0+000 1 แห่ง 15 ก.พ. 62 27 ก.พ. 62
2,295,000 2,295,000 2,295,000

 มี.ค. จ้างเหมาและ
ดําเนินการเอง

 มี.ค. 30 ก.ย. 62 2,295,000
2,295,000

2,295,000.00
211 วัน

-

95.64 2,194,992.
39

09/2562

บัญชี -บํารุง
ปกติเพิมเติม 
(ครังที )

512 แขวงทางหลวง
ตากที 

621024 21000 งานบํารุงปกติ 4 9999 9999 แขวงทางหลวงตากที 1 
0800630002410025

0+000 0+000 1 แห่ง 12 ก.ย. 61 21 ก.ย. 61
43,120,000 43,120,000 43,120,000

07 ต.ค. 61
21,560,000
.00
10009/256
2/10

 ต.ค. จ้างเหมาและ
ดําเนินการเอง

 ต.ค. 30 ก.ย. 62 43,120,000
43,120,000

43,120,000.0
0

365 วัน
-

100 47,329,920
.77

09/2562

บัญชี -บํารุง
ปกติ

512 แขวงทางหลวง
ตากที 

623024 21000 งานบํารุงปกติ 5 9999 9999 แขวงทางหลวงตากที 1 
0800630002410025

0+000 0+000 1 แห่ง 15 ก.พ. 62 27 ก.พ. 62
4,702,000 4,702,000 4,702,000

 มี.ค. จ้างเหมาและ
ดําเนินการเอง

 มี.ค. 30 ก.ย. 62 4,702,000
4,702,000

4,702,000.00
211 วัน

-

บัญชี -บํารุง
ปกติเพิมเติม 
(ครังที )

514 แขวงทางหลวง
ตากที  
(แม่สอด)

62031 20510 อาคารสถานที 6 105 0103 แม่สลิดหลวง - แม่เงา 
0800630001410042
0800630001410120

115+550 115+55
0

LT
+RT

1 หลัง 05 ก.ค. 61 27 พ.ย. 61
1,190,000
(04 ธ.ค. 
61)

17 ธ.ค. 61
1,175,957.
57

25 ธ.ค. 61
1,175,900
e-bidding

03 ม.ค. 62
1,175,900

 ก.พ. ตก. / /  ก.พ. 18 ก.ค. 62 1,190,500
1,190,000

1,175,900.00
150 วัน

-

ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
พงษ์สวัสดิ
พาณิชย์ 

100 1,175,900.
00

09/2562

พรบ.  
(อาคาร)

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 3

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน กันยายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
สทล./สงล. 
 อนุมัติ

สร/สผ/สป
เห็นชอบ

ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับ
ราคา

อนุมัติเงิน
งวด

ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด พ.ร.บ. 
/จัดสรร

สัญญา
(บาท)

ผู้
ดําเนินการ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

514 แขวงทางหลวง
ตากที  
(แม่สอด)

621026 21000 งานบํารุงปกติ 7 9999 9999 แขวงทางหลวงตากที 2 
0800630002410026

0+000 0+000 1 แห่ง 12 ก.ย. 61 21 ก.ย. 61
48,110,000 48,110,000 48,110,000

07 ต.ค. 61
50,390,000
.00
10009/256
2/10   
10380/256
2/10   
10713/256
2/10   
30256/256
2/9    

 ต.ค. จ้างเหมาและ
ดําเนินการเอง

 ต.ค. 30 ก.ย. 62 48,110,000
48,110,000

48,110,000.0
0

365 วัน
-

100 50,376,062
.64

09/2562

บัญชี -บํารุง
ปกติ

514 แขวงทางหลวง
ตากที  
(แม่สอด)

623026 21000 งานบํารุงปกติ 8 9999 9999 แขวงทางหลวงตากที 2 
0800630002410526
0800630002410026

0+000 0+000 1 แห่ง ตาก 15 ก.พ. 62 27 ก.พ. 62
3,360,000 3,360,000 3,360,000

 มี.ค. จ้างเหมาและ
ดําเนินการเอง

 มี.ค. 30 ก.ย. 62 3,360,000
3,360,000

3,360,000.00
211 วัน

-

77.05 2,964,879.
85

09/2562

บัญชี -บํารุง
ปกติเพิมเติม 
(ครังที )

513 แขวงทางหลวง
สุโขทัย

42408 24100 งานบูรณะทางผิว
แอสฟัลต์

9 12 0303 สุโขทัย - บ้านกร่าง 
0800630002410814

185+876 186+32
5

1 แห่ง สุโขทัย 04 ก.ค. 62 18 ก.ค. 62
7,000,000
(24 ก.ค. 
62)

06 ส.ค. 62
6,992,220

23 ส.ค. 62
6,986,600
e-bidding

29 ส.ค. 62
6,986,600

 ก.ย. สท./ /  ก.ย. 12 พ.ย. 62 7,000,000
7,000,000

6,986,600.00
60 วัน

-

ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
พิษณุดี
พร้อม

บัญชี -

513 แขวงทางหลวง
สุโขทัย

42410 24100 งานบูรณะทางผิว
แอสฟัลต์

10 1195 0101 สุโขทัย - เตร็ดใน 
0800630002410816

1+040 1+486 1 แห่ง สุโขทัย 02 ก.ค. 62 18 ก.ค. 62
5,000,000
(25 ก.ค. 
62)

06 ส.ค. 62
4,995,094.
78

23 ส.ค. 62
4,449,300
e-bidding

29 ส.ค. 62
4,449,300

 ก.ย. สท./ /  ก.ย. 15 พ.ย. 62 5,000,000
5,000,000

4,449,300.00
60 วัน

-

บริษัท 
ชนะวัตร 
ก่อสร้าง 
จํากัด

บัญชี -

513 แขวงทางหลวง
สุโขทัย

42412 24100 งานบูรณะทางผิว
แอสฟัลต์

11 1272 0108 ศีรีมาศ - สามแยกแจกัน 

0800630002410818

13+496 14+235 1 แห่ง สุโขทัย 02 ก.ค. 62 18 ก.ค. 62
5,000,000
(24 ก.ค. 
62)

06 ส.ค. 62
6,993,762.
37

23 ส.ค. 62
6,968,000
e-bidding

29 ส.ค. 62
6,968,000

 ก.ย. สท./ /  ก.ย. 15 พ.ย. 62 5,000,000
5,000,000

4,984,000.00
60 วัน

-

บริษัท นํา
โชคก่อ
สร้าง 
จํากัด

บัญชี -

513 แขวงทางหลวง
สุโขทัย

42411 24100 งานบูรณะทางผิว
แอสฟัลต์

12 1293 0100 สุโขทัย - ท่าฉนวน 
0800630002410817

18+500 19+600 1 แห่ง สุโขทัย 02 ก.ค. 62 18 ก.ค. 62
5,000,000
(24 ก.ค. 
62)

06 ส.ค. 62
4,994,754.
72

23 ส.ค. 62
4,989,000
e-bidding

29 ส.ค. 62
4,989,000

 ก.ย. สท./ /  ก.ย. 12 พ.ย. 62 5,000,000
5,000,000

4,989,000.00
60 วัน

-

ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
พิษณุดี
พร้อม

บัญชี -

513 แขวงทางหลวง
สุโขทัย

42409 24100 งานบูรณะทางผิว
แอสฟัลต์

13 1318 0102 ปากนํา - ศรีนคร 
0800630002410815

13+662 14+475 1 แห่ง สุโขทัย 02 ก.ค. 62 18 ก.ค. 62
5,000,000
(24 ก.ค. 
62)

06 ส.ค. 62
4,992,979.
52

23 ส.ค. 62
4,982,100
e-bidding

29 ส.ค. 62
4,982,100

 ก.ย. สท./ /  ก.ย. 15 พ.ย. 62 5,000,000
5,000,000

4,982,100.00
60 วัน

-

ห้างหุ้น
ส่วนจํากัด 
ทรงคุณ
การโยธา 
( )

บัญชี -
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน กันยายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน มาตรฐานชันทาง จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย ปัจจุบัน เสนอ

ปรับปรุง
สทล./สงล. 
 อนุมัติ

สร/สผ/สป
เห็นชอบ

ประกาศ เสนอราคา ผู้รับจ้างรับ
ราคา

อนุมัติเงิน
งวด

ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด พ.ร.บ. 
/จัดสรร

สัญญา
(บาท)

ผู้
ดําเนินการ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย 
/ทังสิน

บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

513 แขวงทางหลวง
สุโขทัย

42407 24100 งานบูรณะทางผิว
แอสฟัลต์

14 1347 0100 วัดโคก - สระบัว 
0800630002410813

0+320 1+850 1 แห่ง สุโขทัย 02 ก.ค. 62 18 ก.ค. 62
7,000,000
(24 ก.ค. 
62)

06 ส.ค. 62
6,993,762.
37

23 ส.ค. 62

e-bidding

29 ส.ค. 62  ก.ย. สท./ /  ก.ย. 12 พ.ย. 62 7,000,000
7,000,000

6,968,000.00
60 วัน

-

บริษัท นํา
โชคก่อ
สร้าง 
จํากัด

บัญชี -

513 แขวงทางหลวง
สุโขทัย

621025 21000 งานบํารุงปกติ 15 9999 9999 แขวงทางหลวงสุโขทัย 
0800630002410029

0+000 0+000 1 แห่ง สุโขทัย 12 ก.ย. 61 11 ต.ค. 61
59,370,000 59,370,000 59,370,000

07 ต.ค. 61
63,585,000
.00
10009/256
2/10   
10213/256
2/10   
10380/256
2/10   
10713/256
2/10   

 ต.ค. จ้างเหมาและ
ดําเนินการเอง

 ต.ค. 30 ก.ย. 62 59,370,000
59,370,000

59,370,000.0
0

365 วัน
-

100 64,147,981
.25

09/2562

บัญชี -บํารุง
ปกติ

513 แขวงทางหลวง
สุโขทัย

623025 21000 งานบํารุงปกติ 16 9999 9999 แขวงทางหลวงสุโขทัย 0+000 0+000 1 แห่ง สุโขทัย
1,250,000 1,250,000

 มิ.ย. งานจ้างเหมา
และดําเนิน
การเอง

 มิ.ย. 01 พ.ย. 62 1,250,000
1,250,000

1,250,000.00
150 วัน

-

บัญชี -บํารุง
ปกติเพิมเติม 
(ครังที )

152 สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

62009 20510 อาคารสถานที 17 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารทีพัก
อาศัยระดับเชียวชาญ 
(ระดับ 9)  สํานักงาน
ทางหลวงที 4 (ตาก) จ
.ตาก [1 หลัง] 
0800630001410020

521+776 521+77
6

1 แห่ง 06 ก.ค. 61 06 ส.ค. 61
1,622,700
(10 ส.ค. 
61)

03 ก.ย. 61
1,622,685.
97

14 ก.ย. 61
1,600,000

18 ก.ย. 61
1,600,000

08 ต.ค. 61
1,600,000.
00
10051/256
2/4

 ต.ค. สทล
. / /

 ต.ค. 23 มี.ค. 62 1,622,700
1,622,700

1,600,000.00
150 วัน

-

หจก.เอเท
ค คอนสต
รัก
ชันแอนด์
อาร์คิเท
คเจอร์

100  ก.ย. พรบ.  
(อาคาร)

152 สํานักงานทาง
หลวงที  (ตาก)

621023 21000 งานบํารุงปกติ 18 9999 9999 สํานักงานทางหลวงที 4
 (ตาก) 
0800630002410526

0+000 0+000 1 แห่ง 12 ก.ย. 61 21 ก.ย. 61
8,500,000 8,500,000 8,500,000

07 ต.ค. 61
4,250,000.
00
10009/256
2/10

 ต.ค. จ้างเหมาและ
ดําเนินการเอง

 ต.ค. 30 ก.ย. 62 8,500,000
8,500,000

8,500,000.00
365 วัน

-

100 10,299,999
.94

09/2562

บัญชี -บํารุง
ปกติ

รวมทังสิน  
แผน

340,029,70
0

192,655,00
0.00

319,002,300.
00

229,672,95
4.10

 ปริมาณงาน ( , .  ตร.ม. / .  หลัง / .  แห่ง )
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ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน กันยายน 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (ตาก)
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